

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800
telefon: 
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz
ID datové schránky: b65bfx3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

ANARKADA s.r.o.

zastoupená: 
se sídlem: Václavské nám. 175/9, Kutná Hora, 284 01
IČO: 05291411
DIČ: CZ05291411
plátce DPH: ano
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710
bankovní spojení (číslo účtu): 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: g3yjb6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnového listu ZL4, který je přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. **PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje takto:

4.14. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny předmětu díla. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku, kterým se mění předmět smlouvy, je změnový list č.4 (nebo také ZL4), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tento změnový list byl předložen zhotovitelem a přijatý objednatelem postupem popsáním v článcích 5.4. až 5.7. smlouvy.

Článek V. **CENA DÍLA** se v odst.5.1. mění vzhledem k navýšení ceny díla o 1.113.988,- Kč bez DPH v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnového listu č.4 takto:

5.1. Cena za provedení Díla činí 26.066.128,- Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový rozpočet“).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.2

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

DOLOŽKA DODATKU č.2 PODLE § 41 ZÁKONA č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora R/1112/24 na zasedání konaném dne 19.11.2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Kutné Hoře

Objednatel



starosta města Kutná Hora

Zhotovitel



jednatel Anarkada s.r.o.

