

D O D A T E K Č.1 k smlouvě o provádění autorského dozoru
uzavřený ve smyslu §2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Objednatel	Město Kutná Hora
se sídlem :	Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČO :	00236195
DIČ :	CZ00236195
zastoupen :	 starosta, zmocněný jednat ve věcech smluvních
	 zmocněn jednat ve věcech technických
tel./email/ds :	

a

Autorský dozor	HERNGROUP CZ s.r.o.
se sídlem :	Ptácká 299, Mladá Boleslav 29301
IČO :	27064018
DIČ :	CZ 27064018
bank. spojení :	
ID dat.schr. :	upa97a2

(Objednatel a Autorský dozor společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 k smlouvě o provádění autorského dozoru.

Smluvní strany uzavřely dne 7. 8. 2024 smlouvu, týkající se plnění zajištění a provádění autorského dozoru (dále jen „AD“) při provádění stavby „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“ (dále jen „stavba“), prováděné dle projektové dokumentace DPS „Rekonstrukce Zelenkovy vily“ vypracované Herngroup CZ s.r.o., Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:27064018 včetně výkazů výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 17.01.2024, pod č.j. MKH/007367/2024. Projekt/stavba je spolufinancován Evropskou unií z Plánu obnovy Next Generation prostřednictvím MPSV ČR, Národního plánu obnovy.

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008388

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o provádění AD, kterým se mění odměna dle odst.5.1. a předpokládaná doba plnění dle odst.6.1., a to na základě uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo pro realizaci stavby.

Článek 5. ODMĚNA AUTORSKÉHO DOZORU se mění v odst.5.1 smlouvy takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že autorský dozor obdrží za provádění činnosti maximální celkovou odměnu ve výši:

Cena bez DPH: 408.000,00 Kč

DPH (21%): 85.680,00 Kč

Cena s DPH: 493.680,00 Kč

Článek 6. DOBA PLNĚNÍ se mění v odst.6.1 smlouvy takto:

6.1. Autorský dozor se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v období od předání staveniště do ukončení díla, tj. do převzetí díla investorem, které bude ukončeno předávacím protokolem. Přičemž ukončení díla a trvání AD se na základě uzavřených smluv s dodavatelem stavby předpokládá do 10.1.2026.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.1

Ostatní ustanovení smlouvy o provádění AD, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny.


DOLOŽKA DODATKU č.1 PODLE § 41 ZÁKONA č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o provádění AD pro stavbu „Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu“ bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora R/1093/25 na zasedání konaném dne 5.11.2025.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel

Autorský dozor



Starosta města Kutná Hora