

D O D A T E K Č.1 k příkazní smlouvě
uzavřený ve smyslu §2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Příkazce	Město Kutná Hora
se sídlem :	Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČO :	00236195
DIČ :	CZ00236195
zastoupen :	 starosta, zmocněný jednat ve věcech smluvních zmocněn jednat ve věcech technických
tel./email/ds :	

a

Příkazník	Ing.Jaroslav Vokolek
se sídlem :	Za Octárnou 622/10, 28401 Kutná Hora
IČO :	71255206
DIČ :	není plátce DPH
bank. spojení :	
tel./email/ds :	

(Příkazce a Příkazník společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě.

Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2024 příkazní smlouvu týkající se plnění zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavby „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“ (dále jen „stavba“), prováděné dle projektové dokumentace DPS „Rekonstrukce Zelenkovy vily“ vypracované Herngroup CZ s.r.o., Ptácká 299, 293 01 Mladá Boleslav, IČO:27064018 včetně výkazů výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kutná Hora dne 17.01.2024, pod č.j. MKH/007367/2024. Projekt/stavba je spolufinancován Evropskou unií z Plánu obnovy Next Generation prostřednictvím MPSV ČR, Národního plánu obnovy.

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_043/0008388

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31_22_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.1 k příkazní smlouvě, kterým se mění termíny plnění a předpokládaná celková cena dle odst.5.1., a to na základě uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo pro realizaci stavby.

Článek V. CENA se mění v odst.5.1 příkazní smlouvy takto:

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za činnost technického dozoru stavebníka vykonávanou dle této smlouvy ve výši 50.000,-Kč za měsíc při frekvenci 4xKD měsíčně. Předpokládaný termín dokončení stavby je 10.1.2026 a celková částka za výkon TDS pro průběh stavby činí za uvedených předpokladů 850.000,-Kč. Příkazník není plátce DPH.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.1

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají beze změny.

DOLOŽKA DODATKU č.1 PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH

Uzavření tohoto dodatku č.1 k příkazní smlouvě na zajištění TDS pro stavbu „Rekonstrukce Zelenkovy vily –

vybudování zázemí pro pečovatelskou službu“ bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora R/1092/25 na zasedání konaném dne 5.11.2025.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 k příkazní smlouvě bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příkazce



Starosta města Kutná Hora

Příkazník

