

## Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2024

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

**Město Kutná Hora**





zastoupení:  starosta  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
bankovní spojení (číslo účtu): 19-444212389/0800  
telefon: +420 327 710 111  
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz  
ID datové schránky: b65bf3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 1.2. Zhotovitel

**ANARKADA s.r.o.**

zastoupení:   
se sídlem: Václavské nám. 175/9, Kutná Hora, 284 01  
IČO: 05291411  
DIČ: CZ05291411  
plátce DPH: ano  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710  
bankovní spojení (číslo účtu):   
telefon:   
e-mail:   
ID datové schránky: g3y3v6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo – **Dohodu o narovnání rozpočtu.**

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.6 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“, kterým se upravuje položkový rozpočet díla, a to na základě schválených změn v průběhu realizace díla, specifikovaných **Rozpočtem o narovnání** bez vlivu na celkovou cenu díla.

Článek **IV.PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje takto:

4.16. Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo je uzavírán v souvislosti s provedenými změnami předmětu díla, vyvolané stavebně technickými opatřeními nutnými k dokončení díla. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Rozpočet o narovnání, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Tento Rozpočet o narovnání byl předložen zhotovitelem a přijat objednatelem postupem popsaným v člancích 5.4. až 5.7. smlouvy.

#### **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.6**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.6 nedotčená, zůstávají beze změny.

#### **DOLOŽKA DODATKU č.6 PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH**

Uzavření tohoto dodatku č.6 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**“, bylo schváleno usnesením rady města Kutná Hora R/157/26 na zasedání konaném dne 11.2.2026.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Objednatel**

**Zhotovitel**



starosta města Kutná Hora

jednatel Anarkada s.r.o.

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 06)  
**Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH** **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **0,00**  
**v CZK**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 06)  
**Stavba:** Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Místo: **Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška** Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora  
 Projektant: Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1</b>	<b>MNP</b>	-6 781 037,00	-8 205 054,77	<b>STA</b>
1	D11	-5 305 055,00	-6 419 116,55	Soupis
2	ZTI	-4 559,00	-5 516,39	Soupis
4	UT	-60 258,00	-72 912,18	Soupis
5	EL_SIL	-1 164 493,00	-1 409 036,53	Soupis
6	EL_SLAB_CCTV	-113 190,00	-136 959,90	Soupis
7	EL_SLAB_EZS	-45 960,00	-55 611,60	Soupis
8	EL_SLAB_UKS	-87 522,00	-105 901,62	Soupis
<b>2</b>	<b>VCP ZV</b>	6 781 037,00	8 205 054,77	<b>STA</b>
2	VCP ZV	6 752,00	8 169,92	Soupis
1	D11	4 982 173,00	6 028 429,33	Soupis
2	ZTI	20 300,00	24 563,00	Soupis
3	DES_KAN	169 715,00	205 355,15	Soupis
4	UT	612 952,00	741 671,92	Soupis
5	EL_SIL	952 124,00	1 152 070,04	Soupis
6	EL_SLAB	19 200,00	23 232,00	Soupis
7	Ostatní	17 821,00	21 563,41	Soupis
1.	Eko likvidace dehtu	17 821,00	21 563,41	Soupis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

1 - D11

KSO:

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411

DIČ:

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388

IČ:

Název projektu:

Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

DIČ:

Název komponenty:

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy:

31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**

**-5 305 055,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 305 055,00	21,00%	-1 114 061,55
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**-6 419 116,55**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

1 - D11

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Zadavatel:

0

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-5 305 055,00**

D1 - 01: Architektonicko stavební řešení	-4 917 618,00
D12 - 713: Izolace tepelné(střecha S2)	-120 803,00
D13 - 725: Zařizovací předměty	-36 856,00
D14 - 761: Konstrukce prosvětlovací	-27 216,00
D15 - 762: Konstrukce tesařské(střecha S2)	-56 623,00
D16 - 763: Konstrukce montované (1NP)	-183 312,00
D19 - 766: Konstrukce truhlářské	-2 216 066,00
D2 - 001: Zemní práce	-166 338,00
D20 - 767: Konstrukce zámečnické	-523 115,00
D21 - 771: Podlahy z dlaždic	-76 772,00
D22 - 776: Podlahy povlakové	-299 070,00
D23 - 781: Obklady	-7 011,00
D27 - 786: Stínění a čalounické úpravy	-3 980,00
D3 - 002: Zakládání, zpevňování hornin	-29 022,00
D4 - 003: Svislé a kompletní konstrukce	-1 029 071,00
D07 -	-313 741,00
D5 - 004: Vodorovné konstrukce	-14 572,00
D9 - 099: Přesun hmot a manipulace se sutí	-127 791,00
D28 - 02: Rampa u vstupu	-19 722,00
D10 - 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	-19 722,00
D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-66 215,00
HSV - Architektonicko stavební řešení	-170 015,00
006 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	-13 119,00
767 - Konstrukce zámečnické	-103 897,00
771 - Podlahy z dlaždic	-13 485,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-131 485,00
775 - Podlahy skládané(dodatek č.3)	-131 485,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-11 485,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet o narovnaní\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

1 - D11

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-5 305 055,00</b>		
D	D1	01: Architektonicko stavební řešení						<b>-4 917 618,00</b>	
D	D12	713: Izolace tepelné(střecha S2)						-120 803,00	
1	K	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2		-71,906	9,99	-718,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
2	K	28376103	klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový	m3		-2,459	7 990,00	-19 647,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
3	K	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm	m2		-78,565	310,00	-24 355,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
4	K	63153714	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2		-77,975	163,00	-12 710,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
5	K	63153730	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 200mm	m2		-77,975	185,00	-14 425,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
6	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2		-74,260	84,90	-6 305,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
7	K	713141371	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š přes 500 do 1000 mm lepené za studena zplna	m		-81,980	218,00	-17 872,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
8	K	713141391	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené za studena zplna	m2		-74,824	228,00	-17 060,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
9	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t		-5,469	1 410,00	-7 711,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
D	D13	725: Zařizovací předměty						<b>-36 856,00</b>	
211	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor		-2,000	419,00	-838,00 SoD	
210	K	72529151R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač desinfekce na 350 ml	soubor		-10,000	726,00	-7 260,00 SoD	
212	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor		-4,000	926,00	-3 704,00 SoD	
213	K	7252916R1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů drátěný poplastovaný odpadkový koš na použité papírové ručníky	soubor		-10,000	668,00	-6 680,00 SoD	
214	K	7252916R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - nástěnná čistící souprava v kombinaci se sklem	soubor		-1,000	2 278,00	-2 278,00 SoD	
215	K	7252916R3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - věšák s pěti háčky	soubor		-3,000	619,00	-1 857,00 SoD	
216	K	7252916R4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - dvojháček na vnitřní straně dveří	soubor		-7,000	463,00	-3 241,00 SoD	
217	K	7252916R6	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - zásobník na igelitové sáčky	soubor		-7,000	257,00	-1 799,00 SoD	
218	K	7252916R7	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové - nástěnná závěsná rohová polička	soubor		-1,000	559,00	-559,00 SoD	
219	K	725900952	Příšroubování doplňků koupelen	kus		-45,000	192,00	-8 640,00 SoD	
D	D14	761: Konstrukce prosvětlovací						<b>-27 216,00</b>	
10	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2		-1,947	8 660,00	-16 861,00 Dod.č.1	
	P		<i>Poznámka k položce: Dod.č.1.</i>						
11	K	7611111R1	Stěna zděná ze skleněných tvárnic - repase stávající luxferové stěny	m2		-2,180	4 750,00	-10 355,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
D	D15	762: Konstrukce tesařské(střecha S2)						<b>-56 623,00</b>	
12	K	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3		-0,436	14 350,00	-6 257,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
13	K	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3		-1,985	8 895,00	-17 657,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
14	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mácením třída ohrožení 1 a 2	m3		-3,480	1 170,00	-4 072,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
15	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m		-20,545	321,00	-6 595,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
16	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2		-74,260	129,00	-9 580,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
17	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3		-2,421	1 590,00	-3 849,00 SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
18	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t		-4,006	2 150,00	-8 613,00 SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D16		<b>763: Konstrukce montované (1NP)</b>				-183 312,00	
19	K	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	-51,436	34,20	-1 759,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
20	K	63152108	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	-19,607	629,00	-12 333,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
VV			-263,477+216,43*S2			-47,047		
VV			17,7+9,74*1np m.č.1,19 1,20			27,440		
VV			Součet			-19,607		
21	K	763121590	SDK stěna předřazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	-5,400	1 430,00	-7 722,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
22	K	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m2	-5,400	38,00	-205,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
23	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	-5,400	58,00	-313,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
24	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předřazené za rovinnost kvality Q3	m2	-5,400	85,00	-459,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
25	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-130,430	854,00	-111 387,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
26	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-130,430	42,00	-5 478,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
27	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-223,490	58,00	-12 962,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
VV			-250,93+27,44			-223,490		
28	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	-223,490	66,00	-14 750,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
29	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-130,430	96,00	-12 521,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
30	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-2,428	1 410,00	-3 423,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D19		<b>766: Konstrukce truhlářské</b>				-2 216 066,00	
198	K	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	-1,000	7 020,00	-7 020,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 1.01 / Hlavní rozpočet</i>					
199	K	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	-1,000	7 840,00	-7 840,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 2.11 / Hlavní rozpočet</i>					
200	K	61161019	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	-3,000	9 120,00	-27 360,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 1.11/ 2.23/ 2.24 / Hlavní rozpočet</i>					
194	K	61161020	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	-13,000	13 980,00	-181 740,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 1.03/ 1.04/ 1.12/ 1.15/ 1.16/ 2.13/ 2.19/ 2.19a/ 2.20/2.21/ 2.22/ 2.25/ 2.26/ Hlavní rozpočet</i>					
195	K	61161021	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	-1,000	14 840,00	-14 840,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 2.03/ Hlavní rozpočet</i>					
197	K	611610R1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1000x1970-2100mm	kus	-1,000	17 960,00	-17 960,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 2.14 - zrušené dveře/ Hlavní rozpočet</i>					
201	K	61173205.1	dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, včetně kování a zámku, včetně zárubně	m2	-3,462	15 680,00	-54 284,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: D21 - dveře byly ZRUŠENY/ Hlavní rozpočet</i>					
31	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-1,000	250,00	-250,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 2.04/ Hlavní rozpočet</i>					
32	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-5,000	250,00	-1 250,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: 1.09 / 1.19 / 2.14 / 2.06/ 2.03/ Hlavní rozpočet</i>					
33	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	-5,000	195,00	-975,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
34	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-33,000	250,00	-8 250,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
35	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	-10,000	250,00	-2 500,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
36	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlikem do zdíva (D21)	kus	-1,000	4 830,00	-4 830,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
37	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-38,000	1 365,00	-51 870,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
38	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	-1,000	1 780,00	-1 780,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
39	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdíva (D11, D12)	kus	-2,000	3 295,00	-6 590,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	61182311	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 460-500mm rozměru 600-1100/1970mm	kus	-1,000	11 300,00	-11 300,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
41	K	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-38,000	4 750,00	-180 500,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
42	K	611732R1.	dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2, zárubeň součást dodávky dveří(D11, D12)	m2	-3,546	16 890,00	-59 892,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: D11/ D12 - zrušené oboje/ Hlavní rozpočet</i>					
43	K	61173205	dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2, včetně kování a zámku, včetně zárubně (D21 narovnaní s D.č.1)	ks	-1,000	9 319,84	-9 320,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Narovnaní/ Hlavní rozpočet</i>					
44	K	766621612	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 špaletových do zdiva	kus	-10,000	775,00	-7 750,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N12 / N14/ N15/ N16/ N17/ A11/ A24/ A25/ A30/ Hlavní rozpočet</i>					
45	K	766621111	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-22,619	795,00	-17 982,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N11/ N18 2x / N13/ N25/ A29/ A27/ vnitřní okna/ A09/ A10/ A12/ Hlavní rozpočet</i>					
46	K	766621112	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	-61,655	968,00	-59 682,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N21/ N26/ A26/ A01/ A02/ A03/ A05/ A06/ A07/ A08/ Hlavní rozpočet</i>					
47	K	61110029	okno dřevěné špaletové otevíravé trojsklo plochy do 1m2	m2	-3,822	14 600,00	-55 801,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N12/N14/N15 / N16/ N17/ Hlavní rozpočet</i>					
48	K	61110031	okno dřevěné špaletové otevíravé trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	-11,141	17 300,00	-192 739,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N11 / N13/ N18 2x / N23/ N25/ (N22 + N24 odečtena)/ Hlavní rozpočet</i>					
49	K	61110033	okno dřevěné špaletové otevíravé trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	-16,257	19 200,00	-312 134,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: N21/ N26 (N23 odečtena)/ Hlavní rozpočet</i>					
50	K	61110R01	okno dřevěné špaletové otevíravé - repasování stávajícího okna, izolační dvojsklo	m2	-60,767	3 860,00	-234 561,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: A11/ A25/A30/A24/A29/A27/vnitřní okno/ A09/A10/A12/A26/A01/A02/A03/A05/A06/A07/A08/ Hlavní rozpočet</i>					
51	K	54889030	uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm	kus	-34,000	286,00	-9 724,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: m.č. 2.13/ Hlavní rozpočet</i>					
	VV		-40+6"m.č.2,13		-34,000			
52	K	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	-3,000	692,00	-2 076,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: NENÍ ZAMĚNA S DODÁTKEM Č. 1/ Hlavní rozpočet</i>					
53	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	-52,900	172,00	-9 099,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
54	K	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	-52,900	567,00	-29 994,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
55	K	05217101	madlo dubové D 42mm	m	-34,560	1 275,00	-44 064,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: m.č. 2.13/ Hlavní rozpočet</i>					
	VV		-39,5+2,16+2,78"m.č. 2,13		-34,560			
56	K	766211611	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných průběžných šířky do 150 mm - podrobnost g1,g3	m	-39,500	212,00	-8 374,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
57	K	549141R1	kování panikové madlo	kus	-2,000	3 155,00	-6 310,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
58	K	76660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	-2,000	2 430,00	-4 860,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
59	K	7668111R1	D+M Kuchyňské linky včetně vybavení - podrobně viz Technická zpráva a podrobnost I	soubor	-1,000	115 279,00	-115 279,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
60	K	7668111R2	D+M Šatní skříňky v kombinaci ocelového plochu a laminované dřevotřísky s lavičkou, velikosti 600x1970x780 mm - podrobně viz Technická zpráva	kus	-26,000	17 511,00	-455 286,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D2		001: Zemní práce				-166 338,00	
61	K	00572410	osivo směs travní parková	kg	-29,602	178,00	-5 269,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
62	K	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	-47,900	115,00	-5 509,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
63	K	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	-47,900	1 300,00	-62 270,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
64	K	111151221	Pokosení trávníku parkového pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-958,000	10,50	-10 059,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
65	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-958,000	17,00	-16 286,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
66	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	-958,000	20,50	-19 639,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
67	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1 916,000	5,50	-10 538,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
68	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-1 916,000	4,90	-9 388,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
69	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-1 916,000	1,10	-2 108,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
70	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	-958,000	4,10	-3 928,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
71	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	-0,048	7 937,50	-381,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
72	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-958,000	4,90	-4 694,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
73	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	-958,000	1,20	-1 150,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
74	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-47,900	266,00	-12 741,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
75	K	251911155	hnojivo průmyslové	kg	-49,337	48,20	-2 378,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D20		767: Konstrukce zámečnické				-523 115,00	
193	K	55341182	dveře jednokřídle ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm	kus	-3,000	25 380,00	-76 140,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
82	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	-1,000	1 170,00	-1 170,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
192	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	-3,000	1 920,00	-5 760,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
191	K	55341323	dveře jednokřídle ocelové interierové plně 900x1970mm	kus	-1,000	7 780,00	-7 780,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
76	K	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	-3,180	10 068,00	-32 016,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
77	K	69752100	rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC	m2	-2,580	3 383,00	-8 728,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
78	K	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	-15,400	527,00	-8 116,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
79	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	-15,400	137,00	-2 110,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
80	K	767832802	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše	m	-7,000	2 120,00	-14 840,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
81	K	44983047	žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 6,1-8,5m - 393,4 kg - podrobně viz podrobnosti skica a	m	-7,700	13 480,00	-103 796,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
83	K	55342280	zábradlí s bezpečnostním sklem, s bočním kotvením, obýlý držák skla, kulatý sloupek	m	-10,000	24 980,00	-249 800,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
84	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdíva bez suchovodu	m	-7,700	1 670,00	-12 859,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D21		771: Podlahy z dlaždic				-76 772,00	
86	K	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-24,800	623,00	-15 450,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
87	K	59761275.1	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	-57,000	61,00	-3 477,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
88	K	59761330	schodovka protiskluzná šířky 330x330mm	kus	-133,000	94,00	-12 502,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
89	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	-39,900	361,00	-14 404,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
90	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	-39,900	245,00	-9 776,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
91	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	-19,930	140,00	-2 790,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
92	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-24,800	630,00	-15 624,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
93	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-24,800	49,90	-1 238,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
94	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-19,930	45,90	-915,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
95	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,764	780,00	-596,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
D	D22		776: Podlahy povlakové				-299 070,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	28411010R	lišta soklová PVC výšky 100mm - ukončovací, pro vytažení podlahové krytiny na stěnu, s pozábkem	m	-44,614	260,00	-11 600,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
97	K	28411147	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2.50mm nášlapná vrstva 2.50mm, hořlavost Bfl-s-1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	-91,900	1 285,00	-118 092,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
98	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-91,900	15,10	-1 388,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
99	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	-91,900	88,30	-8 115,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
100	K	776145122	Desky podlání z MDF kladené ve dvou vrstvách plovoucího podlahového systému povlakových podlah tl 7mm	m2	-162,920	773,00	-125 937,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	VV		-(191,900-28,98)		-162,920			
	VV		28,98 již byla odečtena v dod.č.1 - novodobá přístavba MNP					
	VV		Součet		-162,920			
101	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	-91,900	299,00	-27 478,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
102	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	-42,490	94,60	-4 020,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
103	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	-13,000	92,40	-1 201,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
104	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	-6,000	96,70	-580,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
105	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	-1,030	640,00	-659,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	D	D23	781: Obklady				-7 011,00	
208	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad - (6 ks zrcadel velikosti 600x400 mm)	m2	-1,440	589,58	-849,00	SoD
209	K	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	-1,584	3 890,00	-6 162,00	SoD
	D	D27	786: Stínění a čalounické úpravy				-3 980,00	
106	K	78667R001	D+M zapuštěná kolejnice DIX do SDK podhledu	m	-4,000	995,00	-3 980,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	D	D3	002: Zakládání, zpevňování hornin				-29 022,00	
107	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-9,756	2 210,00	-21 561,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
108	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	-0,156	47 823,72	-7 461,00	Dod.č.1
	P		<i>Poznámka k položce: Dod.č.1.</i>					
	D	D4	003: Svislé a kompletní konstrukce				-1 029 071,00	
109	K	11163150.1	lak penetrační asfaltový	t	-0,009	81 993,06	-738,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
110	K	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	-0,303	33 244,22	-10 073,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
111	K	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	-0,003	27 666,67	-83,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
112	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,376	8 772,47	-3 298,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
113	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	-0,392	4 614,80	-1 809,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
114	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdvivo I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,303	11 214,52	-3 398,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
115	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,135	5 050,00	-682,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
116	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-1,725	992,00	-1 711,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
117	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	-0,046	49 760,87	-2 289,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
118	K	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 (záměna za 8/10)	m2	-135,000	880,00	-118 800,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
119	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-466,066	273,00	-127 236,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
120	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	-4,293	66,20	-284,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
121	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-4,293	302,00	-1 296,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
122	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	-6,084	56,30	-343,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-6,084	267,00	-1 624,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
124	K	6223252R1	oprava vnější břizolitové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	-358,611	650,00	-233 097,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
125	K	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-23,000	216,00	-4 968,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
126	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-1,593	4 980,00	-7 933,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	VV		-(3,740-2,147)		-1,593			
	VV		2,147 - již v terasa MNP dod.č.1					
	VV		Součet		-1,593			
127	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přeházení povrchu	m3	-1,593	980,00	-1 561,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	VV		-(3,740-2,147)		-1,593			
	VV		Součet		-1,593			
	VV		2,147 již v dod.č.1 Novod.přis. Terasa					
128	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-23,000	11,90	-274,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
129	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-23,000	128,00	-2 944,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
130	K	76312146R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací	m2	-3,750	1 340,00	-5 025,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
131	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-49,780	136,00	-6 770,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
132	K	953921115	Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	-2,000	216,00	-432,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
133	K	953921116	Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky	kus	-2,000	56,50	-113,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
134	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-27,360	3 990,00	-109 166,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
135	K	963053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	-2,730	1 540,00	-4 204,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
136	K	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-0,900	1 720,00	-1 548,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
137	K	podr_n	D+M ventilací turbína na střeše k odvětrání podstřeší lomanco, DN 200 mm	kus	-6,000	2 685,00	-16 110,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
138	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotností do 50 kg/m	m3	-0,247	5 850,00	-1 445,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
139	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	-0,742	1 450,00	-1 076,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
140	K	podr_PU	D+M Požární ucpávky	soubor	-1,000	45 000,00	-45 000,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
	D	D07					-313 741,00	
141	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	-1,725	166,00	-286,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
142	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-1,125	820,00	-923,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
143	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	-1,125	154,00	-173,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
144	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,836	5 599,28	-4 681,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
145	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,073	54 945,21	-4 011,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
146	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-3,722	889,84	-3 312,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
147	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-3,722	188,00	-700,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
148	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-1,445	1 182,70	-1 709,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
149	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-1,445	110,00	-159,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
150	K	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	-41,000	802,00	-32 882,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
151	K	5838037R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x80x200mm	m	-261,000	425,00	-110 925,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
152	K	621324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších podhledů nanášená ručně	m2	-4,293	1 210,00	-5 195,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
153	K	621331311	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších podhledů nanášená strojně	m2	-4,293	325,00	-1 395,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
154	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (břizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	-6,084	1 020,00	-6 206,00	Dod.č.3
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dod.č.3					
155	K	622331311	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně	m2	-6,084	294,00	-1 789,00	Dod.č.3
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dod.č.3					
156	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-301,000	340,00	-102 340,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
157	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-9,060	4 090,00	-37 055,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
D	D5		004: Vodorovné konstrukce				-14 572,00	
158	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,836	5 599,28	-4 681,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
159	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,073	54 945,21	-4 011,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
160	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-3,722	889,84	-3 312,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
161	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	-3,722	188,00	-700,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
162	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-1,445	1 182,70	-1 709,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
163	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-1,445	110,00	-159,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
D	D9		099: Přesun hmot a manipulace se sutí				-127 791,00	
204	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	-115,179	1 090,00	-125 545,00	SoD
	VV		12,60 - 127,779 "skutečné odvezené množství - VV		-115,179			
	VV		Součet		-115,179			
202	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	-0,463	4 850,00	-2 246,00	SoD
	VV		-0,463 "Narovnání		-0,463			
	VV		Součet		-0,463			
D	D28		02: Rampa u vstupu				-19 722,00	
D	D10		711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				-19 722,00	
164	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,015	81 400,00	-1 221,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
165	K	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	-6,434	153,00	-984,00	Dod.č.1
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Dod.č.1					
166	K	62853004.1	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-43,298	216,00	-9 352,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
167	K	711111001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-32,000	11,90	-381,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
168	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-5,166	26,10	-135,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
169	K	711141559.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	-32,000	128,00	-4 096,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
170	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-5,166	148,00	-765,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
171	K	711713116	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30 mm za studena tmelem	m	-15,870	24,90	-395,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
172	K	711741567	Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm	m	-2,700	129,63	-350,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
173	K	711742567	Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm	m	-8,345	166,00	-1 385,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
174	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,050	215,83	-658,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
D	D8		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				-66 215,00	
175	K	54879272R	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení s pozinkovaným pouzdrům D 20mm	kus	-15,000	1 490,00	-22 350,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
176	K	953241211	Osazení smykových dilatačních trnů D 20 mm pro nižší zatížení nerez nebo pozínk s pouzdrům	kus	-15,000	125,00	-1 875,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hlavní rozpočet					
205	K	podr_SG	D+M Systém generálního klíče - podrobná specifikace viz technická zpráva	kus	-19,000	2 210,00	-41 990,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		10-29 "skutečně dodaný počet - původní počet klíčů			-19,000		
	WV		Součet			-19,000		
	D	HSV	Architektonicko stavební řešení				-170 015,00	
177	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-8,939	146,00	-1 305,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
178	K	411354715	Zřízení bednění balkonových desek křivočarých včetně podpěrné konstrukce v do 4 m	m2	-8,939	1 550,00	-13 855,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
179	K	440351255	Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2	-8,939	824,00	-7 366,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
180	K	440351256	Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro tloušťku střešní konstrukce přes 100 cm	m2	-8,939	141,00	-1 260,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
181	K	440361821	Výztuž střešní konstrukce betonářskou ocelí 10 505	t	-0,274	57 400,00	-15 728,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
	D	006	OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ				-13 119,00	
182	K	621142001.1	Sklovláknité pleťvo vnějších podhledů vtlačené do tmelu	m2	-9,054	302,00	-2 734,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
183	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2	-9,054	1 020,00	-9 235,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
184	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	-9,507	121,00	-1 150,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
	D	767	Konstrukce zámečnické				-103 897,00	
185	K	5534203R.1	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň svislá madlo kruhové pr. 42,4mm - podrobnost g - 628,8 kg, viz výkres D11-012	kpl	-1,000	103 897,00	-103 897,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
	D	771	Podlahy z dlaždic				-13 485,00	
186	K	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	-10,494	623,00	-6 538,00	SoD
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
187	K	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	-6,600	61,00	-403,00	Dod.č.1
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
188	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	-6,000	140,00	-840,00	SoD
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
189	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-9,054	630,00	-5 704,00	SoD
	P		Poznámka k položce: Dod.č.1					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-131 485,00	
	D	775	Podlahy skládané(dodatek č.3)				-131 485,00	
190	K	775510999R	Restaurování dřevěných parket vč. očištění, broušení, doplnění a nové povrchové úpravy	soubor	-1,000	120 000,00	-120 000,00	Dod.č.3
	P		Poznámka k položce: Dod.č.3					
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				-11 485,00	
206	K	551470R1	madlo invalidní rovné	kus	-11,000	915,00	-10 065,00	SoD
207	K	72529170R8	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 500 mm	soubor	-2,000	710,00	-1 420,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Objekt: 1 - MNP  
Soupis: 2 - ZTI

KSO: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Místo:

CC-CZ: 10. 1. 2026  
Datum:

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:


Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Registrační číslo projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název projektu: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Název komponenty: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb  
Číslo a název výzvy:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-4 559,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-4 559,00	21,00%	-957,39	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-5 516,39</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: 2 - ZTI

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026

Projektant: 0

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-4 559,00</b>
D8 - 725: Zařizovací předměty	-4 559,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: 2 - ZTI

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
 Projektant: 0  
 Zpracovatel: ANARKADA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-4 559,00**

D		D8	725: Zařizovací předměty				-4 559,00	
1	K	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	1,000	-756,00	-756,00	SoD
2	K	725017331R00	Umývatko na šrouby 45 x 37 cm, bílé	soubor	1,000	-710,00	-710,00	SoD
3	K	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, musí splňovat 2 nejvyšší stupně EU Water Label	kus	3,000	-460,00	-1 380,00	SoD
4	K	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, musí splňovat 2 nejvyšší stupně EU Water Label	kus	1,000	-737,00	-737,00	SoD
	vv		kuchyn I					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	725860201R00	Sifon dřezový , 6/4 ", přípoj myčka, pračka	kus	1,000	-96,00	-96,00	SoD
6	K	725860212R00	Sifon umyvadlový pod omítku	kus	2,000	-342,00	-684,00	SoD
7	K	725860213R00	Sifon umyvadlový D 40 mm	kus	2,000	-98,00	-196,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

**4 - UT**

KSO:

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ:

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411

DIČ:

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-60 258,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-60 258,00	21,00%	-12 654,18	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-72 912,18</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

**4 - UT**

Místo:

Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-60 258,00</b>
D10 - 735: Otopná tělesa	-55 407,00
D8 - 733: Rozvod potrubí	-2 497,00
D9 - 734: Armatury	-2 354,00

Stavba:

Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:

1 - MNP

Soupis:

4 - UT

Místo:

Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel:

ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****-60 258,00**

D		D10	735: Otopná tělesa					-55 407,00
1	K	735157564R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 800 mm	kus	1,000	-2 782,00	-2 782,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
2	K	735157565R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 900 mm	kus	2,000	-2 925,00	-5 850,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
3	K	735157568R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, dl. 1200 mm	kus	2,000	-3 353,00	-6 706,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
4	K	735157672R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	1,000	5 148,00	5 148,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
5	K	735157772R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 2000 mm	kus	3,000	-7 235,00	-21 705,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
6	K	735157773R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 600 mm, dl. 2300 mm	kus	2,000	-8 114,00	-16 228,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
7	K	735157788R00	Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 33, v. 900 mm, dl. 1200 mm	kus	1,000	-7 284,00	-7 284,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
D		D8	733: Rozvod potrubí					-2 497,00
8	K	551373062OR	Hlavice termostatická pro veř. prostory	kus	11,000	-227,00	-2 497,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
D		D9	734: Armatury					-2 354,00
9	K	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové,	kus	11,000	-214,00	-2 354,00	SoD
P		Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **5 - EL\_SIL**

KSO: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ: Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ:

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411

DIČ:

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388

IČ:

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

DIČ:

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH -1 164 493,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 164 493,00	21,00%	-244 543,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -1 409 036,53**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **5 - EL\_SIL**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-1 164 493,00</b>
001 - ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A KRABICE	-154 587,00
002 - KABELY A VODIČE	-266 350,00
004 - SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ	-402 542,00
005 - OCHRANA PŘED BLESKEM	-1 134,00
007 - ROZVODNICE RM1 - MATERIÁL	-17 980,00
008 - ROZVODNICE RS1 - MATERIÁL	-17 980,00
009 - OSTATNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	-72 700,00
D1 - ROZVODNICE RS2 - MATERIÁL	-17 980,00
D2 - ROZVODNICE RVO - MATERIÁL	-17 980,00
HSV - Architektonicko stavební řešení	-195 260,00
006 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	-195 260,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: 5 - EL\_SIL

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora - Hlouška  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
 Projektant: 0  
 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 164 493,00</b>		
D	001	<b>ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A KRABICE</b>						<b>-154 587,00</b>	
1	K	34535000	spínač kompletní, záпустný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	-8,000	105,00	-840,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
2	K	34535002	přepínač sériový kompletní, záпустný, řazení 5, šroubové svorky	kus	-9,000	168,00	-1 512,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
3	K	34535004	přepínač křížový kompletní, záпустný, řazení 7, šroubové svorky	kus	-7,000	174,00	-1 218,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
4	K	34535007	přepínač střídavý dvojitý kompletní, záпустný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky	kus	-13,000	183,00	-2 379,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
5	K	34535008	ovládač zapínací kompletní, záпустný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	-11,000	106,00	-1 166,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
6	K	34535039	přepínač záпустný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	-3,000	215,00	-645,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
7	K	34535106	vypínač nouzový v pouzdře 230V/AC 6A 1spínací 1 rozpinací kontakt IP44	kus	-1,000	1 520,00	-1 520,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
8	K	34539059	rámeček jednonásobný	kus	-149,000	56,00	-8 344,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
9	K	34552229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	-11,000	115,00	-1 265,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
10	K	3455231	zásuvka záпустná jednonásobná chráněná, s clonkami, víčkem, s drápkou, IP44, šroubové svorky	kus	-20,000	269,00	-5 380,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
11	K	34552R1	přístroj zásuvky záпустné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky, s popisovým polem	kus	-118,000	121,00	-14 278,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
12	K	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	-30,000	19,00	-570,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
13	K	3457148R1	spojovací krabice v uzavřeném provedení s krytím IP 66 čtvercová 110x110x67 mm	kus	-44,000	198,00	-8 712,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
14	K	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	-130,000	159,00	-20 670,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
15	K	345715R1	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem a se svorkovnicí	kus	-1,000	430,00	-430,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
16	K	35442043	svorka uzemnění nerez na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	-30,000	58,00	-1 740,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
17	K	35442045	svorka uzemnění nerez 1/2" - 22mm	kus	-30,000	57,00	-1 710,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
18	K	35811459	zásuvka nástěnná pro smyčkování 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	-3,000	2 690,00	-8 070,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
19	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	-6,000	96,00	-576,00	Dod.č.1	
	P		<i>Poznámka k položce: Dod.č.1</i>						
20	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	-160,000	186,00	-29 760,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
21	K	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	-44,000	202,00	-8 888,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
22	K	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů	kus	-9,000	69,00	-621,00	SoD	
	P		<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>						
23	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	kus	-11,000	71,00	-781,00	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
24	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	kus	-9,000	79,21	-713,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
25	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídavý se zapojením vodičů	kus	-14,000	159,00	-2 226,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
26	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů	kus	-7,000	88,90	-622,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
27	K	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriových prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	-3,000	205,00	-615,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
29	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	-118,000	125,00	-14 750,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
30	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	-14,000	182,00	-2 548,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
31	K	741313072	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	-20,000	199,00	-3 980,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
32	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	-3,000	186,00	-558,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
33	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	-60,000	125,00	-7 500,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
D	002	<b>KABELY A VODIČE</b>						<b>-266 350,00</b>	
34	K	210813043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 4x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	-100,000	145,00	-14 500,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
35	K	2108130R1	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x70 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	-32,000	195,00	-6 240,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
36	M	34113137	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CXKH-R) 5x70mm2 - (5Jx70 mm2)	m	-32,000	1 780,00	-56 960,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
37	M	34113135	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CXKH-R) 5x35mm2 - (5Jx35 mm2)	m	-60,000	622,00	-37 320,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
38	K	34113032	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CXKH-R) 3x10mm2 - (3Jx10 mm2)	m	-87,000	94,50	-8 222,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
39	K	34113128	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (CYKY) 4x70mm2 - (4Jx70 mm2)	m	-100,000	1 130,00	-113 000,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
40	K	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	-20,000	14,00	-280,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
41	K	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x35mm2	m	-60,000	92,00	-5 520,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
42	K	741120005	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žila 35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	-60,000	39,00	-2 340,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
43	K	741122611	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-35,000	24,00	-840,00	Dod.č.1	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.č.1</i>						
44	K	741122612	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 3x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	-87,000	44,00	-3 828,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
45	K	741122644	Montáž kabelu Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený pevně (např. CXKH-R)	m	-50,000	85,00	-4 250,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
46	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CXKH-R) 5x16mm2 - (5Jx10 mm2)	m	-50,000	261,00	-13 050,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Hlavní rozpočet</i>						
D	004	<b>SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ</b>						<b>-402 542,00</b>	
56	K	3481211R	svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x18W - pod kuchyňskou linku, plastové těleso v samozhášivém provedení	kus	-2,000	5 400,00	-10 800,00	SoD	
64	K	34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm - např. BETA 2 LED 3800-840 HF Q600 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-8,000	9 280,00	-74 240,00	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	348250R1	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm - např. LUCIS PS 24.L2.T12.Y, IP 44 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-2,000	3 210,00	-6 420,00	SoD
60	K	348250R2	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 600mm 1900-2500lm - např. LUCIS S26.L2.CA2.Y, IP 40 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-3,000	2 550,00	-7 650,00	SoD
61	K	348250R4	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 3404lm - např. - např. LUCIS S33.L2.CA3.Y, IP 40 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-12,000	3 840,00	-46 080,00	SoD
62	K	348250R5	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D do 600mm 4020lm - např. - LUCIS S43.L2.T15.Y, IP 40 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-12,000	12 200,00	-146 400,00	SoD
47	K	348350R1	svítidlo LED nouzové přisazené - např. LOG LED LG 11W SA/PS 1,5/3,4 - - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-4,000	4 280,00	-17 120,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
51	K	3484500R	svítidlo exteriérové - např. Thorn Volpato/VO 18L50-740 SF RS, 18W, 4060lm, IP66 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-5,000	6 780,00	-33 900,00	SoD
48	K	348450R1	svítidlo exteriérové LED s pohybovým čidlem, 18W, 1200lm, HF senzor, 68 lm/w, opálové sklo, IP66 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-10,000	3 120,00	-31 200,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
55	K	741371032	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj kompaktní	kus	-2,000	411,00	-822,00	SoD
49	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	-4,000	250,00	-1 000,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
57	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	-2,000	315,00	-630,00	SoD
65	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-6,000	420,00	-2 520,00	SoD
50	K	741372027	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	-12,000	450,00	-5 400,00	SoD
P			<i>Poznámka k položce: Hlavní rozpočet</i>					
59	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-23,000	550,00	-12 650,00	SoD
63	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	-8,000	520,00	-4 160,00	SoD
52	K	741372127	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné sloupkové se zapojením vodičů	kus	-5,000	310,00	-1 550,00	SoD
D			<b>005</b>	<b>OCHRANA PŘED BLESKEM</b>			<b>-1 134,00</b>	
66	K	3544141r	podpěra vedení do zdíva 150mm - PV05	kus	-14,000	81,00	-1 134,00	SoD
D			<b>007</b>	<b>ROZVODNICE RM1 - MATERIÁL</b>			<b>-17 980,00</b>	
72	K	74121R001	zapuštěný rám s dvěma velikosti 586x1377 mm, např. M2000 2U28E (9x21M) - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-1,000	17 980,00	-17 980,00	SoD
D			<b>008</b>	<b>ROZVODNICE RS1 - MATERIÁL</b>			<b>-17 980,00</b>	
73	K	74121R001	zapuštěný rám s dvěma velikosti 586x1377 mm, např. M2000 2U28E (9x21M) - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-1,000	17 980,00	-17 980,00	SoD
D			<b>009</b>	<b>OSTATNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE</b>			<b>-72 700,00</b>	
76	K	7412101R2	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - rozvodnice RS1	kus	-1,000	8 600,00	-8 600,00	SoD
77	K	7412101R3	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - rozvodnice RS2	kus	-1,000	8 600,00	-8 600,00	SoD
78	K	7412101R3.1	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - rozvodnice RVO	kus	-1,000	10 500,00	-10 500,00	SoD
79	K	7412101R4	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových - elektroměrový rozvaděč pro dvousazbové nepřímé měření	kus	-1,000	12 000,00	-12 000,00	SoD
80	K	7412101R5	Montáž vybavení rozvaděče RE	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	SoD
81	K	74122010R	Montáž skříň rozpojovací	kus	-1,000	9 000,00	-9 000,00	SoD
82	K	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	-3,000	3 000,00	-9 000,00	SoD
D			<b>D1</b>	<b>ROZVODNICE RS2 - MATERIÁL</b>			<b>-17 980,00</b>	
74	K	74121R001	zapuštěný rám s dvěma velikosti 586x1377 mm, např. M2000 2U28E (9x21M) - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-1,000	17 980,00	-17 980,00	SoD
D			<b>D2</b>	<b>ROZVODNICE RVO - MATERIÁL</b>			<b>-17 980,00</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	K	74121R001	zapuštěný rám s dvěma velikosti 586x1377 mm, např. M2000 2U28E (9x21M) - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-1,000	17 980,00	-17 980,00	SoD
<b>D HSV</b>			<b>Architektonicko stavební řešení</b>				<b>-195 260,00</b>	
<b>D 006</b>			<b>OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ</b>				<b>-195 260,00</b>	
53	K	210204031	Montáž stožárů osvětlení kompozitních samostatně stojících délky do 8 m	kus	-5,000	890,00	-4 450,00	SoD
67	K	42914117	ventilátor axiální sténový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	-3,000	2 290,00	-6 870,00	SoD
54	K	6312616R	sloup kompozitní bezpaticový sadového svítidla výška 5m	kus	-5,000	7 760,00	-38 800,00	SoD
68	K	7418R001	Vestavný elektroměrový rozvaděč pro dvousazbové nepřímé měření do 160A - např. PERP160/160/ČEZ 3.1.23 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	-1,000	39 894,00	-39 894,00	SoD
69	K	7418R002	Vybavení rozvaděče RE - materiál	kus	-1,000	75 000,00	-75 000,00	SoD
70	K	7418R003	Rozpojovací skříň SR502 - dodávka	kus	-1,000	28 995,00	-28 995,00	SoD
71	K	7418R004	Nožová pojistka vel. 160A gG - dodávka	kus	-3,000	417,00	-1 251,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
1 - MNP

Soupis:  
**6 - EL\_SLAB\_CCTV**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388

IČ:

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

DIČ:

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-113 190,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-113 190,00	21,00%	-23 769,90	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-136 959,90</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **6 - EL\_SLAB\_CCTV**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-113 190,00**

D1 - CCTV - Kamerový systém

-113 190,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **6 - EL\_SLAB\_CCTV**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-113 190,00**

D	D1	CCTV - Kamerový systém		-113 190,00				
1	K	Ostatní činnosti	Montážní práce na systému, úprava, instalace rozšíření, atd.	kpl	1,000	-12 000,00	-12 000,00	SoD
2	K	Ostatní činnosti.1	Součinnost s firmou zajišťující servisní práce stávajícího systému pro uživatele, atd.	kpl	1,000	-2 100,00	-2 100,00	SoD
3	K	Ostatní činnosti	Kontrola, audit provedení systému, zástupcem uživatele, atd.	kpl	1,000	-2 100,00	-2 100,00	SoD
4	K	Ostatní činnosti.1	Manuály pro komponenty systému, atd.	kpl	1,000	-600,00	-600,00	SoD
5	K	Ostatní činnosti.2	Komplexní funkční zkouška instalovaného systému, atd.	kpl	1,000	-1 900,00	-1 900,00	SoD
6	K	Ostatní činnosti.3	Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém, atd.	kpl	1,000	-1 200,00	-1 200,00	SoD
7	K	Ostatní činnosti.4	Dokumentace skutečného provedení (DSPS) instalovaného systému, atd.	kpl	1,000	-1 500,00	-1 500,00	SoD
8	K	Pol2	Síťový DVR multiplexer, 16 IP kamer, (bez HDD), 16 IP kamery po LAN, 16/0/1 audio LAN/vstup/výstup, monitor HDMI,možno nahrávat 16 IP kamer (5MPx @ 25fps), ONVIF,1x USB, 8+1x TCP/IP 10/100, komprese H.264, H.265, WEB server,max. 1 disk SATA až 6TB, dálkov	kpl	1,000	-16 520,00	-16 520,00	SoD
9	K	Pol3	SATA HardDisk 6TB pro digitální záznam AV dat, kapacita 6TB, rozhraní SATA-III 6GB/s, cache paměť 64MB, pro Non-Stop provoz,nížeší spotřeba energie, dynamické otáčky 5900, vylepšená efektivita chlazení, rotační vibrační senzory pro spolehlivý výkon v systé	kpl	1,000	-6 250,00	-6 250,00	SoD
10	K	Pol4	Vnitřní kamerová jednotka, Den/Noc IP kamera S-Sight 2.0Mpx venkovní, IR přisvit, ONVIF, snímací čip 1/3" Sony CMOS, objektiv 2.8-12mm, 3D natáčení,max. 25 snímků/sec při rozlišení 2MPx 1080P, citlivost 0lux (s IR), auto ICR filtr, komprese obrazu H.264,	kpl	4,000	-5 685,00	-22 740,00	SoD
11	K	Pol5	Držák vnitřní kamerové jednotky, výška dle uživatele,	kpl	4,000	-425,00	-1 700,00	SoD
12	K	Pol6	Venkovní kamerová jednotka, Den/Noc IP kamera S-Sight 2.0Mpx venkovní, IR přisvit, ONVIF, snímací čip 1/3" Sony CMOS, objektiv 2.8-12mm, 3D natáčení,max. 25 snímků/sec při rozlišení 2MPx 1080P, citlivost 0lux (s IR), auto ICR filtr, komprese obrazu H.264,	kpl	6,000	-5 685,00	-34 110,00	SoD
13	K	Pol7	Držák venkovní kamerové jednotky	kpl	6,000	-795,00	-4 770,00	SoD
14	K	Pol8	Propjovací kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4páry, 2 x RJ45, 5-10 m,	ks	10,000	-120,00	-1 200,00	SoD
15	K	Programové vybaven.1	Úprava programového vybavení pro provoz systému, dle uživatele.	kpl	1,000	-2 500,00	-2 500,00	SoD
16	K	Programové vybavení	Dodávka programového vybavení pro provoz systému.	kpl	1,000	-2 000,00	-2 000,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Objekt: 1 - MNP  
Soupis: **7 - EL\_SLAB\_EZS**

KSO: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ: Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Registrační číslo projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název projektu: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Název komponenty: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb  
Číslo a název výzvy: IČ: DIČ:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-45 960,00</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 960,00		21,00%	-9 651,60
snížená	0,00		12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-55 611,60</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **7 - EL\_SLAB\_EZS**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-45 960,00**

D2 - EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

**-45 960,00**

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: 7 - EL\_SLAB\_EZS

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
 Projektant: 0  
 Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-45 960,00**

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D2		<b>EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace</b>				<b>-45 960,00</b>	
1	K Pol17	Sběrníkový detektor pohybu PIR, dosah 12m / 90°, instalační výška 2,5m, Napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 2mA / 10mA, rozměry 62 x 90 x 37 mm, -10 až +40 °C.	kpl	5,000	-797,00	-3 985,00	SoD
2	K Pol19	Sběrníkový modul se dvěma programovatelnými vstupama NC / NO pro připojení magnetického kontaktu otevírání dveří a oken. Napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 5mA / 5mA, rozměry 100 x 40 x 24 mm, -10 až +40 °C.	kpl	6,000	-672,00	-4 032,00	SoD
3	K Pol20	Magnetický kontakt se svorkovnicí pro dva vodiče, rozměry 49 x 14 x 13 mm (Skryté všechny šroubky vč. upevňovacích), barva BÍLÁ.	kpl	71,000	-255,00	-18 105,00	SoD
4	K Pol22	Sběrníkový modul připojení až 8 magnetických kontaktů, instaluje se do montážní krabice JA-190PL nebo do KU-68, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 ... 15Vss), odběr 5mA / 15mA, rozměry 50 x 38 x 14 mm, -10 až +40 °C.	ks	7,000	-1 603,00	-11 221,00	SoD
5	K Pol23	Sběrníkové nástěnné tlačítko je určeno k vyvolání tísňového poplachu nebo k ovládní PG výstupů. Napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9-15Vss), odběr 5mA, rozměry 80 x 80 x 29 mm, -10 až + 40 °C.	kpl	6,000	-666,00	-3 996,00	SoD
6	K Pol28	Univerzální optický indikátor RGBY (červená, zelená, modrá, žlutá), napájení 12Vss (9 - 15Vss), odběr max. 5mA, rozměry 62 x 36 x 27 mm, -10 °C až + 40 °C	kpl	1,000	-615,00	-615,00	SoD
7	K Pol30	Sběrníková venkovní siréna piezo elektrická 110 dB/m, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 - 15Vss), odběr 5mA / 50mA, akumulátor NiCd pack 4,8 V/ 1800 mAh, IP41, -25 až +60°C. Siréna obsahuje základnu s elektronikou, bez krytu sirény !!	kpl	1,000	-2 035,00	-2 035,00	SoD
8	K Pol31	Nerezový kryt sirény - červený blikač.	kpl	1,000	-1 971,00	-1 971,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
1 - MNP

Soupis:  
**8 - EL\_SLAB\_UKS**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026


Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 00236195

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 05291411

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388 IČ:  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu DIČ:  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce IČ:  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb DIČ:

Zpracovatel:  


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-87 522,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-87 522,00	21,00%	-18 379,62	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-105 901,62</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **8 - EL\_SLAB\_UKS**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-87 522,00**

D1 - Architektonicko stavební řešení

-87 522,00

D2 - UKS - Univerzální kabelážní systém

-87 522,00

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 1 - MNP

Soupis: **8 - EL\_SLAB\_UKS**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-87 522,00**

D D1 Architektonicko stavební řešení

**-87 522,00**

D D2 UKS - Univerzální kabelážní systém

**-87 522,00**

1	K	Pol44	Datová zásuvka 2xRJ45, cat.6, UTP	kpl	36,000	-655,00	-23 580,00	SoD
2	K	Pol45	Interkom IP, min. 3x tlačítko	kpl	1,000	-16 550,00	-16 550,00	SoD
3	K	Pol47	Napájecí zdroj pro napájení dveřních jednotek a videotelefonů - 240Vst / 12Vss / 4, 17A. Možnost regulace výstupního napětí v rozsahu 11 - 14Vss, rozměry 98 x 97 x 38mm, -10° C +70° C, záložní akumulátor	kpl	1,000	-6 855,00	-6 855,00	SoD
4	K	Pol48	Elektrický otvírač reverzní/standard, 12V, instalační lišta 10cm, napájení 12V/DC ? odběr 170mA	kpl	1,000	-1 985,00	-1 985,00	SoD
5	K	Pol53	ŽLAB KABELOVÝ / PO	m	100,000	-265,00	-26 500,00	SoD
6	K	Pol54	SPOJKA / PO	ks	50,000	-35,00	-1 750,00	SoD
7	K	Pol55	OBLOUK 90° / PO	ks	1,000	-652,00	-652,00	SoD
8	K	Pol56	Držák na stěnu pro kabelový žlab PO	ks	100,000	-75,00	-7 500,00	SoD
9	K	Pol57	Šroubové spojení pro kabelový žlab/PO	kpl	1,000	-2 150,00	-2 150,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
**2 - VCP ZV**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 752,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 752,00	21,00%	1 417,92	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>8 169,92</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
**2 - VCP ZV**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>6 752,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	6 752,00
766 - Konstrukce truhlářské	6 752,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
**2 - VCP ZV**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 752,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 752,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				6 752,00	
1	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	4,000	318,00	1 272,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660717</a>
2	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	4,000	1 370,00	5 480,00	CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro  
pečovatelskou službu

Objekt:  
2 - VCP ZV

Soupis:  
**1 - D11**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 00236195

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 05291411

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388 IČ:  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu DIČ:  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 982 173,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	4 982 173,00	21,00%	1 046 256,33	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>6 028 429,33</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 1 - D11

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovy náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>4 982 173,00</b>
001 - Zemní práce	337 613,00
D1 - 01: Architektonicko stavební řešení	2 667 373,00
D13 - 725: Zařizovací předměty	4 880,00
D14 - 761: Konstrukce prosvětlovací(vstup vlevo dveře D11)	23 760,00
D15 - 762: Konstrukce tesařské (ZÁDVĚŘÍ STŘECHA)	25 166,00
D17 - 764: Konstrukce klempířské	658,00
D19 - 766: Konstrukce truhlářské	1 292 289,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	160 778,00
D20 - 767: Konstrukce zámečnické (NOVĚ DLE NÁVRHU ARCHITEKTA)	571 393,00
D22 - 776: Podlahy povlakové m.č.2,06 2,03	55 758,00
D23 - 781: Obklady	7 831,00
D6 - 005: Komunikace pozemní	149 866,00
D7 - 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	535 772,00
D4 - Monolitická rampa + monolitická opěrná zídka + rampa nákladní (šalování)	398 573,00
D9 - 099: Přesun hmot a manipulace se sutí	110 288,00
HSV - Práce a dodávky HSV	544 798,00
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
1 - Ostatní	372 503,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 566,00
4 - Vodorovné konstrukce	21 689,00
5 - Ker.dlažba na balkoně	78 008,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 898,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 067,00
998 - Přesun hmot	16 067,00
PSV - Práce a dodávky PSV	919 184,00
763 - Konstrukce suché výstavby (zádvěří)	15 209,00
771 - Podlahy z dlaždic	40 840,00
772 - Podlahy z kamene(vnitřní schody, vnější původní schody na balkon)	502 711,00
43 - Schodišťové konstrukce vnitřní	459 990,00
775 - Podlahy skládané m.č.2.14 2.15 2.16 (parkety)	458 002,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	26 192,00
777 - Podlahy 2.03, 2.19, 2.20,2.21	355 558,00
776 - Podlahy povlakové	355 558,00
781 - Dokončovací práce	967,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	3 899,00
M - Práce a dodávky M	4 344,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 344,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 1 - D11

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkově náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

4 982 173,00

D 001		Zemní práce				337 613,00		
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	168,000	471,00	79 128,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251102</a> Poznámka k položce:					
			P					
			VV	8*6*3,5"dodatečně vykopání pro hluboké osazení bet. jimky	168,000			
			VV	Součet	168,000			
2	K	166151101	Převození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	168,000	154,00	25 872,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101</a>					
3	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	168,000	383,00	64 344,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167111101</a>					
4	K	123212101	Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	80,850	1 228,51	99 325,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/123212101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/123212101</a>					
			VV	(16,5+19,5+28,68)*1,25" na pokyn BOZP	80,850			
			VV	Součet	80,850			
5	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	80,850	47,80	3 865,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102</a>					
6	K	166151101	Převození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	80,850	154,00	12 451,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/166151101</a>					
7	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním ručně	m3	80,850	650,93	52 628,00	SoD
D D1		01: Architektonicko stavební řešení				2 667 373,00		
D D13		725: Zařizovací předměty				4 880,00		
186	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 850,00	3 700,00	SoD
187	K	72529170R9	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 900 mm	soubor	1,000	1 180,00	1 180,00	SoD
D D14		761: Konstrukce prosvětlovací(vstup vlevo dveře D11)				23 760,00		
8	K	761111112	Stěna zděná ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	2,640	8 660,00	22 862,00	SoD
			VV	1,2*2,2	2,640			
			VV	Součet	2,640			
9	K	998761102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,440	2 040,85	898,00	SoD
D D15		762: Konstrukce tesařské (ZÁDVEŘÍ STŘECHA)				25 166,00		
12	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbovým mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	11,514	1 170,00	13 471,00	SoD
			P Poznámka k položce: Zádveří střecha					
13	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	25,800	321,00	8 282,00	SoD
			P Poznámka k položce: Zádveří střecha					
			VV	3,7+2,1+12+2+6	25,800			
			VV	Součet	25,800			
14	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	8,832	129,00	1 139,00	SoD
			P Poznámka k položce: Zádveří střecha					
15	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,740	1 590,00	1 177,00	SoD
			P Poznámka k položce: Zádveří střecha					
16	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,510	2 150,00	1 097,00	SoD
D D17		764: Konstrukce klempířské				658,00		
180	K	764511643	Kotlík oválný (trýchýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	1,000	658,00	658,00	SoD
D D19		766: Konstrukce truhlářské				1 292 289,00		
126	K	61110029R	okno dřevěné zdvojený rám otevíravé plochy do 1m2	kpl	1,000	132 726,00	132 726,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61110029R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61110029R</a> Poznámka k položce: Navýšení ceny dle usnesení ze dne 28.05.2025					
			P	1 "Navýšení ceny dle usnesení ze dne 28.05.2025	1,000			
			VV	Součet	1,000			
			VV		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
23	K	61110R01	okno dřevěné zdvojený rám otevíravé - repasování stávajícího okna, izolační dvojsklo	kpl	1,000	211 258,00	211 258,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Navýšení ceny dle usnesení ze dne 28.05.2025					
	VV		1 "Navýšení ceny dle usnesení ze dne 28.5.2025		1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	31,000	1 016,46	31 510,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001</a>					
28	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,000	1 107,14	12 179,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002</a>					
112	K	61161013	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	6 688,45	26 754,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161013</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.06a/ 1.08a/ 1.11/ 2.04 - navráčeno z dod.č.1					
113	K	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	6,000	7 092,59	42 556,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161014</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.03/ 1.12/ 1.15/ 1.16/ 1.23/ 2.13/ 2.20 2.34					
114	K	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	7 921,07	7 921,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161015</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.20/ 2.32					
115	K	61161020	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	1,000	14 124,55	14 125,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161020">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/61161020</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.22					
109	K	611610R1	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1000x1970-2100mm	kus	1,000	32 114,67	32 115,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611610R1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611610R1</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.02 původně nové / nyní repas 2.33 !					
	VV		1 " výpočet (1,35*2,77)*8500		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	611610R1.1.2	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené velikosti 900+450x1970+800 mm, zárubeň součástí dodávky dveří	kus	1,000	45 445,10	45 445,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611610R1.1.2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611610R1.1.2</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> dveře 2.31					
127	K	61161014R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	11 943,40	11 943,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.19					
128	K	61161014R2	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	9 934,24	9 934,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R2</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.04					
129	K	61161014R3	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	10 846,96	10 847,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R3">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/61161014R3</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.22					
24	K	76666R001	Repasování stávajících dveří plně, včetně repasování zárubně	m2	8,820	6 850,00	60 417,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.18/ 2.19/ 2.19A/ 2.20/ 2.21					
	VV		2NP					
	VV		0,80*2,10 "2,18		1,680			
	VV		0,8*2,10 " 2.19		1,680			
	VV		0,8*2,10 "2.19a		1,680			
	VV		0,8*2,10 "2.20		1,680			
	VV		1,00*2,10 " 2.33		2,100			
	VV		Součet		8,820			
107	K	76666R001.1	Repasování stávajících dveří se sklem, včetně repasování zárubně	m2	3,780	8 500,00	32 130,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/76666R001.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/76666R001.1</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.11/ 2.33					
	VV		2,10*0,8 "2.11		1,680			
	VV		1,00*2,10 "2.33		2,100			
	VV		Součet		3,780			
26	K	Pol10	D+M vchodové dveře ZAK. VÝROBA	soubor	2,000	100 037,82	200 076,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol10">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol10</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2.35 1x boční vstup					
	VV		2 "dle zadání investora		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	13	Dveře ocelové vchodové D12 rampa zak. výroba	kpl	1,000	176 809,51	176 810,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/13</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rampa 1.17 - Zadní vchod D12					
30	K	60794103	Parapet masiv ZAK. VÝROBA	m	44,100	1 650,00	72 765,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/60794103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/60794103</a>					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Změna materiálu					
	VV		44,10 "Změna materiálu		44,100			
	VV		Součet		44,100			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				160 778,00	
31	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	35,000	1 352,09	47 323,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/642942111</a>					
33	M	55331481	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 700/1970mm	kus	9,000	1 972,00	17 748,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1.05/ 1.06/ 1.06a/ 1.08/ 1.08a/ 1.11/ 1.13/ 1.14/ 2.12					
35	M	55331486	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150 rozměru 700/2100mm	kus	4,000	2 862,00	11 448,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 2.04/ 2.26/ 2.27/2.05</i>					
120	M	55331482R2	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 800/1970	kus	12,000	1 972,00	23 664,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.02/ 1.03/ 1.04/ 1.07/ 1.10/ 1.12/ 1.15/ 1.15a/ 1.16/ 1.21/ 2.08/ 2.13</i>					
123	M	55331482R3	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 800/2100	kus	1,000	2 862,00	2 862,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2.20a</i>					
32	M	55331483	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 900/1970mm	kus	5,000	1 972,00	9 860,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: 1.09/ 1.19/ 1.20/ 2.09/ 2.10</i>					
124	M	55331483R	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 900/2100mm	kus	3,000	2 862,00	8 586,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2.11a/ 2.18a/ 2.32</i>					
125	M	55331483R6	Zárubeň ocelová pro zdění tl stěny 75-150mm rozměru 1000/1970mm	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01
	P		<i>Poznámka k položce: 2.02 nyní je to položka 2.33</i>					
36	K	611311132	Vápenný štuk vnitřních žebrových stropů tloušťky do 3 mm	m2	127,889	281,78	36 037,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611311132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611311132</a>					
	VV		4,66*6,205*m.č.1.23		28,915			
	VV		5,875*7,66*m.č. 1.21		45,003			
	VV		6,735*3,56*m.č.1.15		23,977			
	VV		6,725*4,46*m.č.1.16		29,994			
	VV		Součet		127,889			
	D	D20	767: Konstrukce zámečnické (NOVĚ DLE NÁVRHU ARCHITEKTA)				571 393,00	
37	K	55342280	Zábradlí vč.dodávky a montáže	m	11,060	11 520,00	127 411,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55342280">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55342280</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Zadní rampa</i>					
38	K	55342280	Zábradlí vč.dodávky a montáže	m	30,120	11 520,00	346 982,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55342280">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/55342280</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Přední rampa</i>					
	VV		15,06*2		30,120			
	VV		Součet		30,120			
39	K	Pol03	Žlab nerezový s odnímatelnou krytkou pro dešťovou vodu vč. montáže a dodávky Hl. vstup	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol03">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol03</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: U hlavní rampy / 2,39m * 0,10 m</i>					
40	K	14	Pohon dveří elektromotorický vč. el. zapojení	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/14</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Pohon za zadní ocelové dveře</i>					
41	K	Pol02	Sloupek pro informační tablo vč. dodávky a montáže (vstup D11)	ks	3,000	12 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol02">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol02</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: 1x Boční vstup u dveří D11 / 2x Hlavní vstup</i>					
	D	D22	776: Podlahy povlakové m.č.2,06 2,03				55 758,00	
42	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	24,800	299,00	7 415,00	SoD
	VV		19,4+5,4*m.č.2,03 2,06		24,800			
43	K	28411147	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výstuž. vrstvou tl 2.50mm nášlapná vrstva 2.50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	27,280	1 285,00	35 055,00	SoD
	VV		24,8*1,1		27,280			
44	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	24,800	15,10	374,00	SoD
45	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	24,800	88,30	2 190,00	SoD
46	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	19,900	94,60	1 883,00	SoD
47	K	28411010R	lišta soklová PVC výšky 100mm - ukončovací, pro vytažení podlahové krytiny na stěnu, s pozlábkem	m	19,900	260,00	5 174,00	SoD
48	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	4,000	92,40	370,00	SoD
49	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	1,000	96,70	97,00	SoD
50	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,000	640,00	3 200,00	SoD
	D	D23	781: Obklady				7 831,00	
188	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	1,748	589,58	1 031,00	SoD
	VV		3 ks zrcadel o průměru 600 mm					
	VV		3,14*(0,60/2)*(0,60/2)*3		0,848			
	VV		1 ks zrcadla o rozměru 750x1200 m,m					
	VV		0,75*1,20		0,900			
	VV		Součet		1,748			
189	K	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,748	3 890,00	6 800,00	SoD
	VV		3 ks zrcadel o průměru 600 mm					
	VV		3,14*(0,60/2)*(0,60/2)*3		0,848			
	VV		1 ks zrcadla o rozměru 750x1200 m,m					
	VV		0,75*1,20		0,900			
	VV		Součet		1,748			
	D	D6	005: Komunikace pozemní				149 866,00	
51	K	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 (záměna za 4/6)	m2	131,000	880,00	115 280,00	SoD
52	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	126,900	205,59	26 089,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123</a>					
	P		<i>Poznámka k položce: Kolem domu</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			14,19+3,11+15,02+2,39+1,50+17,50+10,46+14,80+28,43+3,5+6,50+7,50+2,0		126,900			
			Součet		126,900			
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,053	265,08	8 497,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011</a>					
D	D7		006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				535 772,00	
54	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	15,820	6 383,24	100 983,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311234</a>					
			VV (3,50*6,60)*0,15 "vnější plocha dle nového návrhu Vpravo, navazuje na zadlážděnou plochu areálu		3,465			
			VV (15,50*2,10)*0,15"vpravo podél kamenné stěny		4,883			
			VV ((15+2,09+1,59)*2)*0,2" plocha vstupní rampy d*š*v		7,472			
			VV Součet		15,820			
55	K	5649503R1	Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl 150 mm - frakce 32-63, zpevněný cementem	m2	54,875	245,00	13 444,00	SoD
			VV 3,50*6,60 "vnější plocha dle nového návrhu Vpravo, navazuje na zadlážděnou plochu areálu		23,100			
			VV 15,50*2,05"vpravo podél kamenné stěny		31,775			
			VV Součet		54,875			
56	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	15,820	373,62	5 911,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013</a>					
57	K	9389021R1	Povrchová úprava betonových konstrukcí - striáž	m2	86,025	780,00	67 100,00	SoD
			Poznámka k položce: Venkovní plocha - z pohledu od silnice levá strana zřepdu, bok a k zadní rampě					
			VV 15*2,1"rampa		31,500			
			VV 3,5*6,5"venkovní plocha		22,750			
			VV 15,5*2,05"venkovní plocha		31,775			
			VV Součet		86,025			
58	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,620	34 537,31	21 413,00	SoD
			Poznámka k položce: Venkovní plocha - z pohledu od silnice levá strana zřepdu, bok a k zadní rampě					
59	K	622324111	Škrábaná omítka vápenocementová (bílizolitová) vnějších stěn nanášená ručně	m2	320,511	1 020,00	326 921,00	SoD
			VV 358,611-38,1"odečet z dod. č. 3 a narovnaní skutečnosti		320,511			
			VV Součet		320,511			
D	D4		Monolitická rampa + monolitická opěrná zídka + rampa nákladní (šalování)				398 573,00	
60	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	90,766	889,70	80 755,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351121</a>					
			VV ((15+2,09+1,59)*1,95"vstupní rampa hlavní L rameno d*v		36,426			
			VV ((15+2,09)*1,95"vstupní rampa hlavní P rameno d*v		33,326			
			VV ((2,165+8,895)*2)*0,95"DxV opěrná stěna rampa vzadu m.č.117		21,014			
			VV Součet		90,766			
61	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	90,766	197,60	17 935,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311351122</a>					
62	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	5,860	10 284,00	60 264,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: Kryt zápraží					
64	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	101,297	224,96	22 788,00	SoD
			VV (((15+2,09)*2)+1,59)*1,95"vstupní rampa hlavní L,P rameno		69,752			
			VV (2,165+8,895)*2"rampa vzadu m.č.117		22,120			
			VV 14,5*0,65"opěrná zídka		9,425			
			VV Součet		101,297			
65	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	2,030	6 000,87	12 182,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327324128">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327324128</a>					
			VV 14,5*0,2*0,7" opěrná zídka		2,030			
			VV Součet		2,030			
66	K	317661141	Výplň spár monolitické římsy tmelem polyuretanovým šířky spáry do 15 mm	m	21,200	96,60	2 048,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317661141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317661141</a>					
			VV 10,6*2"rampa 1.17		21,200			
			VV Součet		21,200			
67	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,499	57 902,44	202 601,00	SoD
			VV 23,324*0,150"kg na m3		3,499			
			VV Součet		3,499			
D	D9		099: Přesun hmot a manipulace se sutí				110 288,00	
181	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	144,801	460,00	66 608,00	SoD
			VV 636,34 - 491,539 "skutečně odvezené množství - VV		144,801			
			VV Součet		144,801			
182	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,299	4 050,00	1 211,00	SoD
			VV 0,299 "Narovnaní		0,299			
			VV Součet		0,299			
68	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	77,217	550,00	42 469,00	SoD
			Poznámka k položce: Opěrná stěna - před domem směrem ke garáži do L					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				544 798,00	
D	099		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		1	Ostatní					372 503,00	
174	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	50,000	165,62	8 281,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>							
P		Poznámka k položce: Mlat							
175	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	3,200	708,62	2 268,00	CS ÚRS 2025 02	
P		Poznámka k položce: Mlat							
176	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	53,550	496,87	26 607,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>							
P		Poznámka k položce: Parkovací plán							
VV		10,50*5,10 "parkovací plocha vedle rampy				53,550			
VV		Součet				53,550			
177	M	58337344	štěrkopísek frakce 0/32	t	20,000	654,34	13 087,00	CS ÚRS 2025 02	
P		Poznámka k položce: Parkovací plán							
VV		2*10,00 "1x fúra 13t				20,000			
VV		Součet				20,000			
178	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	8,000	967,03	7 736,00	CS ÚRS 2025 02	
P		Poznámka k položce: Parkovací plán							
VV		2*4,00 "2x fúra po 13t				8,000			
VV		Součet				8,000			
185	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	93,914	534,89	50 234,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>							
P		Poznámka k položce: Pozemek kolem domu							
VV		93,914 "zahradka kolem domu 152,238 t zeminy 17 05 04				93,914			
VV		Součet				93,914			
69	K	3	Výroba ocelových zárubní	ks	2,000	46 110,15	92 220,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/3">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/3</a>							
P		Poznámka k položce: 1x hlavní vstup rampa + 1x boční vstup							
70	K	5	PVC Folie terasa vč, zateplení a vpusti	m2	29,260	2 948,90	86 285,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/5">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/5</a>							
P		Poznámka k položce: hydroizolace dle dohody s AD a TDI							
VV		26,6*1,1				29,260			
71	K	6	Bourací práce a zednické práce Příprava pro otopná tělesa	kpl	1,000	53 616,45	53 616,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/6</a>							
P		Poznámka k položce: 2 NP - příprava pro otopná tělesa							
72	K	8	Renovace požárního žebříku obroušení, natěry	kpl	1,000	32 168,87	32 169,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/8</a>							
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					16 566,00	
73	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	14,975	980,00	14 676,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244111</a>							
VV		0,79+0,68+1,825*3"m.č.2.28				6,945			
VV		2,92*2,75"m.č. 1.15 a 1.16				8,030			
VV		Součet				14,975			
74	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,800	1 050,00	1 890,00	SoD	
D		4	Vodorovné konstrukce					21 689,00	
75	K	434191462	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných jednostranně do otvorů se zazděním	m	2,850	1 230,00	3 506,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434191462">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434191462</a>							
P		Poznámka k položce: 1x schodišťový stupeň							
VV		1*2,85"vst. rampa vstup zahrada				2,850			
VV		Součet				2,850			
76	M	58388024.RR	stupeň schodišťový žulový 150x300x2850mm	kus	1,000	18 183,00	18 183,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Nový schod na terasu							
D		5	Ker.dlažba na balkoně					78 008,00	
170	K	596992121	Impregnační nátěr konstrukcí z betonové nebo kamenné dlažby beze spár nebo zámkové dlažby hydrofobní na bázi silanu jednonásobný	bm	19,800	572,62	11 338,00	CS ÚRS 2025 02	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596992121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596992121</a>							
P		Poznámka k položce: vnitřní schodiště							
77	K	636411001	Kladení keramické dlažby 300x300 mm na rektifikační terče výšky do 30 mm	m2	26,600	1 160,00	30 856,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/636411001</a>							
P		Poznámka k položce: Terasa							
78	M	59761140.1	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B tl přes 15 do 20mm přes 9 do 11ks/m2	m2	29,845	1 200,00	35 814,00	CS ÚRS 2025 01	
P		Poznámka k položce: Terasa							
VV		29,26 * 1,02 " Přepočtené koeficientem množství				29,845			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 898,00	
79	K	962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	4,267	843,00	3 597,00	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032112</a>							
VV		1NP							
VV		3,7*2,7*0,1"m.č. 1.15				0,999			
VV		6,6*3*0,1"m.č. 1,21 1,22				1,980			
VV		2,25*3*0,1"m.č.1,19				0,675			
VV		1,8*0,25*0,1"snížení prosvětlovacího ramu v chodbě				0,045			
VV		1,7*0,26*0,05" obezděna výlevka m.č. 1,22				0,022			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2NP					
	VV		1,82*3*0,1m.č.2,03		0,546			
	VV		Součet		4,267			
80	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranné	m	6,750	864,00	5 832,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963023612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963023612</a>					
	P		Poznámka k položce: Schodiště u zadní rampy					
	VV		3*2,25		6,750			
	VV		Součet		6,750			
81	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	5,000	199,00	995,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965045112</a>					
	VV		5m.č.2.15		5,000			
82	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,080	275,00	297,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/968072245</a>					
	VV		1,8*0,6		1,080			
164	K	POL13	Mechanické jemné broušení žulových stupnic a podstupnic a rohů	bm	19,800	1 423,07	28 177,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL13">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL13</a>					
	P		Poznámka k položce: vnitřní schodiště					
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 067,00	
183	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,990	536,00	1 067,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875</a>					
	VV		1,990 "Narovnání		1,990			
	VV		Součet		1,990			
D	998		Přesun hmot				16 067,00	
179	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ručně (bez užití mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m	t	55,200	291,07	16 067,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998231411</a>					
	P		Poznámka k položce: Přesun hmot - oprava pláně					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				919 184,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby (zádvěří)				15 209,00	
83	K	763131552	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,000	1 634,23	13 074,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131552">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131552</a>					
	P		Poznámka k položce: m.č. 2.02					
167	K	POL16	Zakrytí okolních ploch, ochrana stěn	soubor	1,000	2 134,62	2 135,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL16">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL16</a>					
	P		Poznámka k položce: vnitřní schodiště					
D	771		Podlahy z dlaždic				40 840,00	
84	K	771584414	Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 800 ks/m2	m2	8,000	1 210,61	9 685,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771584414">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771584414</a>					
85	M	GDM021101	Mozaika Rako Color Two šedá 30x30 cm mat GDM02110.1	m2	8,800	1 509,04	13 280,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		8 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		8,800			
86	K	771584411	Montáž podlah z keramické mozaiky lepené cementovým flexibilním lepidlem základní prvek do 200 ks/m2	m2	6,088	1 309,23	7 971,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771584411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771584411</a>					
87	M	LSS.DAK12786	RAKO Piazzetta DAK12786 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, slonová kost 98x98x10 mm	m2	6,697	1 478,82	9 904,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,088*1,1*koeficient množství		6,697			
D	772		Podlahy z kamene(vnitřní schody, vnější původní schody na balkon)				502 711,00	
88	K	772591915.1	Stupně z kamene oprava - očištění dlažby z kamene ocelovými kartáči	m2	12,056	1 101,03	13 274,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/772591915.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/772591915.1</a>					
	VV		(9*2,85)*0,47"vnější schody balkon		12,056			
	VV		Součet		12,056			
89	K	772591922.1	Stupně z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující	m2	12,056	269,99	3 255,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/772591922.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/772591922.1</a>					
D	43		Schodišťové konstrukce vnitřní				459 990,00	
161	K	998021021	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní, pro haly výšky do 20 m	t	2,714	732,37	1 988,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998021021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998021021</a>					
D	775		Podlahy skládané m.č.2.14 2.15 2.16 (parkety)				458 002,00	
90	K	762511227	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	92,000	510,65	46 980,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511227</a>					
91	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	230,000	73,58	16 923,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762512261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762512261</a>					
92	M	61223261	hranol konstrukční KVH lepený průřez 60x80mm nepohledový	m3	1,104	18 472,24	20 393,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,06*0,08*230		1,104			
93	K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmeliním	m	80,000	71,20	5 696,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775413120</a>					
94	M	61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	86,400	87,50	7 560,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		80 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství		86,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti	m2	91,980	260,91	23 999,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/775511810">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/775511810</a>					
96	K	775511471	Podlahy z vlysu lepených tl do 22 mm š přes 50 do 60 mm dl přes 350 do 400 mm dub I	m2	91,800	3 242,95	297 703,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/775511471">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/775511471</a>					
97	K	775591311	Podlahy dřevěné, základní lak	m2	91,800	121,00	11 108,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591311">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591311</a> VV 32,72+40,55+27,23-8,7		91,800			
98	K	775591313	Podlahy dřevěné, vrchní lak pro vysokou zátěž	m2	91,800	182,00	16 708,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591313">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591313</a>					
99	K	775591316	Podlahy dřevěné, mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	91,800	35,90	3 296,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591316">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591316</a>					
100	K	998775112	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,725	2 050,00	7 636,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998775112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/998775112</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				26 192,00	
101	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	336,000	20,40	6 854,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783000121">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783000121</a> P Poznámka k položce: 35 ks VV 35*9,6 336,000 VV Součet 336,000					
102	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	352,800	0,86	303,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 336*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 352,800 VV Součet 352,800					
103	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	34,575	5,20	180,00	SoD
			VV (4+13+15-3)*0,945 27,405 VV 6*1,195 7,170 VV Součet 34,575					
104	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,575	193,53	6 691,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783314201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783314201</a> VV (4+13+15-3)*0,945 27,405 VV 6*1,195 7,170 VV Součet 34,575					
105	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,575	171,48	5 929,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783315101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/783315101</a> VV (4+13+15-3)*0,945 27,405 VV 6*1,195 7,170 VV Součet 34,575					
106	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,575	180,34	6 235,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/783317101">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/783317101</a> VV (4+13+15-3)*0,945 27,405 VV 6*1,195 7,170 VV Součet 34,575					
	D	777	Podlahy 2.03, 2.19, 2.20,2.21				355 558,00	
	D	776	Podlahy povlakové				355 558,00	
140	K	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřici vzdálenosti sponek přes 15 do 20 cm	m	13,000	278,73	3 623,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/632683113">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/632683113</a> P Poznámka k položce: 2.03 / 2.06/ 2.19 / 2.20 / 2.21					
149	M	58592870	malta cementová rychletvrdnoucí do 5 minut	kg	120,000	69,68	8 362,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 - k položce č. 143					
150	M	24514101	penetrace vodou ředitelná disperzní na bázi syntetické pryskyřice pro savé i nesavé podklady, adhezni můstek do interiéru	kg	10,000	272,40	2 724,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 k pol.č. 143 + 145					
153	M	PoI02	Samorozlévací cementová stěrka s vláknem tl. 20 mm NC 196	kg	5,000	252,13	1 261,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 - vyhlazení povrchu podkladu					
154	M	24744611	lepídko na podlahové krytiny disperzní na přírodní linoleum	m2	80,200	120,36	9 653,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.03/ 2.06/2.19 / 2.20 / 2.21					
155	M	69752181	protiskluzná páska	m	69,000	25,34	1 748,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
156	M	28318015	silikon speciální PC, PVC a sklolaminátových desek	bm	70,500	19,00	1 340,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
145	K	711113001R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena podhledu P nátěrem penetračním	m2	55,400	82,35	4 562,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/711113001R">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/711113001R</a> P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
132	K	771121027	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	205,800	161,54	33 245,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/771121027">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/771121027</a> P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 VV 70,20 "broušení zbytku xyrolitu 70,200 VV 55,40 "broušení stěrky 55,400 VV 80,20 "broušení stěrky 80,200 VV Součet 205,800					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	Pol04	Žlab nerezový s odnímatelnou krytkou pro dešťovou vodu vč. montáže a dodávky Hl. vstup	ks	2,000	489,46	979,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol04">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol04</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
144	K	771151011R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	80,200	2 060,09	165 219,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151011R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151011R</a> Poznámka k položce: 2.03 / 2.06 / 2.19 / 2.20 / 2.21					
130	K	777111123R	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	13,000	1 266,97	16 471,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111123R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111123R</a> Poznámka k položce: m.č. 2.03 (kladivková fréza) vyrovnání					
137	K	776111411	Příprava podkladu pro vykládky podlah a stěn montáž dilatační pásy podlah	m	75,000	17,74	1 331,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111411</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
138	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	76,500	31,80	2 433,00	CS ÚRS 2025 02
			P VV Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 75*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		76,500			
131	K	777111123R1	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	11,800	950,22	11 213,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111123R1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111123R1</a> Poznámka k položce: m.č. 2.03 - (plocha + kraje)					
133	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	160,400	18,33	2 940,00	SoD
			P VV VV VV Poznámka k položce: 2.03 / 2.06 / 2.19 / 2.20 / 2.21 80,20 " Čištění podkladu 5x 80,20 " čištění vysátí stěrky před lepením 3x Součet		80,200 80,200 160,400			
142	K	776111311.1	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	135,600	25,34	3 436,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P VV VV VV Poznámka k položce: <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311.1</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 - rozházení písku 80,20 55,40 Součet		80,200 55,400 135,600			
141	K	777131101	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý	m2	80,200	847,60	67 978,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777131101</a> Poznámka k položce: 2.03 / 2.06 / 2.19 / 2.20 / 2.21 - zpevnění betonového podkladu					
148	M	58156546	písek křemičitý frakce 0,3/0,8mm	kg	260,000	13,81	3 591,00	CS ÚRS 2025 02
			P Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
143	K	POL01	Přetmelení kolem stěn správkovou stěrkou vč. penetrace	m	68,100	19,02	1 295,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL01">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/POL01</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 - vyspravení vzniklých děr					
139	K	781491813R	Odstanění obkladů - ostatní prvky profily dilatační	m	75,000	8,29	622,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491813R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781491813R</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21					
135	K	HZS2331	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	10,000	823,67	8 237,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2331">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2331</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 / vyspravení prohlubní					
136	K	HZS2331.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář	hod	4,000	823,67	3 295,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2331.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2331.1</a> Poznámka k položce: 2.19 / 2.20 / 2.21 / vyspravení prohlubní					
D		781	Dokončovací práce				967,00	
190	K	781491021R	D+M invalidních zrcadel na keramický obklad mechanické uchycení, plochy do 1 m2	m2	0,240	4 028,06	967,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491021R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491021R</a> 0,60*0,40 Součet		0,240 0,240			
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				3 899,00	
169	K	782994922	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	8,200	475,51	3 899,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC P <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782994922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/782994922</a> Poznámka k položce: vnitřní schodiště					
D		M	Práce a dodávky M				4 344,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 344,00	
184	K	469973118	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového s obsahem dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01	t	0,320	13 575,44	4 344,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973118</a> 0,320 "Narovnání Součet		0,320 0,320			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 2 - ZTI

KSO: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ: Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:


Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>20 300,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	20 300,00	21,00%	4 263,00	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>24 563,00</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **2 - ZTI**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem** **20 300,00**

D8 - 725: Zařizovací předměty 20 300,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 2 - ZTI

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 300,00**

D	D8	725: Zařizovací předměty					20 300,00	
1	K	55484451.AR	Dveře sprchové kloubové 90 cm , kalené sklo	kus	1,000	9 980,00	9 980,00	SoD
2	K	642938125R	Vanička sprchová keramická obdélník 80/90, , protiskluzová	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	SoD
3	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,000	4 240,00	4 240,00	SoD
4	K	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn., musí splňovat 2 nejvyšší stupně EU Water Label	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnání Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí  
pro pečovatelskou službu

Objekt:  
2 - VCP ZV

Soupis:  
**3 - DES\_KAN**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388 IČ:  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu DIČ:  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>169 715,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	169 715,00	21,00%	35 640,15	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>205 355,15</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **3 - DES\_KAN**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>169 715,00</b>
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	8 470,00
HSV - Práce a dodávky HSV	109 937,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	109 937,00
PSV - Práce a dodávky PSV	51 308,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	51 308,00

Stavba: Rozpočet o narovnání Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 3 - DES\_KAN

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška Datum: 10. 1. 2026  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora Projektant: 0  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

169 715,00

D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				8 470,00	
1	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	8 470,00	8 470,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811133">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811133</a>					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 937,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 937,00	
2	K	452141113	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prstenců nebo adaptérů pro šachty a vpusti včetně zalití do DN 500 v přes 100 mm	kus	3,000	837,60	2 513,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452141113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452141113</a>					
3	M	ACO.89010	Spodní díl vpustí 1a s odtokem DN/OD 160, H350, 89010	kus	1,000	1 370,18	1 370,00	CS ÚRS 2025 01
4	M	ACO.89013	Střední díl vpustí 5b/vrchní 6a, H350, 89013	kus	1,000	2 234,15	2 234,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Combipoint PP - díl střední 5b/vrchní 6a, H350					
5	M	ACO.89113	Mříž pultová 500x524mm, C250, H150, litina 89113	kus	1,000	11 437,19	11 437,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Combipoint PP - mříž pultová 500x524, C250, H150, litina					
6	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 210 mm	m	20,500	738,00	15 129,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935113111</a>					
7	M	ACO.446866	Odvodňovací žlab 1,0m s odtok. DN100, litin. rošt B125	kus	1,000	3 552,00	3 552,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - žlab 1,0m s odtok. DN100, litin. rošt VORONOI B125					
8	M	ACO.415838	ZN šterbinový rošt 1,0m, H=105mm	kus	17,000	2 388,00	40 596,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Self - ZN šterbinový rošt 1,0m, H=105mm					
9	M	ACO.3003669	Žlab 1,0m, bez roštu, H=9,7 cm, odtok DN 110	kus	17,000	720,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - žlab 1,0m, bez roštu					
10	M	ACO.319288	Kombinovaná čelní stěna, pro začátek a ukončení žlabu, PP, černá	kus	6,000	96,00	576,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Self - kombinovaná čelní stěna, PP, černá					
11	M	ACO.415839	ZN šterbinový rošt reviz. díl 0,5m, H=105mm	kus	1,000	3 744,00	3 744,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Self - ZN šterbinový rošt reviz. díl 0,5m, H=105mm					
12	M	ACO.446865	Žlab 1,0m, litinový rošt B125	kus	2,000	3 120,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - žlab 1,0m, litinový rošt VORONOI B125					
13	M	ACO.446867	Žlab 0,5m, litinový rošt B125	kus	1,000	1 632,00	1 632,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - žlab 0,5m, litinový rošt VORONOI B125					
14	K	935923216	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky do 210 mm	kus	2,000	1 138,80	2 278,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/935923216</a>					
15	M	ACO.446868	Vpust' odtoková 0,5m, vč. kal. koše, litin. rošt B125	kus	1,000	3 816,00	3 816,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - vpust 0,5m, vč. kal. koše, litin. rošt VORONOI B125					
16	M	ACO.3003672	Vpust' 0,5m, vč. kal. koše, bez roštu	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: ACO Euroline 2.0 - vpust 0,5m, vč. kal. koše, bez roštu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 308,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				51 308,00	
17	K	Pol01	Kanalizace z trub PVC hrdlových D140mm vč. zemních prací 35m	kpl	35,880	1 430,00	51 308,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol01">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/Pol01</a>					
			VV 10,88+10,00+15,00 *KG 125 potrubí k odtokovým žlabům		35,880			
			VV Součet		35,880			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt:  
2 - VCP ZV

Soupis:  
**4 - UT**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>612 952,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	612 952,00	21,00%	128 719,92
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>741 671,92</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **4 - UT**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>612 952,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	333 753,00
D - VCP rozvod venkovní jednotky TČ	333 753,00
PSV - Práce a dodávky PSV	277 249,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	277 249,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 950,00

## SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 4 - UT

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>612 952,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				333 753,00	
D	D		VCP rozvod venkovní jednotky TČ				333 753,00	
1	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	105,000	508,00	53 340,00	SoD
	P		Poznámka k položce: rozvod venkovní jednotky TČ					
2	K	01	Tvarovky	soub	1,000	13 335,00	13 335,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/01">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/01</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
3	K	02	Izolace	soub	1,000	8 150,00	8 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/02">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/02</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
4	K	03	Tvarovky Bronz 40x35	ks	12,000	1 903,00	22 836,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/03">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/03</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
5	K	04	Opěrná trubka CU 40x3,7 lis.	ks	48,000	282,00	13 536,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/04">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/04</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
6	K	05	Trubka 40/120	ks	120,000	868,00	104 160,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/05">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/05</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
7	K	06	Oblouk bronz 40/90°	ks	12,000	2 382,00	28 584,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/06">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/06</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
8	K	07	Oblouk bronz 40/45°	ks	6,000	2 552,00	15 312,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/07">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/07</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
9	K	08	VRN	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/08">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/08</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
10	K	09	Montáž, práce	soub	1,000	65 500,00	65 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/09">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/09</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
11	K	10	Doprava	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/10</a>					
	P		Poznámka k položce: VCP rozvod ven.jednotky TČ					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				277 249,00	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				277 249,00	
12	K	1	Radiátor C5 600/30čl RAL9016	ks	1,000	22 167,00	22 167,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/11">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/11</a>					
21	K	1.1	Radiátor C4 600/42čl RAL9016	ks	1,000	25 153,00	25 153,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/1.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/1.1</a>					
13	K	2	Radiátor C5 600/45čl RAL9016	ks	1,000	32 273,00	32 273,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/2">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/2</a>					
14	K	3	Radiátor C6 600/43čl RAL9016	ks	1,000	36 556,00	36 556,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/3</a>					
15	K	4	Radiátor C2 900/60čl RAL9016	ks	1,000	31 074,00	31 074,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/4</a>					
16	K	5	Radiátor C2 400/40čl RAL9016	ks	2,000	21 286,00	42 572,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/5">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/5</a>					
17	K	6	Radiátor C4 600/42čl RAL9016	ks	1,000	25 153,00	25 153,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/6</a>					
18	K	7	TA-1-108-188-3000W RAL7040	ks	1,000	28 260,00	28 260,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7</a>					
19	K	7.1	Příslušenství pro radiátory	kpl	1,000	15 591,00	15 591,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/7.1</a>					
20	K	8	D+M Žebřinový radiátor 1800x600 bez topné tyče	soubor	3,000	6 150,00	18 450,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/8">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/8</a>					
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 950,00	
22	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	1,500	1 300,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2222</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **5 - EL\_SIL**

KSO: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ: Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ:

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411

DIČ:

Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388

IČ:

Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

DIČ:

Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce

Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>952 124,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	952 124,00	21,00%	199 946,04	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 152 070,04</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 5 - EL\_SIL

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>952 124,00</b>
001 - ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A KRABICE	91 752,00
002 - KABELY A VODIČE	69 196,00
003 - TRUBKY, NOSNÉ SYSTÉMY A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL	17 500,00
004 - SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ	103 745,00
005 - OCHRANA PŘED BLESKEM	1 736,00
007 - ROZVODNICE RM1 - MATERIÁL	147 368,00
009 - OSTATNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE	68 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 495,00
006 - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ	28 495,00
PSV - Práce a dodávky PSV	423 832,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	96 270,00
741- extra - Elektroinstalace - silnoproud - dodatečná svítidla	327 562,00

Stavba: Rozpočet o narovnaní Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 5 - EL\_SIL

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>952 124,00</b>		
D	001	<b>ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A KRABICE</b>						<b>91 752,00</b>	
1	K	34535000	spínač kompletní, zápusťný, nástěnné provedení EATON	kus	20,000	617,00	12 340,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535000</a>						
2	K	34535003	přepínač střídací kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535003</a>						
3	K	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky DECENTO	kus	1,000	1 297,50	1 298,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535002</a>						
4	K	34535003R	přepínač střídací kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky DECENTO	kus	22,000	1 278,40	28 125,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535003R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535003R</a>						
5	K	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky DECENTO	kus	5,000	1 317,40	6 587,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535004</a>						
6	K	34535007	přepínač střídací dvojitý kompletní, zápusťný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky DECENTO	kus	12,000	1 539,40	18 473,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535007">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/34535007</a>						
7	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	11,000	57,60	634,00	CS ÚRS 2025 02	
8	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus	4,000	83,10	332,00	CS ÚRS 2025 02	
9	K	741310201	Montáž spínač šroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů nástěnné provedení EATON	kus	20,000	750,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310201</a>						
10	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů DECENTO	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310231</a>						
11	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídací se zapojením vodičů	kus	1,000	79,21	79,00	SoD	
12	K	741310233R	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídací se zapojením vodičů DECENTO	kus	22,000	140,00	3 080,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310233R</a>						
13	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 -dvojitý střídací se zapojením vodičů DECENTO	kus	12,000	159,00	1 908,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310238">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310238</a>						
14	K	741310239	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů DECENTO	kus	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02	
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310239">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310239</a>						
71	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přísazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus	1,000	175,00	175,00	SoD	
			Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
70	K	34535106	vypínač nouzový v pouzdře 230V/AC 6A 1spínací 1 rozpínací kontakt IP44	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	SoD	
			Poznámka k položce: Hlavní rozpočet						
74	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	125,00	125,00	SoD	
			Poznámka k položce: dvojitá zásuvka hranatá						
76	M	34555200	zásuvka polozapuštěná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2025 02	
D	002	<b>KABELY A VODIČE</b>						<b>69 196,00</b>	
15	M	741122645	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	7,000	98,00	686,00	SoD	
16	M	34113134	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 5x25mm2	m	67,000	452,00	30 284,00	SoD	
57	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CXKH-R) 3x1,5mm2 - (3Jx1,5 mm2)	m	200,000	16,50	3 300,00	SoD	
58	K	34111030.1	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 - (3Ox1,5 mm2)	m	200,000	16,00	3 200,00	SoD	
55	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CXKH-R) 3x2,5mm2 - (3Jx1,5 mm2)	m	200,000	26,00	5 200,00	SoD	
17	K	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	9,000	39,00	351,00	SoD	
18	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	9,000	71,90	647,00	CS ÚRS 2025 02	
56	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	200,000	24,00	4 800,00	SoD	
19	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	398,000	26,00	10 348,00	SoD	
20	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CXKH-R)	m	30,000	85,00	2 550,00	SoD	
21	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CXKH-R) 5x16mm2 - (5Jx10 mm2)	m	30,000	261,00	7 830,00	SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 003</b>			<b>TRUBKY, NOSNÉ SYSTÉMY A UPEVNŮVACÍ MATERIÁL</b>			<b>17 500,00</b>		
22	K	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupříšřivá korugovaná D 41/50mm	m	200,000	34,50	6 900,00	SoD
23	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	200,000	53,00	10 600,00	SoD
<b>D 004</b>			<b>SVÍTIDLA A ZDROJE OSVĚTLENÍ</b>			<b>103 745,00</b>		
33	K	348250R1	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm - např. LUCIS PS 24.L2.T12.Y, IP 44 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	8,000	3 210,00	25 680,00	SoD
24	K	348250R3	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 3404lm - např. - např. LUCIS PS 37.L2.T14.Y, IP 44 - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	5,000	6 195,00	30 975,00	SoD
65	K	3484500R	svítidlo exteriérové - 18W, 4060lm, IP66	kus	3,000	6 780,00	20 340,00	
P			Poznámka k položce: Svítidlo na sloup					
72	K	741372012	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapojením vodičů	kus	6,000	250,00	1 500,00	SoD
P			Poznámka k položce: Hlavní rozpočet					
73	K	348350R1	svítidlo LED nouzové přisazené - např. LOG LED LG 11W SA/PS 1,5/3,4 - - jedná se o doporučený standard a zadavatel umožňuje srovnatelné jakostně technické řešení	kus	5,000	4 280,00	21 400,00	SoD
P			Poznámka k položce: Hlavní rozpočet					
25	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	550,00	3 850,00	SoD
<b>D 005</b>			<b>OCHRANA PŘED BLESKEM</b>			<b>1 736,00</b>		
59	K	35442252	podpěra vedení na ploché střešy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	28,000	62,00	1 736,00	SoD
<b>D 007</b>			<b>ROZVODNICE RM1 - MATERIÁL</b>			<b>147 368,00</b>		
62	K	74121R001	Oceloplechový skříňový rozvaděč Schrack typ AC,IP55, RAL7035, 2000x800x400	kus	1,000	147 368,00	147 368,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/74121R001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/74121R001</a>					
<b>D 009</b>			<b>OSTATNÍ ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE</b>			<b>68 500,00</b>		
61	K	7412101R1	Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových - rozvaděč RH1	kus	1,000	68 500,00	68 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7412101R1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7412101R1</a>					
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>28 495,00</b>		
<b>D 006</b>			<b>OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ</b>			<b>28 495,00</b>		
66	K	210204031	Montáž stožárů osvětlení kompozitních samostatně stojících délky do 5 m	kus	3,000	890,00	2 670,00	SoD
67	K	6312616R	sloup kompozitní bezpaticový sadového svítidla výška do 5m	kus	3,000	7 760,00	23 280,00	SoD
60	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	255,00	255,00	SoD
69	K	42914117	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpožděný doběh IP44 25W D 125mm	kus	1,000	2 290,00	2 290,00	SoD
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>423 832,00</b>		
<b>D 741</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>			<b>96 270,00</b>		
26	K	741122032	Montáž kabel Cu plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	26,000	61,40	1 596,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032</a>					
27	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	29,900	71,90	2 150,00	CS ÚRS 2025 02
VV			26 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství 29,900					
28	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů ELHARD	kus	84,000	140,00	11 760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313041</a>					
29	M	34555240	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, šroubové svorky ELHARD	kus	84,000	636,00	53 424,00	CS ÚRS 2025 02
63	K	741372067	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů exteriérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	1,000	1 250,01	1 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372067">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372067</a>					
P			Poznámka k položce: nad vstup					
64	M	34845003	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 200-600lm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
P			Poznámka k položce: nad vstup					
30	K	741372127.1	Montáž svítidlo LED exteriérové samostatné sloupkové nebo nástěnné se zapojením vodičů	kus	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372127.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372127.1</a>					
31	M	R1002016438	LED svítidlo sloupkové	kus	3,000	2 560,00	7 680,00	CS ÚRS 2025 02
32	M	1000303439.1	LED svítidlo nástěnné	kus	3,000	2 470,00	7 410,00	CS ÚRS 2025 02
<b>D 741- extra</b>			<b>Elektroinstalace - silnoproud - dodatečná svítidla</b>			<b>327 562,00</b>		
35	K	Pol01	Montáž svítidla zářivkové	ks	9,000	411,00	3 699,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol01">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol01</a>					
36	K	Pol02	svítidlo zářivkové stropní prachotěsné IP66, 120	ks	9,000	1 499,00	13 491,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol02">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol02</a>					
37	K	Pol18	Montáž svítidla - přisazené venkovní na fasádě	ks	3,000	315,00	945,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol18">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol18</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	Pol17	Montáž svítidla - přisazené nástěnné schodiště	ks	4,000	315,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol17">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol17</a>					
41	K	Pol16	Montáž svítidla - nástěnné koupelnové nad umyvadlo	ks	1,000	315,00	315,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol16">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol16</a>					
47	K	Pol15	Montáž svítidla- venkovní vstupní rampa	ks	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol15">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol15</a>					
49	K	Pol19	Montáž svítidla přisazené venkovní do zidky	ks	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol19">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol19</a>					
51	K	Pol20	Montáž svítidla - svítidla sloupky na zahradě	ks	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol20">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol20</a>					
53	K	Pol21	Montáž svítidla - LED2/230V lištové černé, místnost 115,116	ks	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol21">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol21</a>					
68	K	Pol22	Montáž svítidla trubicové hlavní vstup	ks	2,000	411,00	822,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol22">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol22</a>					
38	K	Pol04	svítidlo přisazené venkovní na fasádě	ks	3,000	5 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol04">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol04</a>					
40	K	Pol05	svítidlo přisazené nástěnné schodiště	ks	4,000	7 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol05">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol05</a>					
42	K	Pol06	svítidlo nástěnné koupelnové nad umyvadlo	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol06">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol06</a>					
44	K	Pol07	svítidlo venkovní vstupní rampa	ks	2,000	13 850,00	27 700,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol07">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol07</a>					
48	K	Pol10	Svítidlo trubicové hlavní vstup	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol10">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol10</a>					
50	K	Pol11	svítidlo přisazené venkovní do zidky	ks	6,000	12 750,00	76 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol11">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol11</a>					
52	K	Pol12	svítidla sloupky na zahradě	ks	3,000	16 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol12">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol12</a>					
54	K	Pol13	svítidlo LED2/230V lištové černé, místnost 115,116	ks	8,000	9 800,00	78 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol13">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol13</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Objekt: 2 - VCP ZV  
Soupis: **6 - EL\_SLAB**

KSO:   
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:   
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:   
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ: 00236195  
DIČ:


Zhotovitel:   
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ: 05291411  
DIČ:

Identifikace projektu:   
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: 

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 200,00</b>
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 200,00		21,00%	4 032,00
snížená	0,00		12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>23 232,00</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **6 - EL\_SLAB**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>19 200,00</b>
D1 - Architektonicko stavební řešení	19 200,00
D2 - UKS - Univerzální kabelážní systém	19 200,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: **6 - EL\_SLAB**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

Projektant: 0

Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**19 200,00**

D	D1		Architektonicko stavební řešení				19 200,00	
D	D2		UKS - Univerzální kabelážní systém				19 200,00	
1	K	Pol	Keramický jednorámeček	ks	16,000	275,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 02
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/Pol</a></small>					
2	K	15	Datová zásuvka 2xRJ45, cat.5, UTP, keramická	kpl	16,000	925,00	14 800,00	CS ÚRS 2025 02
			<small>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/15">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/15</a></small>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro  
pečovatelskou službu

Objekt:  
2 - VCP ZV

Soupis:  
7 - Ostatní

Úroveň 3:  
**1. - Eko likvidace dehtu**

KSO:  
Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška

CC-CZ:  
Datum: 10. 1. 2026

Zadavatel:  
Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 00236195

Zhotovitel:  
ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

IČ:  
DIČ: 05291411

Identifikace projektu:  
Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/22\_043/0008388  
Název projektu: Rekonstrukce Zelenkovy vily - vybudování zázemí pro pečovatelskou službu  
Název komponenty: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  
Číslo a název výzvy: 31\_22\_043 Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **17 821,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 821,00	21,00%	3 742,41
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **21 563,41**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rozpočet o narovnění\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 7 - Ostatní

Úroveň 3: **1. - Eko likvidace dehtu**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, kutná Hora - Hlouška  
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora  
Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2026  
Projektant: 0  
Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>17 821,00</b>
713 - Izolace tepelné	17 821,00
715 - Izolace proti chemickým vlivům	17 264,00
997 - Přesun sutě	2 658,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozpočet o narovnáání\_Kutná Hora - Rekonstrukce Zelenkovy vily - Vybudování zázemí pro pečovatelskou službu

Objekt: 2 - VCP ZV

Soupis: 7 - Ostatní

Úroveň 3: **1. - Eko likvidace dehtu**

Místo: Masarykova 453/56, 284 01, Kutná Hora - Hlouška Datum: 10. 1. 2026  
 Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora Projektant: 0  
 Zhotovitel: ANARKADA s.r.o., Václavské náměstí 175, 284 01, Kutná Hora Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 821,00**

D 713		Izolace tepelné				17 821,00		
1	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	11,685	47,70	557,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130841">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713130841</a>						
D 715		Izolace proti chemickým vlivům				17 264,00		
2	K	715100811	Odstranění izolací proti chemickým vlivům asfaltových tmelů za horka plochy do 1 m2	m2	11,685	1 250,00	14 606,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715100811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/715100811</a>						
	VV		2,3*0,4			0,920		
	VV		5,2*0,4*2			4,160		
	VV		3,5*0,55			1,925		
	VV		2,4*0,3*2			1,440		
	VV		2,6*0,6			1,560		
	VV		2,8*0,6			1,680		
	VV		Součet			11,685		
D 997		Přesun sutě				2 658,00		
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	0,198	663,00	131,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111</a>						
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,198	296,00	59,00	SoD
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,950	14,50	72,00	SoD
	VV		0,198*25"Ave Časlav"			4,950		
	VV		Součet			4,950		
6	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,198	12 100,00	2 396,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013847">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013847</a>						

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST