

Dodatek č. 2



smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 22.04.2025 podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

„Revitalizace víceúčelového hřiště Hlouška“

Článek 1.

1.1. Objednatel

Město Kutná Hora






zastoupen:  starostou
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
bankovní spojení, číslo účtu: 19-444212389/0800
telefon: +420 327 710 111
e-mail: podatelna@mu.kutnahora.cz b65bfx3
ID datové schránky: Odbor Investic
Kontaktní odbor:  vedoucí

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

ONYX wood spol. s r. o.

zastoupen:  jednatelem společnosti,
 jednatelem společnosti
se sídlem: U Stadionu 270, 383 01 Prachatice
IČO: 25178644
DIČ: CZ25178644 plátce DPH: ano
bankovní spojení, číslo účtu : 
telefon: 
e-mail: 
ID datové schránky: CWBRHAR
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8075

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Článek 2.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 22.04.2025, dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

2.1. Změna se týká článku: IV. PŘEDMĚT DÍLA

Ke změně předmětu plnění smlouvy došlo v průběhu realizace akce v důsledku změny dispozice hřiště. Jedná se o:

- změnu výšky plochy areálu a změnu typu a počtu obrubníků,
- realizaci nového kurtu na basketball 3 x 3
- navýšení dodávky elektro
- přípravu kamerového a datového systému.

2.2. Změna se týká článku: V. CENA

Cena díla se navyšuje o položky uvedené v rozpočtu více prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2. Celková cena za vícepráce specifikované v článku 2.1. tohoto dodatku č.2. je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky dodavatele a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši **4.462.313,50 Kč bez DPH, tj. 5.399.399,34 Kč včetně DPH.**

Celková cena za dílo:

Cena díla bez DPH dle SOD	22 235 498,38 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č.2 bez DPH	4.462.313,50 Kč
Celková cena díla bez DPH	26.697.811,88 Kč
DPH 21% z celkové ceny díla	5.606.540,49 Kč
Celková cena díla včetně DPH	32.304.352,37 Kč

Slovy Třicetdvamilionůatřistačtyřtisícetřístapadesátdvakorun českých včetně DPH

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.


Článek 3.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

6. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Tento Dodatek č.2. byl schválen Radou Města Kutná Hora dne 25.02.2026 usnesením č. R/201/26.



objednatel



zhotovitel