

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4.3.2026

I.SMLUVNÍ STRANY

BROTO TRADE s.r.o.

IČ: 25530577

DIČ: CZ25530577

se sídlem: Volutová 2520/10, Praha 5–158 00

email: [REDACTED]

bankovní spojení: č. ú. [REDACTED]

zastoupená: [REDACTED]

na straně jedné jako Zhotovitel

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 28401 Kutná Hora

bankovní spojení: č. ú. 27- 444212389/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupená: Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města

společně na straně druhé jako Objednatel

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „Občanský zákoník“), následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo (dále jen "smlouva):

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Tímto oboustranně odsouhlaseným dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

2.1.1 **Bod 3.1. Čl.III se upravuje následovně: „Cena za Dílo podle článku II. této smlouvy činí: 2.402.342,- Kč bez DPH DPH (slovy: dvamilionýčtyřístadvatisíctřistačtyřicet dva korun) (dále jen „cena za Dílo“). Cena za Dílo je konečná a neměnná, s výjimkami uvedenými níže.“**

2.1.2 **Bod 4.1. čl.IV. se upravuje následovně:** „Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku II. této smlouvy se sjednávají takto:

b) **dokončení Díla a jeho předání Objednateli:** do 3.5.2026 dle zápisu ve stavebním deníku z kontrolního dne 24.3.2026

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je zpracován ve třech vyhotoveních, z nichž město obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

D O L O Ž K A

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. R/305/26 ze dne 31.3.2026 ve smyslu § 85 písm. c zákona č.128/2000 Sb. o obcích.


Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet stavby-vyčíslení víceprací dle požadavku statika

V Kutné Hoře dne:

09.4.2026


V Kutné Hoře dne:

10.04.2026



BROTO TRADE s.r.o.

Bronislav Hejda, jednatel



Město Kutná Hora

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Zajištění části ochozů bazénových těles - Kutná Hora Vícenáklady - dle skutečnosti statiky	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ: 25530577	DIČ: CZ25530577
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Broto Trade s.r.o. , Volutová 2520/10, 158 00 Praha 5		
Zpracoval		25530577	CZ25530577
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.03.2026	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">455 982,00</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">95 756,22</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">551 738,22</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				455 982,00	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená					základní		21,00		95 756,22	Cena s DPH				551 738,22	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				455 982,00																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená																																														
základní		21,00		95 756,22																																										
Cena s DPH				551 738,22																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel				0,00																																										
Klouzavá doložka				0,00																																										
Zvýhodnění				0,00																																										

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: Zajištění částí ochozů bazénových těles - Kutná Hora-vicepráce dle statiky

Objednatel:
Zhotovitel: BROTO TRADE s.r.o.

Zpracoval: Broto Trade s.r.o.
Datum: 26.3.2026

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
762	Konstrukce tesařské									
Celkem		551738,22								0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zajištění části ochozů bazénových těles - Kutná Hora
Objekt: 01


Objednatel:
Zhotovitel: BROTO TRADE s.r.o.
Místo: Kutná Hora

Zpracoval:
Datum: 26.3.2026

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

762 Konstrukce tesařské

455 982,00

1	R	NC	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/12, 14/14, 16/16	m3			
2	R	76279500R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	kpl			
3	R	NC	Montáž záklopu z OSB 25 mm	m2			
4		NC	Parozábrana - fólie Air Stop	m2			
5		NC	Montáž parozábrany bodovým lepením ke stávajícímu betonovému stropu	m2			
6	R	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t			
7	605	60515518	Hranol SM/JD 1, 12x12, 12x16	m3			
8	607	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 4 N - 4PD tl. 25 mm	m2			
9		NC	HEA 200 - ocelový nosník	m			
10		NC	UPE 140 - ocelový sloup-2x svaření do krabice	m			
11	R	NC	Montáž ocelových konstrukcí vč. Svařování	kg			
12		NC	Likvidace odpadu	kpl			

Celkem

455 982,00