

## DODATEK ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 20.4. 2016 tyto smluvní strany:

### I. Smluvní strany

**Zhotovitel:**

Místo podnikání

**Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,**

**U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora – Karlov**

IČ

49 54 95 11

DIČ :

CZ49 54 95 11

bankovní spojení

Česká spořitelna a.s

číslo účtu:

441998339/0800

zastoupená :

Ing. Janem Jägerem – jednatelem

dále jako „zhotovitel“

**Objednatel :**

se sídlem

**Město Kutná Hora**

**Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora**

IČ :

00236195

DIČ :

CZ00236195

bankovní spojení :

ČS Kutná Hora

číslo účtu :

27-4444212389

zastoupené :

Ing. Josefem Viktorou - starostou města

dále jako "objednatel"

Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

### **„Vybudování parkovacích míst, Radnická 178 – dvůr.“**

a to takto :

I.

#### **Článek II.**

#### **Termíny plnění**

Dokončení a předání díla do **31.srpna 2018** místo 31.července 2018, z důvodů nemožnosti dodání stavebních materiálů.

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.


V Kutné Hoře dne: 31.července 2018

**OBJEDNATEL :**

**ZHOTOVITEL :**




.....  
**Ing. Josef Viktora**  
*starosta města*



.....  
**Ing. Jan Jäger**  
*jednatel*



TECHNICKÉ SLUŽBY  
KUTNÁ HORA  
spol. s r.o.  
  
U Lazara 22, 284 17 Kutná Hora  
tel.: 327 536 051, fax: 327 536 055  
IČ: 495 495 11 DIČ: CZ495 495 11 ③