

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo ze dne 22.5.2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Město Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

se sídlem Havlíčkovo náměstí, 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené panem [redacted], starostou města
(dále jen jako „objednatel“)

a

Kutnohorská stavební, s.r.o.

IČO: 45144788

DIČ: CZ45144788

se sídlem Benešova 316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 8094
zastoupená panem [redacted] jednatelem
(dále jen jako „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento

dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 22.5.2017

(dále též jen jako „dodatek“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22.5.2017 (v Registru smluv smlouva evidována pod ID 1862994) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, jak je specifikováno v čl. 2. smlouvy, jehož provedení bylo rozděleno do dvou fází.
- 1.2 Fáze II. je tvořena plněním zhotovitele spočívajícím ve výkonu autorského dozoru ke zpracované projektové dokumentaci po dobu realizace stavby dle projektové dokumentace s předpokládaným časovým rozsahem 200 hodin.
- 1.3 V čl. 7. odst. 7.4 smlouvy si smluvní strany sjednaly, že cena za fázi II. (výkon autorského dozoru) bude hrazena dle skutečného rozsahu vykonaného autorského dozoru. Skutečný rozsah autorského dozoru bude záviset na délce realizace stavby. Smluvní strany si dále v odst. 7.5. sjednaly, že cena za každou fázi díla je splatná po řádném provedení a předání této fáze díla. Platba bude provedena na účet uvedený zhotovitelem na účetním dokladu.
- 1.4 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně splatnosti ceny za fázi II. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fází II. účtovat čtvrtletně dle skutečně provedených prací, resp. hodin autorského dozoru. Zhotovitel je oprávněn vždy po

skončení třetího měsíce čtvrtletí vystavit fakturu za poskytnutý autorský dozor. Přílohou faktury musí být výpis z evidence poskytnutého autorského dozoru odsouhlasený a podepsaný objednatelem, resp. jeho oprávněným zástupcem. Cena za hodinu práce autorského dozoru prováděná nad rámec 200 hod bude účtována za stejnou cenu tj.300,-Kč/hod bez DPH.

- 1.5 Odsouhlasením výpisu z evidence poskytnutého autorského dozoru (k jejímž vedení dle čl. 6. odst. 6.6. smlouvy je zhotovitel zavázán) se má tato část autorského dozoru, resp. tato odsouhlasená příslušná dílčí část fáze II., za provedenou a převzatou.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit dodatečně fakturu za již poskytnutý a objednatelem odsouhlasený autorský dozor.
- 2.2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny, uzavření dodatku nemá vliv na rozsah a cenu díla.
- 2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s příslušným právním předpisem uveřejněn v registru smluv.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž jedno (1) obdrží zhotovitel a dvě (2) objednatel.

V Kutné Hoře dne 7.11. 2018



Město Kutná Hora



starosta města

za objednatele

V Kutné Hoře dne 7.11. 2018



Kutnohorská stavební, s.r.o.



za zhotovitele

