



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

**1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém;
Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro
veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina**

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen: [redacted] starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: **GREEN PROJECT s.r.o.**
se sídlem: Průhonice, Dobřešovická 194, PSČ 25243
IČO: 27195783
DIČ: CZ27195783
zastoupen: [redacted] jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
103585
bankovní spojení: [redacted]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Generální zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““ 1. část VZ: SO 01 – SO 06: Zpevněné plochy park; Veřejné osvětlení a kamerový systém; Napojení kamer na MP; Stavební úpravy WC pro veřejnost dole; Stavební úpravy WC pro veřejnost u podia; Stavební úpravy WC – Pacákovy sady + plošina uzavřené dne 01.08.2018 (dále též jen „smlouva o dílo“) ve znění dodatku č. 1., č. 2, č. 3 a č. 4, kterým se mění předmět smlouvy o dílo a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně ceny díla.

I. Článek 1 Účel a předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním v člancích 1.17. a 24.3. smlouvy o dílo.

II. článek 3 CENA

Smluvní cena za zhotovení Díla se upravuje takto:

V článku 3.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, a to takto:

Původní cena díla dle dodatku č. 1 ve výši **10.898.731,07,- Kč** (slovy: deset milionů osm set devadesát osm tisíc sedm set třicet jedna koruna česká a sedm halířů) bez DPH se navyšuje o částku **2 777 740,74,- Kč** (slovy: dva miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých a sedmdesát čtyři haléře) bez DPH na částku ve výši **13 676 471,81,- Kč** (slovy: třináct milionů šest set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká, a osmdesát jeden haléř) bez DPH.

Původní cena bez DPH (Kč)	10.340.424,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–2, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	558.307,07 Kč (slovy: Pět set padesát osm tisíc tři sta sedm korun českých a sedm halířů)
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2	dodatek nemá dopad na cenu díla
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3	dodatek nemá dopad na cenu díla
Cena za provedení změn dle dodatku č. 4	dodatek nemá dopad na cenu díla
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5	2 777 740,74 Kč

(dle změnového listu listy č. 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12,, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě) bez DPH	(slovy: dva miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set čtyřicet korun českých a sedmdesát čtyři haléře)
Cena celkem bez DPH	13 676 471,81 Kč (slovy: třináct milionů šest set sedmdesát šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna koruna česká, a osmdesát jeden haléř)

III. Závěrečná ustanovení dodatku č. 5

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – změnové listy č. 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7, 8, 9, 10, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 486/20 ze dne 15.7.2020.

Objednatel

Zhotovitel

V Kutné Hoře dne 24.8.....2020

V KUTNÉ HOŘE dne 24.8.....2020



Město Kutná Hora

 starosta města

