



DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2019

„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: **Město Kutná Hora**
Havlíčkovo náměstí 552
284 01 Kutná Hora

zastoupen: panem [REDACTED] starostou města
IČ: 00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí odboru investic MÚ, tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. Zhotovitel: **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**
U Lazara 22
284 01 Kutná Hora – Karlov

zastoupen: panem Ing. Janem Jägerem, jednatelem společnosti
IČ: 49 54 95 11
DIČ: CZ49 54 95 11
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s
Číslo účtu: 441998339/0800
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod
spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí úseku komunikací,
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek:



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.8.2019 (dále jen Smlouva), kterým se mění cena díla takto:

V článku 3. Smlouvy se stávající text ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

- 3.1** Cena za dílo specifikované v článku 1. Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH	:	7 706 512,91 Kč
Celkem DPH	:	1 618 367,71 Kč
Cena díla včetně DPH	:	9 324 880,62 Kč

(devět milionů tři sta dvacet čtyři tisíc osm set osmdesát korun českých šedesát dva haléřů včetně DPH)

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Ostatní ustanovení

- 2.1** Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
2.2 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 819/20 ze dne 4.11.2020.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy



- 3.5** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.6** Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která dodatek zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
- 3.7** Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zhotovitel:

V Kutné Hoře dne

jednatel

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Objednatel:

V Kutné Hoře dne

starosta

města Kutná Hora