

Revitalizace hřbitova Kutná Hora – využití dešťových vod

Identifikační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_113/0009036
Objednatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 284 01 Kutná Hora
Zhotovitel: Technické služby Kutná Hora s.r.o., U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora
Změnový list: č.1

Zdůvodnění změny: VÝSKYT DŮLNÍCH DĚL
Zjištění: V PROSTORECH UMÍSTĚNÍ VSAKOVACÍCH GALERIÍ BYLY OBJEVENY ZÁSYPY STŘEDOVĚKÝCH ŠACHET

Návrh řešení: BYLA TAK VYVOLÁNA NUTNOST PŘEKLENUTÍ TĚCHTO PROSTORŮ VÝZTUŽNOU GEOMŘÍŽÍ ARMATEX G 80/80. VIZ. ZÁPIS ZE 7.KD, ZE DNE 22.LEDNA 2020 – BOD 07 – 01 a) b) c)

VIZ. PŘÍLOHA

Odpočet „méněprací“:

0,00 Kč

Přípočet „víceprací“:

Dopad na cenu (bez DPH):

Přílohy: 1

Rozpočet vyvolaných víceprací.

Souhlas zhotovitele:



jméno a příjmení



11.11.2020

datum

Souhlas TDI:



jméno a příjmení



11.11.2020

datum

Souhlas zástupce objednatele:



jméno a příjmení



podpis

11.11.2020

datum

Za objednatele převzal:



jméno a příjmení



podpis

11.11.2020

datum

Investor Odvodnění hřbitov
Město Kutná Hora
Dodavatel Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		
1		D+M GEOMŘÍŽE	m2	200,00000
2		VYVOLANÉ RUČNÍ PRÁCE - PODSYPY ŠTERKEM 11/22	hod	73,00000
3		NASAZENÍ PÁSOVÉHO BAGRU JCB	mth	11,00000

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

Vypracoval :
Telefonní spojení :