



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

ve veřejné zakázce

„Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Objednatel:

Název: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
zastoupen:  starostou města
bankovní spojení: 200037-444212389/0800
(dál jen jako „objednatel“)


a

Společnost „**Společnost Expozice Vlašský dvůr**“ sdružující dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tvořena společníky

Název: **ZIP o.p.s.**
se sídlem: Plzeň, Tomanova 3 - 5 č.p. 2424, 2645, PSČ 32016
IČO: 26324105
DIČ: CZ26324105
zastoupena:  ředitelem
zapsána v rejstříku
obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 45
bankovní spojení: 

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Název: **ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.**
se sídlem: Klatovská třída 818/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO: 25229869
DIČ: CZ25229869
zastoupena:  jednatel
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10838
bankovní spojení: 

(„**Společnost Expozice Vlašský dvůr**“ tvořená ZIP o.p.s. a ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)



uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)

Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2018 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „**Návrh expozic, programová náplň a autorský dozor pro expozice ve Vlašském dvoře realizované v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“ (dále též jen „Smlouva“ či „smlouva o dílo“), již se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo spočívající v přípravě Expozic, specifikovaných v písm. (B) Preambule Smlouvy, a dále v autorském dozoru Zhotovitele při realizaci Expozic (Etapu č. VII. Díla). Objednatel na základě Díla provedeného Zhotovitelem vybral dodavatele zajišťující realizaci Expozic dle Díla Zhotovitele, při které Zhotovitel poskytuje autorský dozor v rozsahu a za podmínek Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě, který smluvní strany uzavřely 3.8.2020 a jímž se měnil rozsah autorského dozoru, cena za jeho provádění a osoba určeného zástupce Objednatele..

Obě Smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. V průběhu plnění Etapy č. VII. Díla vyplynulo, že v ustanovení bodu 1.11.2 Smlouvy sjednaný a dodatkem ke smlouvě č. 1 navýšený předpokládaný rozsah poskytování autorského dozoru v objemu 400 hodin není dostačující k zjištění výkonu autorského rozsahu zhotovitelem dle odst. 1.11 Smlouvy po celou dobu realizace Expozic. Z tohoto důvodu se dle odst. 13.1 Smlouvy tímto dodatkem Objednatel a Zhotovitel dohodli na navýšení maximálního časového rozsahu poskytování autorského dozoru o 50 hodin na celkem 450 hodin a v důsledku toho na navýšení Ceny díla za Etapu č. VII. o 20.000,- Kč bez DPH na celkem 180.000,- Kč bez DPH.

I. Ustanovení odst. 10.3 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za Dílo činí 1.677.600,- Kč (slovy: jeden milion šest set sedmdesát sedm tisíc šest set korun českých) bez DPH (dále též jen „Cena za Dílo“); DPH činí 352.296,00,- Kč (slovy: tři sta padesát dva tisíc dvě stě devadesát šest korun českých) a Cena za Dílo včetně DPH činí 2.029.896,00,- Kč (slovy: dva miliony dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých).

II. Ustanovení odst. 10.4.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za Etapu č. VII. činí 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých) bez DPH za 1 hodinu autorského dozoru, tj. za 450 hodin autorského dozoru činí 180.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) bez DPH.

III. Ustanovení odst. 11.2.6. Smlouvy se mění tak,

že počet hodin autorského dozoru ve výši 400 hodin se upravuje na 450 hodin a maximální částka, kterou je Zhotovitel za poskytnutý autorský dozor oprávněn Objednateli fakturovat, ve výši 80.000,- Kč bez DPH se upravuje na 180.000,- Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.



Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Objednatel

V Kutné Hoře dne 27.11. 2020



Zhotovitel

„Společnost Expozice Vlašský dvůr“

V Plzni dne 26.11. 2020

