



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195

<https://www.kutnahora.cz/>

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE

(dále: „PTK“)

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:

„Novostavba skateparku v areálu Klimeška v Kutné Hoře“

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora

Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Adresa sídla zadavatele: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zadavatele zastupuje: Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO zadavatele: 00236195

DIČ zadavatele: CZ00236195

Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728

Zápis o výsledku PTK

Odpovědi dodavatelů v rámci předběžné tržní konzultace

Na základě Výzvy zadavatele k účasti v PTK ze dne 25. 5. 2021 vedené formou otevřeného výzvy elektronickým nástrojem E-ZAK zadavatel dne 14. 6. 2021 prostřednictvím tohoto elektronického nástroje obdržel na jeho dotazy odpovědi od 3 účastníků PTK v tomto znění:

1	dotazy zadavatele	odpovědi dodavatele č. 1	poznámka dodavatele
1	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, lze dokončit celé kompletní dílo do 15. 12. 2021?	NE	
2	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaká doba k provedení díla v týdnech ode dne převzetí staveniště by byla dle Vašeho názoru k této zakázce adekvátní?	28 pracovních týdnů. Nepočítáno přerušení prací v zimním období či za nepříznivých klimatických podmínek.	
3	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jakou finanční prostavěnost může zadavatel očekávat do 15. 12. 2021?	0,4 mil. Kč bez DPH (nebo 10 % z celkového fin. objemu zakázky?)	
4	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaké části plnění předmětu zakázky je možné realizovat do 15. 12. 2021?	Zemní práce, odvodnění	

	dotazy zadavatele	odpovědi dodavatele č. 2	poznámka dodavatele
1	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, lze dokončit celé kompletní dílo do 15. 12. 2021?	** ANO	Ano, termín je realizovatelný v případě mimořádného nasazení kapacit a za ideálních klimatických podmínek. Dalším předpokladem je řádně zpracovaná projektová dokumentace, která nebude obsahovat nereálné technické požadavky ovlivňující časovou náročnost prací (dokumentaci v uvedeném rozsahu nemáme v tuto chvíli k dispozici).
2	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaká doba k provedení díla v týdnech ode dne převzetí staveniště by byla dle Vašeho názoru k této zakázce adekvátní?	*18 týdnů	Tuto lhůtu považujeme za adekvátní pro průběh technologických postupů. Stále však platí, že postup prací může být ovlivněn nepříznivými klimatickými podmínkami.



MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195

<https://www.kutnahora.cz/>

3	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jakou finanční prostavěnost může zadavatel očekávat do 15. 12. 2021?	*30 až 100% z celkového fin. objemu zakázky	S přihlédnutím k výše zodpovězeným bodům nelze přesně stanovit předpoklad finanční prostavěnosti. Rozsah se může pohybovat od 30% do 100%.
4	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaké části plnění předmětu zakázky je možné realizovat do 15. 12. 2021?	*celé dílo nebo jeho část	V závislosti na klimatických podmínkách a požadavcích vyplývajících z úplné projektové dokumentace.

	dotazy zadavatele	odpovědi dodavatele č. 3	poznámka dodavatele
1	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, lze dokončit celé kompletní dílo do 15. 12. 2021?	NE	
2	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaká doba k provedení díla v týdnech ode dne převzetí staveniště by byla dle Vašeho názoru k této zakázce adekvátní?	30 pracovních týdnů.	
3	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jakou finanční prostavěnost může zadavatel očekávat do 15. 12. 2021?	0,5 mil. Kč bez DPH	
4	Pokud zadavatel předá staveniště vybranému dodavateli k plnění předmětu zakázky do 15. 9. 2021, jaké části plnění předmětu zakázky je možné realizovat do 15. 12. 2021?	Odvodnění, příprava zemních prací, modelace terénu.	

V Kutné Hoře dne 14. 6. 2021 zápis o výsledku PTK provedl
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele.