

úř: 284L/0509/2017

19

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kutná Hora
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupené: [redacted], starostou města
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195
Bankovní spojení: [redacted] Česká spořitelna a.s.
 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Petr Klinger
Sídlo: [redacted], 285 47 Křesetice
IČ: 45526818
DIČ: CZ6509192162
Bankovní spojení: [redacted]
 (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět díla

Doplňuje se následující text:
 Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení stavebního díla „Celková oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích“ na pozemku parc. č. 4327/1 a 4343 v k.ú. Kutná Hora týkající se navýšení ceny z důvodů vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.
 Jde o vícepráce a změny stavebních prací doložených v příloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s maximalizací ochrany dřevěné konstrukce (tlaková impregnace), ztíženými pracovními podmínkami a přestavbou lešení.
 Tyto práce budou provedeny dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena

Text článku se mění takto:
 Cena za provedené vícepráce

Celkem	33 712,- Kč
DPH 21%	7 080,- Kč
Celkem včetně DPH	40 792,- Kč

VIII. Další ujednání

Doplňuje se následující text:

13. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
14. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou provedeních a každá strana obdrží jedno provedení.
15. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
16. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je cenová nabídka na rozšíření prací.
17. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
18. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jeho uzavření. Prohlašují dále, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo si řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kutné Hoře dne 20.10.2017
Za objednatele: _____

V Křeseticích dne 20.10.2017
Za zhotovitele: _____

.....
[redacted]
starosta mesta



.....
Petr Klínger



List1

STŘECHY NA MÍRU
Petr Klinger [REDACTED] Kutná Hora
tel. [REDACTED], m email: [REDACTED]

Město Kutná Hora

Oprava dřevěné části mostku přes říčku Vrchlici V Hutích.

Cenová nabídka čerpání rezervy na změny a vícepráce dle SOD

	jedn. cena	počet jedn.	
Impregnace veškerého řeziva			
Tlaková pulzní impregnace	2 660,00 Kč	5,82	15 482,00 Kč
Maximální dostupná ochrana			
Převprava a manipulace pro zajištění impregnace			13 300,00 Kč
Impregnace po odečtu původní položky 9 000,-			19 782,00 Kč
Ztížené pracovní podmínky			4 400,00 Kč
Nákup pevnostního cementu na patky + doprava			1 730,00 Kč
Přestavba lešení - doprava, manipulace			7 800,00 Kč
Položky vícepráce celkem			33 712,00 Kč
DPH 21%			7 080,00 Kč
Celkem vč. DPH			40 792,00 Kč