

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

Dle §2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené [redacted] starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: [redacted]

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel: MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

[redacted] Kolín 5 280 02 Kolín

IČO: 714 09 271

Bankovní spojení: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV *Cena za provedené práce* takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na etapy. V roce 2017 budou provedeny následující práce obsažené v příloze č. 1 (položkové rozpočty) zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého	67 450,- Kč
Restaurování sousoší sv. Barbory.....	70 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Ludvíka	68 250,- Kč
Restaurování sousoší sv. Isidora	89 850,- Kč
Restaurování dvou kusů dekorativních váz a přilehlé části kamenného zdiva.....	104 664,- Kč

Celkem.....	400 464,- Kč
15% rezerva pro případ nepředvídaných víceprací	60 070,- Kč
Celkem bez DPH	460 534,- Kč
DPH	zhotovitel není plátcem DPH


Cena celkem 460 534,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvními stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře dne 20.2.2017

Za objednatele



_____, starosta města

V Kutné Hoře dne 17.3.2017

Za zhotovitele

MgA. Martin Kulhánek



MgA. Martin Kulhánek, restaurátor

Příloha 1

Položkové rozpočty prací sjednaných v dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Sousoší sv. Jana Nepomuckého

položka	cena
Doplňující laboratorní průzkum	3 250
Biocidní ošetření	3 000
Očištění včetně redukce sádrovcových krust	6 000
Odsolování zasolených částí pomocí zábalů	8 000
Strukturální konsolidace narušených míst	7 000
Zajištění tmelů injektáží	9 000
Revize a náhrada dožilých tmelů	8 200
Barevná retuš	7 000
Kontrola a obnova hydrofobizace	4 000
Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)	12 000
Celkem bez DPH	67 450
DPH 15 %	Nejsem plátcem DPH
Celkem s DPH	67 450

Sousoší sv. Barbory

položka	cena
Doplňující laboratorní průzkum	3 250
Biocidní ošetření	4 000
Očištění včetně redukce sádrovcových krust	7 000
Odsolování zasolených částí pomocí zábalů	8 000
Strukturální konsolidace	11 000
Zajištění tmelů injektáží	6 000
Revize a náhrada dožilých tmelů	7 000
Barevná retuš	9 000
Kontrola a obnova hydrofobizace	3 000
Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)	12 000
Celkem bez DPH	70 250
DPH 15 %	Nejsem plátcem DPH
Celkem s DPH	70 250

Sousoší sv. Ludvíka (Ferdinanda III. Kastilského)

položka	cena
Doplňující laboratorní průzkum	3 250
Biocidní ošetření	4 000
Očištění včetně redukce sádrovcových krust	8 000
Odsolování zasolených částí pomocí zábalů	8 000
Strukturální konsolidace	9 000
Zajištění tmelů injektáží	6 000
Revize a náhrada dožilých tmelů	7 000
Barevná retuš	8 000
Kontrola a obnova hydrofobizace	3 000
Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)	12 000
Celkem bez DPH	68 250
DPH 15 %	Nejsem plátcem DPH
Celkem s DPH	68 250

Sousoší sv. Isidora

položka	cena
Doplňující laboratorní průzkum	3 250
Biocidní ošetření	4 000
Očištění včetně redukce sádrovcových krust	9 000
Odsolování zasolených částí pomocí zábalů	12 600
Strukturální konsolidace	15 000
Zajištění tmelů injektáží	8 000
Revize a náhrada dožilých tmelů	14 000
Barevná retuš	9 000
Kontrola a obnova hydrofobizace	3 000
Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)	12 000
Celkem bez DPH	89 850
DPH 15 %	Nejsem plátcem DPH
Celkem s DPH	89 850

Přilehlá část parapetní zdi a vázy (2ks)

položka	Cena
Biocidní ošetření	4 666
Očištění včetně redukce sádrovcových krust	6 666
Lokální strukturální konsolidace	9 000
Zajištění prasklin injektáží	6 000
Revize a náhrada dožilých tmelů	15 333
Revize a oprava spárování	23 000
Barevná retuš	10 333
Kontrola a obnova hydrofobizace exponovaných ploch	11 333
Oprava a restaurování kamenných váz	15 000
Technická přípomoc (lešení, doprava materiálu)	3 333
Celkem bez DPH	104 664
DPH 15 %	Nejsem plátcem DPH
Celkem s DPH	104 664