

op: 2812/0141/2017

(11)

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 01/02/17

Dle §2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 sb.

Smluvní strany:

Objednatel: MĚSTO KUTNÁ HORA

Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené [redacted], starostou města

Osoby zmocněné ve věcech technických: [redacted]

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

Zhotovitel: MgA. Martin Kulháněk, restaurátor

[redacted] Kolín 5 280 02 Kolín

IČO: 714 09 271

Bankovní spojení: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Předmět smlouvy: Předmětem díla je restaurování parapetní zdi se sochařskou výzdobou před jezuitskou kolejí v Kutné Hoře.

Smlouva o dílo č. 01/02/17 se doplňuje v hlavě IV *Cena za provedené práce* takto:

Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání sjednané 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu. U sousoší sv. Josefa Pěstouna byla průzkumem z lešení zjištěna pokročilá degradace kamene způsobená především plošně provedenými doplňky a nátěrem cementovým šlikem. Tyto materiály byly odstraněny, byla provedena konzervace kamene a plastické a barevné retuše.

Přehled provedených prací

Odstranění nevhodných vysprávek a tmelů	8 887,- Kč
Odstranění plošného nátěru cementovým šlikrem	8 438,- Kč
Konsolidace kamene (systém KSE)	12 337,- Kč
Plastické retuše a doplnění poškozených míst	13 900,- Kč
Barevné retuše	7 013,- Kč

Celkem 50 575,- Kč

Závěrečná ustanovení

1. Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvními stranám.
3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře dne 1.10. 2018

V Kutné Hoře dne 1.10. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele



MgA. Martin Kulh
sochař a restaurát

.....
V. Z.

Ing. Josef Viktor, starosta města

.....
MgA. Martin Kulháněk, restaurátor