

**DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ
O DÍLO**
Číslo smlouvy Objednatel:
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20019

„Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Kutná Hora**
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupené: [redacted] starostou města
IČ: 00236195
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: [redacted] vedoucí odboru investic MÚ
Kutná Hora, tel: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **CE-DA servis s.r.o.**
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupen: [redacted] jednatelem společnosti
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502
bankovní spojení: [redacted]

Firma byla zapsána dne 13. června 2017 do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277678.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted] jednatel společnosti
Tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.11.2020

jejímž předmětem je zhotovit dílo „Kutná Hora, Masarykova ulice – rekonstrukce chodníků“

Článek 1
Předmět díla

Dle článku 1. Odst. 1.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla dle změnových listů, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 3.

Článek 2
Místo a doba plnění díla

Dle čl. 2. odst.2.2.3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení díla:

Termín dokončení a předání díla: do 30.4.2022

Článek 3
Cena za dílo

Dle článku 3 odst. 3.1. cena za dílo specifikovaná v článku 1. Smlouvy o dílo a dodatku č.3 dle změnových listů č. 1 - č. 22 se mění dle dohody smluvních stran a usnesení RM č. 1063/21 ze dne 15.12.2021:

Změnové listy:

ZL č. 01	Chodníky a zpevněné plochy	23 304,87 Kč
ZL č. 02	Odvodnění ploch u panelových domů	35 833,00 Kč
ZL č. 03	Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.1.2021 do 13.5.2021	73 859,00 Kč
ZL č. 04	Zadláždění plochy před obchody	145 631,57 Kč
ZL č. 05	Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 13.5.-15.11.2021	120 498,00 Kč
ZL č. 06	Odstranění a likvidace betonových konstrukcí v podloží stavby	690 671,57 Kč
ZL č. 07	Vsaky u pošty	48 685,23 Kč
ZL č. 08	Záměna stromů	3 301,00 Kč
ZL č. 09	Záměna zastávkových označníků	96 635,00 Kč
ZL č. 10	Záměna zastávkových obrubníků	- 565 195,63 Kč
ZL č. 11	Odpočet žlabů	- 141 467,50 Kč
ZL č. 12	Prodloužení chodníku "FANATIK"	305 001,16 Kč
ZL č. 13	Odpočet gabionů	- 161 371,00 Kč
ZL č. 14	Výběr mříží ke stromům dle zadavatele	- 3 853,00 Kč
ZL č. 15	Neuznán	----
ZL č. 16	Navýšení množství kabelů VO, připojení označníků – v řešení	----

ZL č. 17	Odpočít nerealizovaných dodávek a osazení kamenných obrub	- 487 776,84 Kč
ZL č. 18	Vybourání stávající opěrné zídky a vystavění nové - zastávka autobusu u pošty	131 354,58 Kč
ZL č. 19	Nezařazeno	----
ZL č. 20	Nová schodiště - 3 ks	110 566,75 Kč
ZL č. 21	Prodloužení chodníku u bývalé spořitelny	40 641,84 Kč
ZL č. 22	Dorovnání výměr dle "geodeta"	-480 008,60 Kč
Celkem Kč bez DPH		-13 689,00 Kč


Cena díla v Kč bez DPH dle uzavřené SOD:	13.691.210,71
Snížení ceny díla dle Dodatku č.3	- 13 689,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	13.677.521,71
Celková cena díla v Kč včetně DPH	16.549.801,27

Článek 4 Závěrečná ujednání

1. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy usnesením č. 1063/21 ze dne 15.12.2021.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu.
3. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Příloha – změnové listy č. 1 – č. 14, č. 17 – č. 18, č. 20 – č. 22

Ve Velké Oseku dne 21.12.2021



V Kutné Hoře dne 21.12.2021



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.01 - Chodníky a zpevněné plochy - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno
spol.s r.o., Hufská
1557 Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	1		Zemní práce					
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro páši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	35,000			S ÚRS 2020 01-SML
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm - odpočet ŠD za zasahující základy podezdívek	m2	-7,500			S ÚRS 2020 01-SML
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm - v místě nové dlažby	m2	5,000			S ÚRS 2020 01-SML
16	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - v místě nové dlažby	m2	5,000			S ÚRS 2020 01-SML
22	K	113202111	Výhranění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	6,000			S ÚRS 2020 01-SML
44	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	35,000			S ÚRS 2020 01-SML
0	5		Komunikace pozemní					
75	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	5,000			S ÚRS 2020 01-SML
77	K	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	5,000			S ÚRS 2020 01-SML
92	K	596211110	Kladení dlažby z beton.zámkových dlaždic komun. pro páši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného mater.na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	35,000			S ÚRS 2020 01-SML
86	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	35,700			S ÚRS 2020 01-SML
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
148	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	6,000			S ÚRS 2020 01-SML
150	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	6,000			S ÚRS 2020 01-SML
0	997		Přesun sutě					
177	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km - vybouraný beton	t	1,527			S ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,162			S ÚRS 2020 01-SML
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km - vybouraná dlažba a obrubníky	t	5,175			S ÚRS 2020 01-SML
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,050			S ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,702			S ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.02 - Odvodnění ploch u panelových domů - uznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (E77 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Úchazeč:

Datum:
Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1657, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 4			Vodotrovné konstrukce					
74	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku písku do 63 mm	m3	0,880			CS ÚRS 2020 01-SML
D 8			Trubní vedení					
106	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pínastěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	14,000			CS ÚRS 2020 01-SML
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
161	K	835113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	7,000			CS ÚRS 2020 01-SML
162	M	59227006	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 1000x130x155/160mm	m	7,000			CS ÚRS 2020 01-SML
163	M	56241011	rošt mřížkový C250 Pz dl 1m oka 10/85 pro žlab PE š 100mm	m	7,000			CS ÚRS 2020 01-SML
164	M	56241406	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01-SML

ZL č.03 - neuznatelné**ZL č. 03**

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.03 - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 1.1.2021 do 13.5.2021

Část: Zhotovitel:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
Celkem						
9	Ostatní konstrukce					
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00101	kpl	1,000		
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00114	kpl	1,000		
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00153	kpl	1,000		
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00230	kpl	1,000		

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 1.1.2021 do 13.5.2021

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
 Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.04 - Zadláždění plochy před obchody - uznatelné
 Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

MILOTA Kladno
 spol.s r.o., Hutská
 1557, Kladno



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
9	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
16	K	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	14,000			CS ÚRS 2020 01-SML
22	K	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	13,500			CS ÚRS 2020 01-SML
44	K	181951112	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
D 5 Komunikace pozemní								
75	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
77	K	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
94	K	596811221	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžkého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 m2	m2	146,000			CS ÚRS 2020 01-SML
97	M	59245320	dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní	m2	148,920			CS ÚRS 2020 01-SML
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
138	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,500			CS ÚRS 2020 01-SML
D 997 Přesun sutě								
177	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	80,361			CS ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221553	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	482,166			CS ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,375			CS ÚRS 2020 01-SML
182	K	997221973	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	59,986			CS ÚRS 2020 01-SML


ZL č. 05 - neuznatelné

ZL č. 05

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.05 - Dopravně inženýrská opatření - vyúčtování od 13.5.2021 do 15.11.2021

Část: Zhotovitel:
JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
Celkem							
9	Ostatní konstrukce						
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00299	kpl	1,000			
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00391	kpl	1,000			
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00425	kpl	1,000			
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00609	kpl	1,000			
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00610	kpl	1,000			
##		faktura Dopravní značení K.H. s.r.o. č.FVN21-00652	kpl	1,000			

Poznámka: DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - vyúčtování od 13.5.2021 do 15.11.2021

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.06 - Odstranění a likvidace betonových konstrukcí v podloží stavby - uznatelné

Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
7	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů tučně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	2 612,000			CS ÚRS 2020 01-SML
8	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů atypické povrchy jemnozrnné přes 100 tl. do 200 mm s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm, odvozuje se z podkladů prostých	m2	-2 612,000			CS ÚRS 2020 01-SML
D 997 Přesun sutě								
177	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km - vybouraný beton, odečteno drcené kamenivo	t	156,720			CS ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	940,320			CS ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	861,550			CS ÚRS 2020 01-SML
182	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-724,630			CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.07 - Vsaky u pošty - uзнatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MLOTA Kladno spol.s r.o., Huťská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
14	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	12,000			CS ÚRS 2020 01-SML
22	K	113202111	Vytáhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	28,000			CS ÚRS 2020 01-SML
27	K	133254102	Hloubení zapažených šachet strojné v hornině třídy těžitelnosti skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	21,000			CS ÚRS 2020 01-SML
34	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 7 000 m	m3	21,000			CS ÚRS 2020 01-SML
37	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,850			CS ÚRS 2020 01-SML
D 4 Vodorovné konstrukce								
74	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	15,400			CS ÚRS 2020 01-SML
D 5 Komunikace pozemní								
76	K	564871111	Podklad ze štěrkostr. ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	28,000			CS ÚRS 2020 01-SML
D 997 Přesun sutě								
177	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,400			CS ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	14,400			CS ÚRS 2020 01-SML
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km - vybouraná díla a obrubníky	t	2,420			CS ÚRS 2020 01-SML
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km	t	14,520			CS ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,420			CS ÚRS 2020 01-SML
182	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2,400			CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.08 - Záměna stromů - neuznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
48	M	02660301-R1	Lyriodendron tulipifera, kmínek 14-16cm, bal	kus	-1,000			ČS ČRS 2020 01-SML
49	M	02660301-R2	Celtis australis, kmínek 14-16cm, bal	kus	-3,000			ČS ČRS 2020 01-SML
50	M	02660301-R3	Robinia pseudacacia, kmínek 14-16cm, bal	kus	2,000			ČS ČRS 2020 01-SML
50a	M	026503020	Acer platanoides Giobosa 12-14cm, ZB	kus	1,000			Nabídka subdávatele
50b	M	026503021	Amelanchier lamarckii 12-14cm, ZB	kus	1,000			Nabídka subdávatele
51a	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1m délky do 3m - přesazované	kua	2,000			ČS ČRS 2021/III-NOV
51b	M	026503350	Kůly 6x250 - přesazované	kus	6,000			Nabídka subdávatele
51c	M	026503360	Přlčky - přesazované	kus	6,000			Nabídka subdávatele
51d	M	026503370	Úvazky - přesazované	m	4,000			Nabídka subdávatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.09 - Záměna zastávkových označníků - uznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
▢ HSV Práce a dodávky HSV								
▢ 2 Zajištění								
67a	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 16/20	m3	4,500			CS ÚRS 2020 01-SML
▢ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
130	K	914511111-R	Montáž zastávkového sloupku vč.zn. LJ4a	kus	-6,000			SML
130a	K	914511111-R1	Montáž zastávkového označnicku	kus	9,000			SML
131	M	40445644	informativní značky jiné LJ4a 500x500mm	kus	-6,000			CS ÚRS 2020 01-SML
132	M	40445644-R	zastávkový sloupek (označnick)	kus	-6,000			CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.09 - Záměna zastávkových označků - neuznatelné

Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Uchazeč:

Datum:

Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Hufská 1557, Kladno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
132a	M	KH-DOP-PC13V-V	Označků - Hlouška, Na Špič - směr centrum	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132b	M	KH-DOD	Označků - Hlouška, Na Špič - směr centrum	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132c	M	KH-DOZ-PC13V-S-2	Označků - Hlouška, Na Špič - směr hlavní nádraží	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132d	M	KH-DOZ-PC13V-V-2	Označků - Hlouška, Masarykova - směr centrum	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132e	M	KH-DOZ-PC13V-V-2	Označků - Hlouška, Masarykova - směr hlavní nádraží	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132f	M	KH-DOP-PC13V-V	Označků - Hlouška, Tylovo divadlo - směr centrum	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132g	M	KH-DOD	Označků - Hlouška, Tylovo divadlo - směr centrum	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132h	M	KH-DOZ-PC13V-V-1	Označků - Hlouška, Tylovo divadlo - směr hlavní nádraží	kus	1,000			Nabídka subdávatele
132i	M	KH-DOD	Označků - Hlouška, Tylovo divadlo - směr hlavní nádraží	kus	1,000			Nabídka subdávatele

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.10 - záměna zastávkových obrubníků - uznatelné

Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Uchazeč:

Datum:

Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
146	M	58380004-R2	zastávkový obrubník kamenný žulový (kasselský) přímý 400x370mm	m	-130,796			
	W		straně 1/4" 128,6*1,01		130,796			
146a	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový (např.CSB - obrubník HK přechodový levý H25-290)	ks	6,000			CS ÚRS 2021/II-NOV
146b	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový (např.CSB - obrubník HK přechodový pravý 290-H25)	ks	6,000			CS ÚRS 2021/II-NOV
146c	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý (např.CSB - obrubník HK přímý 290)	ks	130,000			CS ÚRS 2021/II-NOV

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.11 - Odpočet žlabů - uznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MILOTA Kladno spol.s r.o.,Hufská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV		Práce a dodávky HSV			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
161	K	935113111	Osazení odvědnovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	-35,500	CS ÚRS 2020 01-SML
162	M	59227006	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	-35,500	CS ÚRS 2020 01-SML
163	M	56241011	rošt mřížkový C250 Pz dl 1m oka 10/25 pro žlab PE š 100mm	m	-35,500	CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.12 - Prodloužení chodníku "FANATIK" - uznatelné

Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)

Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Uchazeč:

Datum:

Projektant: MİLOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D	HSV	Práce a dodávky HSV				
D	1	Zemní práce				
4	K	113106187	Rozetbrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výpíní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	40,900	CS ÚRS 2020 01-SML
7	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů nutné s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	27,000	CS ÚRS 2020 01-SML
9	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	182,200	CS ÚRS 2020 01-SML
18	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	142,200	CS ÚRS 2020 01-SML
22	K	113202111	Vytřívání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	57,000	CS ÚRS 2020 01-SML
26	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	27,850	CS ÚRS 2020 01-SML
32	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 9 m	m3	27,850	CS ÚRS 2020 01-SML
34	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	27,850	CS ÚRS 2020 01-SML
35	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,850	CS ÚRS 2020 01-SML
37	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,523	CS ÚRS 2020 01-SML
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládky bez hutnění a upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	27,850	CS ÚRS 2020 01-SML
44	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	182,200	CS ÚRS 2020 01-SML
D	2	Zakládání				
64	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tl. C 16/20	m3	4,125	CS ÚRS 2020 01-SML
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
68	K	327323129	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tl. C 20/25	m3	4,150	CS ÚRS 2020 01-SML
69	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	19,240	CS ÚRS 2020 01-SML
70	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	19,240	CS ÚRS 2020 01-SML
D	5	Komunikace pozemní				
75	K	564851111	Podklad ze šterkadr: ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	142,200	CS ÚRS 2020 01-SML
77	K	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	182,200	CS ÚRS 2020 01-SML
81	K	596211110	Kladení dlažby z beton.zámkových dlaždic komun. pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného mater.na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	182,200	CS ÚRS 2020 01-SML
84	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	145,044	CS ÚRS 2020 01-SML
VV			"ztrátě 2%"			
D	8	Trubní vedení				
106	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštněného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 8 DN 160	m	7,000	CS ÚRS 2020 01-SML
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
148	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 12/15	m	21,000	CS ÚRS 2020 01-SML
149	M	59217011	obrubník zahradní 500x50x200mm	m	21,210	CS ÚRS 2020 01-SML
VV			"ztrátě 1%"			
151	K	916371214-R	Osazení skrytého zahradního obrubníku ocelového zarytím včetně začíštění, s přivařenými opárami z roxoru dl.700mm vo vzdál.1,0m	m	12,000	SML
152	M	272451750-R	obrubník zahradní z ocelového plechu 6x100mm včetně spojovacího a kotveního materiálu	m	12,600	SML
VV			"přesah 5%"		15,225	
176	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	4,500	CS ÚRS 2020 01-SML
VV			"odstranění opěrné zdičky"		3,000	
D	957	Přesun sutě				
177	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	116,700	CS ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	700,200	CS ÚRS 2020 01-SML
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,200	CS ÚRS 2020 01-SML
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	73,200	CS ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221851	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,850	CS ÚRS 2020 01-SML
182	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,000	CS ÚRS 2020 01-SML
183	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	43,050	CS ÚRS 2020 01-SML
D	998	Přesun hmot				
184	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	104,707	CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.13 - Odpočet gabionů (nový mobiliář změnový list neřeší) - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno
spol.s r.o. Hutská
1557, Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

▢ HSV Práce a dodávky HSV



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.13 - Odpočet gabionů (nový mobiliář změnový list neřeší) - neuznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
73	K	348215111	Plot z drátčkamených košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	-20,000			CS ÚRS 2020 01-SML
VV			*úsek J 20,0		20,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.14 - Výběr mříží ke stromům dle zadavatele - neuznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MÍLOTA Kladno spol.s r.o., Hutská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0 HSV			Práce a dodávky HSV					
0 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
158	M	74910197-R1	rošt ke stromům vč. rámu, žárově zinkovaná ocel, 200 x 200 x 3,5 cm	kus	-5,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	VV		"mříž 2,0x2,0m. úsek J. K" 2+3			5,000		
159	M	74910197-R2	rošt ke stromům vč.rámu, žárově zinkovaná ocel, 200 x 100 x 3,5 cm	kus	-2,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	VV		"mříž 2,0x1,0m. úsek D" 2			2,000		
160	M	74910197-R3	zařízení městského mobiliáře, stromový korzet, trojnožka, kruhový límec, žárově zinkovaná ocel, v=1600mm	kus	-7,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	VV		"úsek D. J. K" 2+2+3			7,000		
158a	M	74910197-R1a	rošt ke stromům vč. rámu, žárově zinkovaná ocel, 160 x 160 cm vč.mříže kolem kmene stromu - dodávka mmcítě - typový výrobek, položka obsahuje i spodní stavbu, dopravu na místo a zajištění montážní čety mmcítě na místě	kus	7,000			Nabídka subdodavatele
			cena mříže a ochrannou kmene stromu je 27,271 Kč					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL 6.17 - Odpočet nerealizovaných dodávek a osazení kamenných obrub - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno
spol.s r.o., Hufská
1557, Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
19	K	113201111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	-18,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		"kamenné síticní obruby"					
20	K	113201111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	-121,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		"stovazetěží kamenné bloky 300/400/1000mm"					
21	K	113202111	Vytřídění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-118,000			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		"kamenné krajníky"					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
138	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-158,000			CS ÚRS 2020 01-SML
139	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm	m	-254,015			CS ÚRS 2020 01-SML
140	M	58380004-R1	obrubník kamenný žulový přímý zkosený 250x200mm	m	-8,080			SML
141	M	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm	m	-5,555			CS ÚRS 2020 01-SML
142	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm	m	-20,200			CS ÚRS 2020 01-SML
143	M	58380436	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 200x250mm	m	-8,080			CS ÚRS 2020 01-SML
144	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	-8,585			CS ÚRS 2020 01-SML
147	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	-65,145			CS ÚRS 2020 01-SML
D	997		Přesun sutě					
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-132,665			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		"kamenné obruby, použije se 25%" 86,480*0,75		64,860			
	W		"kamenné bloky" 27,830		27,830			
	W		"kamenné krajníky, použije se 25%" 53,300*0,75		39,975			
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-795,990			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		sutě s Přepočtené koeficientem množství		-795,990			
182	K	997221573	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-132,665			CS ÚRS 2020 01-SML
	W		"kamenné obruby, použije se 25%" 86,480*0,75		64,860			
	W		"kamenné bloky" 27,830		27,830			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.18 - Vybourání stáv.opěrné zídky a vystavění nové - zastávka autobusu U pošty (neřešen mobiliář ani sezení na zdi!) - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

MILOTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV Práce a dodávky HSV								
o 2 Zakládání								
64	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	7,500			CS ÚRS 2020 01-SML
o 3 Svislé a kompietní konstrukce								
68	K	327323129	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	7,750			CS ÚRS 2020 01-SML
69	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	39,520			CS ÚRS 2020 01-SML
70	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	39,520			CS ÚRS 2020 01-SML
o 8 Trubní vedení								
106	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	35,000			CS ÚRS 2020 01-SML
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
176	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu prostého	m3	13,500			CS ÚRS 2020 01-SML
o 997 Přesun sutě								
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,050			CS ÚRS 2020 01-SML
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	186,300			CS ÚRS 2020 01-SML
181	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,050			CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.20 - Nová schodiště - 3ks - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno
spol.s r.o.,Huťská
1557, Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
▢ HSV Práce a dodávky HSV								
▢ 997 Přesun sutě								
4	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3,918			CS ÚRS 2020 01-SML
5	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	23,610			CS ÚRS 2020 01-SML
6	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,918			CS ÚRS 2020 01-SML

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova
Objekt: SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.20 - Nová schodiště - 3ks - neuznatelné
Místo: k.ú. Kutná Hora (677 710)
Zadavatel: Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora
Uchazeč:

Datum:
Projektant: MILCTA Kladno spol.s r.o.,Huťská 1557, Kladno
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		4	Vodorovné konstrukce					
1	K	434121446	Osazení ŽB schodišťových stupňů drsných oboustranně do otvorů se zazděním	m	32,450			
2	M	58373755	stupeň schodišťový nosný ŽB např. STUPENĚ PŘÍMÝ SPV 100 ty.PRESBETON	ks	99,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	963042516	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	32,450			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora - Rekonstrukce chodníků ulice Masarykova

Objekt:

SO - Komunikace a zpevněné plochy - ZL č.21 - Prodloužení chodníku u bývalé spojitelné - uznatelné

Místo:

k.ú. Kutná Hora (677 710)

Datum:

Zadavatel:

Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kutná Hora

Projektant:

MILOTA Kladno
spol.s r.o.,Huťská
1557, Kladno

Uchazeč:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
o HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
9	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů střežné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
11	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů střežné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
44	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů střežné v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
D 5 Komunikace pozemní								
75	K	564851111	Podklad ze štěrku štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
77	K	564921511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 60 mm	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
81	K	596211110	Kladení dlažby z beton. zámkových dlaždic komun. pro pěší s ložem z kamenného hrubého drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm zhuštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	39,200			CS ÚRS 2020 01-SML
84	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	39,994			CS ÚRS 2020 01-SML
VV "zirátné 25%"								
D 997 Přesun sutě								
177	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,600			CS ÚRS 2020 01-SML
178	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,600			CS ÚRS 2020 01-SML
179	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,400			CS ÚRS 2020 01-SML
180	K	997221569	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	56,400			CS ÚRS 2020 01-SML
182	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	19,600			CS ÚRS 2020 01-SML
183	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	l	9,400			CS ÚRS 2020 01-SML
C 996 Přesun hmot								
184	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,527			CS ÚRS 2020 01-SML

Statist: Kitadō Hara + Rinsenkeisha chōdōfukushū no Monogatari

Zastavár: Mesto Kútná Hora, Havlíčkovo nám.552/1, Kútná Hora

Datum: _____
 Projektant: **MLOTA Kształni**
 1557, Kąkron
 Zpracował: _____

PC	Typ	Popis	M	Měsíc SOD	Měsíc ZL	Měsíc ZL2	Měsíc ZL4	Měsíc ZL11	Měsíc ZL12	Měsíc ZL13	Měsíc ZL18	Měsíc ZL21	Měsíc DOEM	Měsíc DOEOT	Měsíc RULZL	Jmena [CD]	Cena celkem [CD]	Cena celkem
Náklady soupisu celkem																		
a. HVB																		
Práce a dodávky HVB																		
a. 2																		
Zakázky																		
04	K	27431011	Zákaz z bezplatné prohlídky poz. bezplatně kamenné napojení dovnitř U. C 1000	m2	0,070				4,120		7,000			11,820	-0,270		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
05	K	27501121	Bezplatné zakázky posílá rovněž až do	m2	1,000									-1,000			01.04.2020 09:00-01.04.2020	
06	K	27461102	Bezplatné zakázky posílá rovněž až do	m2	1,000									-1,000			01.04.2020 09:00-01.04.2020	
b. 3																		
Stavby a kompletní konstrukce																		
08	K	32732124	Opěrná zeď s vlny, s kamennými bez zvláštních nároků na vlny (průměr U. C 2000)	m2	0,000				4,100		7,700			11,800	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
09	K	32735101	Bezplatné opěrných zeď s vlny (průměr U. C 2000)	m2	0,000				10,000		30,000			40,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
10	K	32735121	Bezplatné opěrných zeď s vlny (průměr U. C 2000)	m2	0,000				10,000		30,000			40,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
c. 6																		
Konstrukce betonové																		
16	K	30451111	Podklad na 600 mm SOD a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
17	K	30451111	Podklad na 600 mm SOD a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
18	K	30711011	Akumulátor s vlny (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
19	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
20	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
21	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
22	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
23	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
24	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
25	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
26	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
27	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
28	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
29	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
30	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
31	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
32	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
33	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
34	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
35	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
36	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
37	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
38	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
39	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
40	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
41	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
42	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
43	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
44	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
45	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
46	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
47	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
48	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
49	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
50	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
51	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
52	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
53	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
54	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
55	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
56	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
57	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
58	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
59	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
60	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
61	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
62	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
63	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
64	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
65	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
66	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
67	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
68	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř, na 600 mm SOD, 100 mm	m2	0,000	0,000		1,000	1,000				0,000	0,000	-0,000		01.04.2020 09:00-01.04.2020	
69	K	30451110	Konstrukce betonové (průměr U. C 2000) a napojení dovnitř															

Datum:	
Projektant:	MLOTA Kadma spol.s r.o.o. Hrdub +887 Kadma
Zpravek:	

Ipoteză:

[illegible]