

## Dohoda o narovnání:

### I. Smluvní strany

**Objednatel :** **Město Kutná Hora**  
Havlíčkovo náměstí 552/1  
284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195  
DIČ CZ00236195

Zastoupený :  starosta města  
a

**Zhotovitel :** **Technické služby Kutná Hora, spol. s.r.o.,**  
Sídlo: U Lazara 22,  
284 01 Kutná Hora

IČO: 495 495 11,  
DIČ: CZ495 495 11

Zastoupený:  jednatel

uzavřeli dnešního dne tuto

### **DOHODU O NAROVNÁNÍ**

ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2020

( dále jen Dohoda)

#### I.

Dne 15.6.2020 byla mezi účastníky uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo " Provedení zemních a stavebních prací - PARK". Smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

#### II.

Ve smlouvě byl v čl. III. uveden termín předání díla do 30.6.2020, třebaže strany měly při uzavírání smlouvy na mysli předání díla do 30.6.2022. Jedná se tedy o zřejmou písařskou chybu a omyl v tomto

údaji, což obě strany souhlasně potvrzují a prohlašují, že se zhotovitel nepředáním díla do 30.6.2020 neocitl v prodlení.

### III.

Zhotovitel předal objednateli dokončené dílo před sjednaným termínem plnění dne 30.12.2021 a vznikl mu tak nárok na zaplacení sjednané ceny za dílo v souladu se Smlouvou o dílo uvedenou v čl I. této Dohody.

### IV.


Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady města Kutná Hora č. R/41/22 ze dne 12.01.2022.

V Kutné Hoře dne ..... 24. 3. 2022 .....


V Kutné Hoře dne ..... 28. 3. 2022 .....

Objednatel:



starosta

Zhotovitel:



jednatel