

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou mezi sebou uzavřely dne 15.11. 2021 tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

- 1.1. Architekt **Mgr. A. Ondřej Kubík**
STUDIO D4Z - projektování staveb / zpracování kamene
- sídlo : Praha - Klánovice, Nepasické nám. 453
IČO : 68886993
bank. spojení : 
tel./email : 
- 1.2. Objednatel : **Město Kutná Hora**
adresa : Havlíčkovo nám. 552, 284 03 Kutná Hora
IČO: 00236195
zastoupen :  starostou

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
2.2. Výchozí údaje : Usnesení RM 918/21 ze dne 10.11.2021
2.2.1. Název stavby : Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
2.2.2. Místo stavby: p.č. 1293, 1281/1, Kutná Hora
2.2.3. Stavebník : Město Kutná Hora
2.2.4. Terminologie : OZ/občanský zákoník
PD/projektová dokumentace
DPS/dokumentace provedení stavby
DZSPD/dokumentace změny stavby před dokončením
IČ/inženýrská činnost
ADA/autorský dohled architekta
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
DTMM /digitální technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora



Tímto dodatkem se mění a doplňuje znění shora uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je:

Smlouva o součinnosti architekta pro přepracování autorské projektové dokumentace konstrukce výtahu pro akci: "Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře"

I.

IV. Odměna

4.2.

Původní max. výše odměny 100 000,-Kč se nyní navyšuje o 70 000,-Kč na 170 000,-Kč (není plátce DPH)

II.

1. V ostatním zůstává znění shora uvedené smlouvy o dílo beze změny.
2. Obě zúčastněné strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. Jeho obsahu rozumí a s tímto souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy.
4. Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Kutná Hora č. R/234/22 - ze dne 23. 3. 2022
5. Tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.

V Kutné Hoře dne 1. 4. 2022

V Kutné Hoře dne 1. 4. 2022

objednatel :



Starosta města

