

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2021

Na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu.

Smluvní strany

Objednatel : **Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO : 00236195

DIČ : CZ00236195

Bankovní spojení :

Společnost zastoupena :  starosta města

Zhotovitel : **Air Technology s.r.o.**

Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, Česká republika

IČO : 25302248

DIČ : CZ25302248

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 23508

Bankovní spojení :

Společnost zastoupena :



Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah více a méně prací k realizaci akce „Odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora“ realizované dle Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2021.

Článek 1. Předmět plnění smlouvy

1.1. Rozsah provedení díla – stavby dle 1.1 Článku I. Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2021 se upravuje o vzájemně dohodnuté více a méně práce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2. Cena díla

- 2.1. Cena díla bude ponížena o hodnotu méněprací a současně navýšena o hodnotu víceprací.

Méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	- 267 490,-	Kč bez DPH
Vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku	433 317,-	Kč bez DPH
ROZDÍL	165 827,-	Kč bez DPH

cena díla celkem 5 755 576,43 -Kč bez DPH

Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy bude proveden na objektu, který je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.


Článek 3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Schváleno usnesením RM R/167/22 ze dne 9.3.2022.
- 3.5. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění.

V Hodoníně dne 29.3.2022

V Kutné Hoře dne 29.3.2022

Zhotovitel
Air Technology



Jednatel

Objednatel
Město Kutná Hora



starosta města