

**DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
(dále jen „Dohoda“)**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel : Město Kutná Hora
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
Zastoupený: 
IČO: 00236195

a

Zhotovitel: Air Technology s.r.o.
se sídlem: Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín
IČO: 25302248
Zastoupený: 

(dále Smluvní strany)

I.

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen Dohoda) vzhledem k tomu, že:

1. uzavřely dne 16.12.2021 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „Odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci zimního stadionu v Kutné Hoře“ s termínem předání stavby do 10.11.2021. Dodatkem došlo k prodloužení termínu předání stavby do 21.12.2021.
2. měly dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejnit Dodatek uvedený v čl.I bodě 1 této dohody postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) a
3. bylo stranami plněno v souladu s uzavřeným Dodatkem č.1 přestože nebyl tento Dodatek č.1 uveřejněn postupem dle § 5 ZRS, a to ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen a nenabyl tak účinnosti a platí, že byl v souladu s ustanovením § 7 odst.1 ZRS zrušen od počátku, a tudíž nedošlo k prosloužení termínu předání stavby ve smyslu Dodatku č.1

II.

Smluvní strany konstatují, že předání stavby v termínu sjednaném v Dodatku č.1 řádně proběhlo a Smluvní strany nemají vůči sobě z titulu Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 žádné nevypořádané nároky a závazky a plnily v dobré víře.

III.


Smluvní strany podpisem na této Dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění spolu s Dodatkem č. 1 uvedeným v čl.I. bodě 1. této Dohody. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

IV.


Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne: 25. 04. 2022

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern, representing a signature or stamp.

Město Kutná Hora

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern, representing a signature or stamp.

Air Technology s.r.o.

Příloha č. 1 – Dodatek č.1 ze dne 16.12.2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2021

Na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu.

Smluvní strany

Objednatel : Air Technology s.r.o.
Čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, Česká republika
IČO : 25302248
DIČ : CZ25302248
Bankovní spojení : 
Společnost zastoupena :  starosta města

Zhotovitel : Město Kutná Hora
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO : 00236195
DIČ : CZ00236195
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 23508
Bankovní spojení : 
Společnost zastoupena : 

Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se mění platební podmínky Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2021 o realizaci akce „Odstranění kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora“ takto:

Článek 1. Termín plnění

- 1.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. Smlouvy o dílo v těchto termínech:
- Předání stavby: 21.12.2021

Článek 2. Platební podmínky

- 2.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli ve dvou fakturách a to 12/2021 a na konci realizace projektu po předání díla dle čl. VIII. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného předávacího protokolu objednatelem.

Článek 3. Závěrečné ustanovení


- 3.1. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.2. Ostatní body smlouvy o dílo se nemění.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

schváleno usnesením RM č. 1061/21 z 15.12.2021

V Hodoníně dne *16.12.2021*

V Kutné Hoře dne *16.12.2021*

Zhotovitel
Air Technology



Objednatel
Město Kutná Hora



starosta města