



Smlouva o dílo č. SML/0314/2021
na dodávky a provedení prací v rámci akce
„Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **město Kutná Hora**
Zastoupený: Ing. Viktora Josef, starosta města
Sídlo: Kutná Hora-Vnitřní Město, Havlíčkovo náměstí 552/1
IČO: 00236195
Bankovní spojení: ČS, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)
- 1.2 Zhotovitel: TELMO a.s.
Zastoupený: Ing. Milošem Velem, předsedou představenstva
Sídlo: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO: 47307781
DIČ: CZ47307781
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
č. ú. [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20073
(dále jen *zhotovitel*)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Ing. Andrea Bodišová
tel. kontakt: +420 727 878 447
za zhotovitele: David Valach
tel. kontakt: +420 724 633 743
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
za objednatele: Ing. Andrea Bodišová
tel. kontakt: +420 727 878 447
za zhotovitele: David Valach
tel. kontakt: +420 724 633 743



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

Název plnění: Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora
Místo plnění: město Kutná Hora
Investor: město Kutná Hora
Vlastník: město Kutná Hora

2.2 Smlouva se uzavírá v rámci nadlimitní veřejné zakázky vyhlášené objednatelem v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v úplném znění, dále též „ZoZVZ“.

2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, prostřednictvím Operačního programu Životní Prostředí, název projektu: Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora, reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087.

III.

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „**Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora**“. Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Kutná Hora zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrace monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Zakázka bude realizována v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu s podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou dokumentací a technickou specifikací vypracovanou Ing. Vladimírem Pavlíkem, IČO 76389570, se sídlem v Roztokách u Prahy, Najdrova 2183, a poskytnutí práv a služeb specifikovaných uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci.

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy.
- 3.5 Kromě vlastního provádění Díla dle odstavce 3.1 tohoto článku, tvoří Dílo i všechny výrobky, materiály a poskytnutí všech softwarových licencí, provádění revizí, umožnění užívání systému a jeho aplikací.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Termín zahájení realizace plnění zakázky se předpokládá po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli.
- 4.2 Zahájení realizace proběhne do 7 dní od písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
- 4.3 Dílo specifikované v čl. III. zhotovitel dodá, nainstaluje, uvede do provozu, provede montáž a dílo předá objednateli nejpozději do 270 kalendářních dnů od zahájení realizace zakázky. V případě, že dojde k prodlení s plněním a předáním díla, zaviněním zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré náklady objednatele, které objednateli v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikly, a to v lhůtě stanovené ve výzvě objednatele, kde objednatel tyto náklady vyčíslí a doloží. Tímto ujednáním není dotčen nárok na úhradu smluvní pokuty, která je sjednána pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo i v dřívějším termínu, než je uveden v čl. 4.3 této smlouvy.
- 4.5 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání Díla do zkušebního provozu, který bude v délce 2 měsíce. V rámci zkušebního provozu dodavatel optimalizuje akustické nastavení bezdrátových hlásičů, tj. upraví hlasitost jednotlivých bezdrátových hlásičů na základě podkladů, které dodá objednatel. Objednatel bude v rámci zkušebního provozu provádět zkušební hlášení a shromažďovat připomínky občanů na hlasitost bezdrátových hlásičů ve městě Kutná Hora. Dodavatel je povinen na konci zkušebního provozu provést jednorázové a konečné nastavení hlasitosti bezdrátových hlásičů.
- 4.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel od objednatele převzal.

- 4.7 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí Díla.
- 4.8 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými.
- 4.9 Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.7.

V.

Cena

- 5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:
13 468 201,- Kč bez DPH,
2 828 322,- DPH (21 %)
16 296 523,- Kč vč. DPH

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla, včetně



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.

- 5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel. Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“).
- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově.
- 6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury.

- 6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- 6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty musí faktury obsahovat název projektu a registrační číslo projektu „**Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora**“, reg. č.: **CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087**“

Faktura bude označena příslušným názvem projektu a číslem projektu. Faktura bez řádného označení nebude objednatelem proplacena.

- 6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce trvání 24 měsíců od konce zkušebního provozu, který bude v délce 2 měsíce od podpisu zápisu o předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

- 7.6 Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla neprodleně po uplatnění oprávněné písemné reklamace (formou e-mailu) objednatelem, nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace dodavateli. V případě, že vada Díla brání provozu, zahájí dodavatel práce na odstranění vady nejpozději do 8 hodin od nahlášení vady. Zahájením práce se rozumí zahájení diagnostiky závady na místě této závady, tzn. na adrese objednatele, vyjma případů, kdy bude vada Díla odstraněna v uvedeném termínu pomocí vzdáleného servisního přístupu. V případě neopravitelných závad Díla bude oprava provedena výměnou zařízení za stejný nebo objednatelem odsouhlasený ekvivalentní typ.
- 7.8 Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.9 Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrovaném záchranném systému) a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou dohodu uzavřít.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Nejdéle do 7 dnů od výzvy k zahájení plnění zahájí zhotovitel práce. O zahájení prací bude pořízen zápis.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění Díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení Díla.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení Díla tím však není dotčena.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

- 8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána.
- 9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, a to ve výši 2.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení.
- 9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou.
- 10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům SFŽP ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

- 10.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech.

XI.

Ostatní ujednání

- 11.1 Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
- 11.4. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit.
- 11.5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření - Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt **„Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora“**, reg. č. projektu **CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010087** a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na vyžádání.
- 11.6. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vrátet nebo vynaložit.

XII.

Závěrečná ujednání

- 12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.3 Uzavření této smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění usnesením Rady města Kutná Hora č. 499/21 ze dne 16.6.2021.
- 12.4 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
- 12.5 Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude po zveřejnění v Registru smluv účinnosti až v okamžiku splnění těchto dvou skutečností (pokud smluvními stranami nebude dohodnuto jinak):
- a) doručením oznámení o Rozhodnutí o poskytnutí dotace o přidělení finanční podpory a současně
 - b) doručením vyjádření objednatele adresované zhotoviteli, že souhlasí s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí dotace a že může zhotovitel zahájit realizaci díla s ohledem na provozní a procesní potřeby objednatele.
- Ke splnění obou skutečností musí dojít nejpozději do konce roku 2021.
- 12.6 V případě, že smlouva nenabude účinnosti dle čl. 12.5, dohodly se smluvní strany, že se zhotovitel vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody z toho, že smlouva nenabyla účinnosti. Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv odškodnění či plnění vůči objednateli, pokud před splněním odkládací podmínky účinnosti smlouvy činil jakékoliv kroky k zajištění splnění této zakázky, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
- 12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv vedeném Městem Kutná Hora, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Města Kutná Hora na síti internet, případně na externím úložišti dat k tomu určeném dle platné legislativy, a to včetně všech případných příloh a dodatků.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.10 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.
- 12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře, dne 9.8.2021

V Jablonci nad Nisou dne 26. 7. 2021

Za objednatele:

Ing. Josef Viktora
starosta města

Za zhotovitele:

TELMO a.s.
Ing. Miloš Vele
předseda představenstva

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr)

Příloha č. 3 – Technická specifikace

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky: „Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora“		
1.	Obchodní firma / název / jméno, příjmení:	EMPEMONT s.r.o.
	Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu:	Železničního vojska 1472 757 01 Valašské Meziříčí,
	Právní forma:	s.r.o.
	IČ:	2777219
	DIČ:	CZ2777219
	Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Kuběja
	Specifikace části veřejné zakázky, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ
	manažerské a projektové řízení, dodávka klíčových komunikačních prvků	30%

Výše uvedené čestné prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů.

V Jablonci nad Nisou dne 24. 6. 2021

Ing. Miloš Vele
Digitálně podepsal
Ing. Miloš Vele
Datum: 2021.06.24
14:23:31 +02'00'

Ing. Miloš Vele
předseda představenstva

Příloha č.2 - Specifikace systému VIS						
Kutná Hora						
Název části systému VIS	Jednotková cena bez DPH	Kusů	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH	
Řídicí pracoviště						
Řídicí pracoviště systému včetně radiového modulu pro pásmo 80 MHz	86 588 Kč	1	86 588 Kč	104 771 Kč	21%	21%
Modul připojení pracoviště do systému JSVV vč. FM přijímače	65 100 Kč	1	65 100 Kč	78 771 Kč	21%	21%
Modul telefonního prostupu, GSM brána, záloha napájení	26 400 Kč	1	26 400 Kč	31 944 Kč	21%	21%
Anténa JSVV	3 800 Kč	1	3 800 Kč	4 598 Kč	21%	21%
Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz	5 200 Kč	1	5 200 Kč	6 292 Kč	21%	21%
Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC	2 750 Kč	3	8 250 Kč	9 983 Kč	21%	21%
Multimediální PC s LCD 24", UPS, klávesnice, myš, reproduktory	26 300 Kč	1	26 300 Kč	31 823 Kč	21%	21%
Dokumentace pro školení a obsluhu	11 322 Kč	1	11 322 Kč	13 700 Kč	21%	21%
Montáž a instalační materiál řídicího pracoviště	28 799 Kč	1	28 799 Kč	34 847 Kč	21%	21%
Oživení řídicího pracoviště	40 000 Kč	1	40 000 Kč	48 400 Kč	21%	21%
Revize řídicího pracoviště	2 200 Kč	1	2 200 Kč	2 662 Kč	21%	21%
Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt	27 800 Kč	1	27 800 Kč	33 638 Kč	21%	21%
Řídicí software						
Řídicí aplikace VIS včetně relací a sms serveru	35 100 Kč	1	35 100 Kč	42 471 Kč	21%	21%
Řídicí aplikace Vzdálené pracoviště	14 566 Kč	3	43 698 Kč	52 875 Kč	21%	21%
Webová aplikace a provázání s dPP	35 100 Kč	1	35 100 Kč	42 471 Kč	21%	21%
Celkem Řídicí pracoviště			445 657 Kč	539 245 Kč		93 588 Kč
Záložní zdroj						
Elektrocentrála 3f	117 000 Kč	1	117 000 Kč	141 570 Kč	21%	21%
Celkem Záložní zdroj			117 000 Kč	141 570 Kč		24 570 Kč
Koncové prvky Bezdrátový hlásič						
Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz	25 250 Kč	380	9 595 000 Kč	11 609 950 Kč	21%	21%
Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm	890 Kč	968	861 520 Kč	1 042 439 Kč	21%	21%
Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 2.8m koax. přívod BNC	760 Kč	380	288 800 Kč	349 448 Kč	21%	21%
Oživení bezdrátového hlásiče	450 Kč	380	171 000 Kč	206 910 Kč	21%	21%
Montáž a instalační materiál bezdrátového hlásiče	3 380 Kč	380	1 284 400 Kč	1 554 124 Kč	21%	21%
Revize bezdrátového hlásiče	269 Kč	380	102 220 Kč	123 686 Kč	21%	21%
Celkem Koncové prvky Bezdrátový hlásič			12 302 940 Kč	14 886 557 Kč		2 583 617 Kč
Rádiový převaděč						
Rádiový převaděč	114 327 Kč	1	114 327 Kč	138 336 Kč	21%	21%
Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz	5 200 Kč	1	5 200 Kč	6 292 Kč	21%	21%
Montáž a instalační materiál převaděče	27 689 Kč	1	27 689 Kč	33 504 Kč	21%	21%
Oživení převaděče	45 300 Kč	1	45 300 Kč	54 813 Kč	21%	21%
Revize převaděče	2 200 Kč	1	2 200 Kč	2 662 Kč	21%	21%
Celkem Rádiový převaděč			194 716 Kč	235 606 Kč		40 890 Kč

Elektronická sířena						
Elektronická sířena 1000 W vř. Rádiovřého modulu 80MHz a JSVV	167 500 Kř	1	167 500	202 675 Kř	21%	
Antřnní komplet 80/160 MHz	10 588 Kř	1	10 588	12 811 Kř	21%	
Instalační materiál elektronické sířeny	38 900 Kř	1	38 900	47 069 Kř	21%	
Montřž elektronické sířeny	12 600 Kř	1	12 600	15 246 Kř	21%	
Ořivení elektronické sířeny	12 000 Kř	1	12 000	14 520 Kř	21%	
Revize elektronické sířeny	2 200 Kř	1	2 200	2 662 Kř	21%	
Celkem Rádiovřý převadřř			243 788 Kř	294 983 Kř		51 195 Kř
Ostatní dodávky						
JSVI přijímař pro připojení do VP a převadřře vř. antřeny	65 100 Kř	2	130 200 Kř	157 542 Kř	21%	
Dutínovř filtr	21 900 Kř	1	21 900 Kř	26 499 Kř	21%	
Zesilovař pro reproduktory na budovř vysilacího pracoviřř	12 000 Kř	1	12 000 Kř	14 520 Kř	21%	
Celkem Ostatní dodávky			164 100 Kř	198 561 Kř		34 461 Kř
Cena celkem			13 468 201 Kř	16 296 523 Kř		2 828 322 Kř