

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401“

uzavřené dne 30. 4. 2021

Objednatel :	Město Kutná Hora
se sídlem:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce:	Ing. Josef Viktora, starosta města
IČ:	00236195
DIČ:	CZ00236195
Bankovní spojení:	ČS Kutná Hora
Číslo účtu:	27-4444212389/0800
dále jen „objednatel“	

a

Zhotovitel:	STAVONEL, spol. s r.o.
se sídlem:	Komenského náměstí 39/19, Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C vložka 65647
oprávněný zástupce:	Ing. Martin Nepraš, jednatel
IČO:	25737082
DIČ:	CZ25737082
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu :	2100400908/2010

dále jen „zhotovitel“

1.

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 30. 4. 2021 smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: **„Rekonstrukce 4 bytových jednotek a nebytových prostor Školní 401“**. Vzhledem k tomu, že dodavatel plastových oken není schopen z důvodu nedostatku materiálu na trhu dodat svou zakázku včas v domluveném termínu tak, aby mohl zhotovitel stavby předat celé dílo k 4. 10. 2021, smluvnímu datu pro dokončení a předání díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na posunutí termínu **předání díla na 1.11. 2021.**

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2021 zůstávají beze změny.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření dodatku č.1 odsouhlasila rada města usnesením č.: 758/21 ze dne 21. 9. 2021

V Kutné Hoře dne:

V Kutné Hoře dne: 23.9.2021

Zhotovitel: STAVONEL, spol. s r.o.

Objednatel: Město Kutná Hora



Ing. Martin Nepraš
jednatel



Ing. Josef Viktora
starosta města



Vypracoval Pavel Procházka:



Po věcné stránce kontrolovala Jitka Gregorová:



Po právní stránce kontroloval:

Mgr. Iva Zahradníčková - viz. email 14.9.2021 v 9:53