                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1905001004

Dodatek č. 17


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 	Město Kutná Hora
		Havlíčkovo náměstí 552/1
		284 01 Kutná Hora
		zastoupen: panem Mgr. Lukášem Seifertem, starostou města
		  	IČ: 00236195
			DIČ: CZ00236195
			Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
			Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Jana Jelínková, Věra Janatová, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

II. Zhotovitel:  H&B delta, s.r.o.
		  Bobrky 382, 755 01 Vsetín
	  zastoupen:  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti
		            IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
	Číslo účtu: 6745970287/0100		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti 
					xxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti
tel: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
					xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
tel: xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
                                                           tel: xxxxxxxxxxxxx
                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář
Tel: xxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx


dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 17 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
 „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č. p. 28 v Barborské v ulici“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 17“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 17 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č. p. 28 v Barborské v ulici“ ze dne 19. 12. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 17 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.2.12 takto:
	
2.2.12. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2024 – část 2 je dán samostatným položkovým rozpočtem stavebních prací a MNP na SV křídle budovy a samostatným položkovým rozpočtem VCP na SV křídle budovy. Položkové rozpočty jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 17.
	 
Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2024 - část 2 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení:        1. 10. 2024
	Termín dokončení:   20. 12. 2024

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.16 takto:
	
3.1.16 Cena části díla pro rok 2024 - část 2 vymezené dle odstavce 2.2.12 smlouvy je na základě jednotkových cen smluvního rozpočtu stanovena takto:

Cena části díla bez DPH 2.200.149,53 Kč
slovy: dvamilionydvěstětisícstočtyřicetdevět korun a padesáttři haléřů 
Samostatně DPH  21 % ve výši 462.031,40 Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 17 celkem včetně DPH je 2.662.180,93 Kč

Na základě zákona č. 235/2014 Sb., o DPH, bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému úřadu.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 17 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 19. 12. 2018, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11, dodatkem č. 12, dodatkem č. 13, dodatkem č. 14, dodatkem č. 15, dodatkem č. 16 a tímto dodatkem č. 17 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Doložka: Uzavření tohoto dodatku č. 17 bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. R/360/24 ze dne 10. 04. 2024.


Zhotovitel:                                                                         Objednatel:                                                                 
Ve Vsetíně, dne ………….                                                V Kutné Hoře, dne ………………
 


[bookmark: _GoBack]
………………………...                                                                ……………………………
    Ing. Ondřej Hurta                                                                             Mgr. Lukáš Seifert 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města


Součástí tohoto dodatku č. 17 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: Etapa 2024 – část 2 – SV křídlo stavební práce a MNP
                                    Etapa 2024 – část 2 – SV křídlo VCP
Rozsah etapy 2024 – část 2 – SV křídlo
Rozsah etapy 2024 – část 2 – SV křídlo VCP
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