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DODATEK Č.1 
SMLOUVY O DÍLO



Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: 	 	Město Kutná Hora				
Se sídlem: 		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ:                             	 00236195
DIČ:			CZ00236195
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Č. účtu:		19-444212389/0800
zastoupený: 		Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města	          
Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Vlastimil Kapička
Telefon: +420 327 710 214,  e-mail: kapicka@mu.kutnahora.cz
(dále jen: „Objednatel“)

Zhotovitel:		ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
Se sídlem: 		Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno	
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 56866 vedenou u Krajského soudu
v Brně
IČ:			27755860
DIČ:			CZ27755860
Bankovní spojení:  	Fio banka a.s.  
Č. účtu: 	            2400332687/2010
E-mail:		archteam@archteam.cz
zastoupený: 		Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem
Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Telefon: 725841242	e-mail: archteam@archteam.cz
 (dále jen: „ Zhotovitel“)
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále jen: „občanský zákoník“) tento Dodatek č.1 uzavřené smlouvy:

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Územní plán Kutná Hora“
(dále jen: „Smlouva“)



Smluvní strany se dohodly, že v článku Smlouvy

IV. CENA DÍLA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

se doplňuje ustanovení v odstavci 2 tohoto článku pro cenu III. etapy tímto textem:

„Z této částky ceny za předmět plnění III. etapy realizace díla činí cena za dopracování Územního plánu po prvním opakovaném veřejném projednání 28 500,- Kč (včetně DPH, pokud bude zhotovitel plátce DPH).“

Text celého odstavce 7 tohoto článku Smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Ke změně ceny díla může dojít v případě změny rozsahu předmětu zakázky nebo dojde-li se na základě výsledků projednání ÚP k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh ÚP ve smyslu § 51 odst. 3 stavebního zákona nebo bude na základě výsledků druhého opakovaného a dalšího opakovaného veřejného projednání třeba přepracovat ÚP ve smyslu § 53 odst. 3 stavebního zákona. Cena díla může být dále změněna, dojde-li před nebo v průběhu poskytování plnění dle této Smlouvy ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu služeb poskytovaných Zhotovitelem. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty u činností dosud neprovedených a nevyfakturovaných avšak s výslovným souhlasem Objednatele. Jakákoli změna ceny díla musí být vždy sjednaná písemně číslovaným dodatkem k této Smlouvě a musí být uskutečněna v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.“


Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany s tímto Dodatkem č.1 Smlouvy souhlasí a na důkaz toho, stvrzují toto svými podpisy.


Zhotovitel: ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.       Objednatel: Město Kutná Hora                                                                
 
 V Brně dne …………………..             	      	               V Kutné Hoře dne …….............     


    ……………………                                                            …………………..                                             
 Ing. arch. Iveta Raková				            Bc. Martin Starý, DiS. 
jednatel		       starosta města
