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DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO




Níže uvedené smluvní strany:

Objednatel: 	 	Město Kutná Hora				
Se sídlem: 		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ:                             	 00236195
DIČ:			CZ00236195
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.	
Č. účtu:		19-444212389/0800
zastoupený: 		Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města	          
Ve věcech technických zastupuje objednatele: Ing. Vlastimil Kapička
Telefon: +420 327 710 214,  e-mail: kapicka@mu.kutnahora.cz
(dále jen: „Objednatel“)

Zhotovitel:		ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.
Se sídlem: 		Novoměstská 2170/1c, 621 00 Brno	
Zapsaný v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 56866 vedenou u Krajského soudu
v Brně
IČ:			27755860
DIČ:			CZ27755860
Bankovní spojení:  	Fio banka a.s.  
Č. účtu: 	            2400332687/2010
E-mail:		archteam@archteam.cz
zastoupený: 		Ing. arch. Ivetou Rakovou, jednatelem
Ve věcech technických zastupuje zhotovitele: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Telefon: 725841242	e-mail: archteam@archteam.cz
 (dále jen: „ Zhotovitel“)
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2015 (dále: „Smlouva o dílo“) 

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Územní plán Kutná Hora“
(dále jen: „Dodatek smlouvy“)


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objektivní příčiny, okolnosti a důvody pro uzavření Dodatku smlouvy:
1. Objednatel nepředal zhotoviteli při zahájení plnění předmětu díla právní stav platného územního plánu Kutné Hory po předchozích změnách tohoto územního plánu - byl zhotoven pouze právní stav po změně č. 10, přičemž v současné době je vydána již změna č. 45 územního plánu - právní stav měl mít dle § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozd. předpisů (dále: „stavební zákon“) zajištěn a takto zhotoviteli předán. 
Tím došlo k prodloužení doby zapracování jednotlivých záměrů schválených v platných změnách územního plánu zhotovitelem do Návrhu územního plánu pro společné jednání, který je součástí předmětu plnění 1. etapy díla. 

2. Dne 16. 12. 2017 objednatel předal zhotoviteli aktuální Územně analytické podklady ORP Kutná Hora. Tyto jsou dle § 25 stavebního zákona podkladem pro územně plánovací dokumentaci.
Zhotovitel po této době musí tato nově předaná data od objednatele zapracovat do Návrhu územního plánu pro společné jednání, který je součástí předmětu plnění 1. etapy díla.


II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že v článku Smlouvy o dílo
III. ČAS, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA
se mění Dodatkem smlouvy doba plnění vymezená pro I. etapu realizace díla takto v tomto níže uvedeném znění:

I. etapa
Návrh ÚP pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území a Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí - předání Objednateli bez vad a nedodělků do 
28. 3. 2017 v počtu 3x tištěné paré, 3x digitální elektronická podoba na CD nebo DVD nosiči ve formátu:
- textová část *.doc, *.pdf, (tabulky rovněž ve formátu *.xls)
- výkresová část   *.shp, *.dgn ,*.pdf, (pro tisky)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tento Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
Smluvní strany s tímto Dodatkem smlouvy souhlasí a na důkaz toho, stvrzují toto svými podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
Uzavření Dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 26/17  ze dne 
11. 1. 2017 ve smyslu  § 41 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).


Zhotovitel: ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o.       Objednatel: Město Kutná Hora                                                                
  V Brně dne …………………..             	      	               V Kutné Hoře dne …….............     

    ……………………                                                            …………………..                                             
 Ing. arch. Iveta Raková				            Bc. Martin Starý, DiS. 
jednatel		       starosta města
