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SMLOUVA O DÍLO 

 

Město KUTNÁ HORA 
 
Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 
Zastoupené starostou města Mgr. Lukášek Seifertem 
IČO:  00236195 
DIČ :  
Bankovní spojení :  
číslo účtu:  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

EKOSTARMONT  s.r.o. 

se sídlem: Libušina 383, Kutná Hora, 284 01  
IČ : 28922883  
DIČ: CZ28922883 
zastoupená Vladimírem Střihavkou - jednatelem 
zapsaná v OR: oddíl C vložka 153377, vedeného u Městského soudu v Praze 
číslo účtu:  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé 
Bankovní spojení :  
Číslo účtu 
 

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

s m l o u v u  o  d í l o: 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Objednatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ, který při výběru 
dodavatele na stavební práce s názvem „Sanace svahu p.č. 1939/1, 4113/1 v k.ú. 
Kutná Hora , stadion Sparta Kutná Hora: a při zadání zakázky postupoval v souladu 
s metodickým návodem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 
Kutná Hora. 

1.1. Zhotovitel předložil nabídku a je s ním analogicky k zákonu o zadávání veřejných 
zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uzavírána tato smlouva.  
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Článek II. 
Oprávněné osoby ve věcech technických 

2.1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni 
jednat ve věcech stavebně technických, včetně zapisování do stavebního deníku 
a změnových listů: 

             Na straně objednatele za MÚ Kutná Hora v technických věcech: 

Jméno: Ing. Ota Morawski 
Tel: 
Email:
 

             Na straně objednatele: 

Jméno: Ing. Martin Nepraš 
Tel:
Email: 
 

 (dále jen „TDI“). 
  
Na straně zhotovitele:   

Jméno: Vladimír Střihavka 

Tel: 
Email: 

2.2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob uvedených v odst. 2.1. této smlouvy, 
zavazuje se smluvní strana, jíž se změna týká, o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu. Tato změna se nepovažuje za změnu smlouvy. 

Článek III. 
Předmět smlouvy a rozsah plnění 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 
vymezené v odst. 3.2. a 3.3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a závazek 
objednatele řádně ukončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli v této smlouvě 
sjednanou cenu. 

3.2. Dílem dle této smlouvy jsou stavební práce na akci „Sanace svahu p.č. 1939/1, 4113/1 
v k.ú. Kutná Hora, stadion Sparta Kutná Hora“ včetně všech souvisejících činností, a 
to v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami a nabídkou zhotovitele v rámci 
výběrového řízení a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen se 
řídit také možnými rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy 
týkajících se díla, pokud tyto budou objednatelem zhotoviteli předloženy i po 
podpisu této smlouvy. V případě, že by tato rozhodnutí nebo stanoviska vyvolala 
změnu díla, zavazují se smluvní strany dodatkem k této smlouvě dílo dle požadavků 
rozhodnutí nebo stanovisek upravit. Dílem se pak rozumí mimo jiné: 

a) poskytnutí stavebních prací, 

b) poskytnutí souvisejících prací nutných k provedení díla, 
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c) související dodávky a s tím související služby (instalace apod.). 

3.3.  Předmět této smlouvy zahrnuje i dodávky a instalace zařízení, movitých věcí 
a případně jejich uvedení do provozu, pokud jsou tato součástí plnění a dále zejména:  

a) dopravu movitých věcí, včetně veškerých stavebních materiálů a stavební techniky, na 
místo plnění, jejich přípravu k provozu a kontrolu před uvedením do provozu a uvedení 
do provozu,  

b) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění díla, v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

c) vypracování celkového sumáře dodaných položek dle skutečných počtů a provedení 
s uvedením jejich jednotkové ceny,  

d) a další činnosti a povinnosti vymezené v této smlouvě.  

Článek IV. 
Pojištění  

4.1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou (tj. osobou dle platných 
právních předpisů oprávněnou k této činnosti) pojištění díla a staveniště proti všem 
rizikům, a to minimálně na celkovou cenu díla, dále je povinen uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností při realizaci díla, a to do výše min. 
5.000.000,- Kč a tato pojištění udržovat po celou dobu od účinnosti této smlouvy do 
předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.  

 
Článek V. 

Prohlášení zhotovitele 

5.1.  Zhotovitel prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a včas dílo 
provést a dokončit. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením 
odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo také v souladu s příslušnými technickými 
a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními 
předpisy.  

 

Článek VI. 
Staveniště, zahájení provádění díla a doba provedení díla 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor na pozemcích určených pro provádění díla a pro 
zařízení staveniště (dále jen „staveniště“). Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 
staveniště nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel se 
zavazuje staveniště převzít.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nejpozději do 27.6.2024. 
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6.3. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost, zejména 
mu bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy předat staveniště.  

Článek VII. 
Celková cena za dílo a její splatnost 

7.1. Celková cena za dílo činí 2.949.663,- Kč bez DPH (slovy:  
Dvamilionydevětsetčtyřicetdevěttisícšestsetšedesáttři korun českých), plus DPH ve 
výši 619.429,-) Kč (slovy: šetsetdevatenácttisícčtyřistadvacetdevět korun českých), 
celkem tedy částka 3.569.093,- Kč včetně DPH (slovy: 
třimilionypětsetšedesátdevěttisícdevadesáttři korun) (dále jen jako „celková cena“). 
Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek obsažených v příloze č. 1 této 
smlouvy – oceněný soupis prací.  

7.2. V případě změny DPH se změní celková cena a celková cena bude stanovena tak, 
že k ceně bez DPH se připočte částka odpovídající DPH v nové výši. 

7.3. Celková cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po dokončení stavby a 
jejím předání investorovi.  

 Cena bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších změn (dále jen „faktura“). Částka uvedená na faktuře musí 
odpovídat celkové ceně provedených prací uvedené v objednatelem schváleném 
výkazu práce. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do deseti dnů od převzetí díla 
investorem. 

7.4. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných platných právních 
předpisů či sjednané v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě 
splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli s vytknutím vad. Zhotovitel je povinen 
fakturu opravit nebo vystavit fakturu novou, přičemž vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne 
doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

Provádění díla  

8.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, 
stanovisky orgánů státní správy, prováděcí vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, 
že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedeným, zhotovitel objednatele 
písemně o této skutečnosti uvědomí, včetně náležitého zdůvodnění, a požádá 
objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel přesto na svém pokynu trvat, 
zhotovitel se zavazuje pokynem řídit, avšak důsledek tohoto pokynu nebude brán 
jako vada díla. 
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8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

 

8.3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje na své náklady objednatel. 

8.4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 
přemístit staveništní oplocení, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel.  

8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
na své náklady provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat odpady 
ze staveniště a zarovnávat nerovnosti terénu vzniklé jeho činností. To samé platí 
o okolí staveniště, pokud jej zhotovitel znečistí. Zhotovitel je povinen také zajistit 
neodkladně na své náklady úklid komunikací dotčených prováděním díla od nečistot 
a odpadů vzniklých prováděním díla. V případě, že zhotovitel k výzvě objednatele 
neprovede odstranění znečištění, je oprávněn toto znečištění odstranit na náklady 
zhotovitele za pomoci třetích osob objednatel. 

8.6. Zhotovitel je po dokončení díla před jeho předáním povinen vyklidit staveniště 
a upravit ho tak, jak určuje projektová dokumentace a provést jeho úklid (od odpadů, 
stavebních hmot, prachu, zaschlých zbytků materiálů a barev apod.). Stejně tak 
je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy. V případě nesplnění této 
povinnosti je objednatel oprávněn provést vyklizení a úklid staveniště na náklady 
zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to na náklady 
zhotovitele. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, 
s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo 
v souladu s touto smlouvou, s přílohami č. 1 a 2 této smlouvy, s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a 
s právními a jinými předpisy. Zhotovitel je rovněž po celou dobu provádění díla 
povinen dodržovat ochranná pásma a jejich podmínky od okolních objektů vymezená 
příslušnými předpisy. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat zejména 
následující právní předpisy, pokud se vztahují na provádění díla: 

a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
b) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
c) zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
d) zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
e) zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
f) zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, 
g) zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zjištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky), 

h) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
i) zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
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j) jakož ustanovení veškerých prováděcích předpisů zákonů uvedených výše pod 
písmeny a) až i), včetně vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. 

8.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména 
protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel přebírá 
v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních 
technologií, za odborné vedení provádění díla a požární ochrany na staveništi 
i na díle. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit účast osoby oprávněné řízením 
provádění díla (stavbyvedoucího), a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel 
je povinen řídit provádění díla i v souladu s veškerými rozhodnutími či jinými 
opatřeními příslušného stavebního úřadu, jakož i orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských a jiných.  

8.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému 
zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení díla. To nic 
nemění na skutečnosti, že zhotovitel je povinen užít materiály stejné nebo srovnatelné 
jak co do jakosti, vlastností apod. s materiály uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy. 

8.10. Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů, je objednatel 
povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí.  

8.11. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn 
umísťovat na díle, na staveništi i na všech konstrukcích užitých k provádění díla 
jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

8.12. Zhotovitel je povinen řádně a v souladu se stavebním zákonem a jeho provádějícím 
předpisem vést stavební deník. Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv objednateli 
nebo TDS do tohoto deníku nahlédnout. 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla objednatelem 

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, TDI nebo jeho pověřenému zástupci 
kdykoli v době, kdy je prováděna na staveništi jakákoliv práce, přístup na staveniště, 
za účelem kontroly postupu prací a provádění díla. 

9.2. Objednatel či TDI je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel či TDI, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
je objednatel či TDI oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a jeho postup by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy. U vad vytknutých objednatelem či TDI v průběhu 
provádění díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto 
lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze 



 

Stránka 7 z 11 

 

z objektivních technologických důvodů, a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. 
Zhotovitel rovněž nesmí provádět v místě vytknuté vady žádné další navazující 
práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem 
řádně odstraněna. 

 

9.3. Kontrola díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo TDI 
na místě provádění díla v pravidelných kontrolních dnech. O jejich konání bude 
sepsán vždy písemný protokol, a to ve dvou paré, kdy každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom paré. Objednatel i TDI jsou oprávněni podepisovat protokoly 
z kontrolních dnů.  

Článek X. 
Změny díla navrhované objednatelem a zhotovitelem 

10.1. Objednatel je oprávněn požadovat dílčí změny díla, přičemž zhotovitel je povinen 
objednateli vyhovět, pokud tomu nebudou bránit závažné objektivní důvody. 
O změnách díla musí být sepsán písemný dodatek k této smlouvě. 

10.2. Žádná změna díla navržena zhotovitelem nesmí být uskutečněna bez předchozího 
písemného odsouhlasení změny objednatelem formou dodatku k této smlouvě. 
Změny díla navržené zhotovitelem mající vliv na změnu celkové ceny díla 
je zhotovitel povinen nejprve ocenit. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, 
změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto 
nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného díla. Tyto 
navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit 
s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí 
písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou 
cenu díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat 
úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou, aniž 
by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl. 

10.5. Evidenci veškerých změn díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací 
a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými 
požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku 
požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické 
řešení změny, soupis prací, ocenění změny zhotovitelem, vyjádření projektanta, 
vyjádření TDI, vyjádření zhotovitele a objednatele. Zápis zhotovitele musí obsahovat 
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku. Deník změn je veden v jednom 
originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být v době provádění díla trvale 
přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit 
odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
originálu. 
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Článek XI. 
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace 

11.1. Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

11.2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování 
obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy a současně 
se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž 
se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních. 

 

Článek XII. 
Předání díla 

12.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dokončené dílo, případně jeho část připraveno k předání. 
Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně 
v něm pokračovat. Objednatel je povinen převzít dílo, případně jeho část, jen pokud 
nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily řádnému užívání. Dílo 
je považováno za provedené řádným ukončením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla, případně jeho části, sepíšou smluvní strany předávací 
protokol, jimi oběma podepsaný, vyhotovený ve dvou paré, kdy každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom pare. Protokol bude obsahovat popis realizace díla, stav 
realizace díla a případné vady a nedodělky nebránící užívání a převzetí. Objednatel 
není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky 
bránicí jeho užívání. 

 

Článek XIII. 
Záruky 

13.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, včetně veškerých jeho součástí, v délce 48 
měsíců. Záruční doba začne běžet předáním celého dokončeného díla objednateli bez 
jakýkoliv vad a nedodělků.  

13.2. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace 
zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení 
reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. 

Článek XIV. 
Vlastnické právo a přechod nebezpečí škod na díle 

14.1. K prováděnému dílu, včetně všech do něj zabudovaných či umístěných částí, má 
vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění díla objednatel. 
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14.2. Nebezpečí škody na prováděném díle, péče o nezabudované materiály a jejich správa, 
včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, po celou dobu provádění díla, až do jeho 
předání a odstranění všech případných vad a nedodělků, nese zhotovitel. 

14.3. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím 
k provedení předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování 
do díla. 

Článek XV. 
Vady díla, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel 
v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení díla vzniklé běžným 
užíváním díla. 

15.2. Vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady (tedy i vady a 
nedodělky zjištěné při předání díla), se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném 
termínu podle povahy vzniklé vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne vyrozumění 
zhotovitele o jejich existenci či od podpisu předávacího protokolu. Tuto lhůtu lze 
prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele, pouze z objektivních 
technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. 

15.3. Neodstraní-li zhotovitel vytčenou vadu ani do 5 dnů poté, co měla být odstraněna, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady se zavazuje objednateli uhradit zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen 
nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 

15.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní 
osobě zhotovitele). V reklamaci musí být popsáno a uvedeno, jak se vady projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje provést nápravu.  

15.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní má 
se za to, že reklamaci objednatele uznává). 

15.6. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

15.7. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny provést finanční 
vypořádání, a to v jednotkových cenách dle oceněného soupisu prací. 

15.8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních povinností ze strany zhotovitele.  
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15.9. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne 
v likvidaci nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.  

 

Článek VI. 
Smluvní pokuty 

16.1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit dílo či jeho 
část v době uvedené v této smlouvě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla nebo 
jeho části dle této smlouvy. 

16.2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nejpozději do 15 dnů 
ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci nebo od podpisu předávacího 
protokolu či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraňováním vad. 

 

Článek XVII. 
Doručování 

17.1. Veškeré výzvy, odstoupení od smlouvy, reklamace a jiné písemnosti se doručují do 
datové schránky objednatele nebo zhotovitele. Pokud v průběhu plnění této smlouvy 
dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně 
písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným 
v tomto článku. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od 
uložení, považuje se poslední den této doby za den doručení, i když se účastník o 
doručení nedozvěděl.  

17.2. Všechny úkony dle této smlouvy mohou být také učiněny v písemné formě 
a doručeny druhé smluvní straně osobně oproti písemnému potvrzení podepsanému 
osobou oprávněnou jednat za tuto smluvní stranu. 

Článek XVIII. 
Ostatní ujednání 

18.1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

18.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy, či jakékoliv práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. 

18.3. Zhotovitel je oprávněn proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu přiznané na základě 
pravomocného rozhodnutí (exekučního titulu).  
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Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

19.1. Tato smlouva a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma 
smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv. 

19.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, není-li 
v této smlouvě uvedeno jinak. 

19.3.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou 
ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje 
zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

19.4. Smlouva tak, jak je uzavřena, může být zveřejněna, neboť neobsahuje osobní údaje 
ani obchodní tajemství. 

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis. 

19.8. Součástí této smlouvy jsou přílohy: 

 Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr – stavební rozpočet 
  
  
 
 

V Kutné Hoře dne                                    V Kutné Hoře dne  

Za zhotovitele      Za objednatele 

Vladimír Střihavka      

 


