
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo s názvem
„Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56, 
Kutná Hora – Vnitřní Město“ 
uzavřené dne 12. 2. 2024

                      
Objednatel:			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Kutnohorská stavební s.r.o.
se sídlem:  			Benešova 316, 284 01 Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8094
oprávněný zástupce: 		Zdeněk Voseček, jednatel
IČO:  				45144788
DIČ: 				CZ45144788
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						
1.
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 12. 2. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem jsou: „Stavební úpravy bytu č. 2 a č. 5, Národního odboje 56, Kutná Hora – Vnitřní Město“. Při bourání stávajících podlah v koupelně a WC bytu č. 2 došlo 
k prolomení hnilobou napadených záklopových prken. Další prohlídkou bylo zjištěno, že jsou napadeny i nosné trámy, na nichž jsou postaveny stávající příčky koupelny a WC. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 12. 2. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

2.
V důsledku změny předmětu díla – havárie podlahy - se cena díla mění tak, že se zvyšuje 
o částku 88.273,77 Kč + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí 1.941.784,63 Kč + DPH v platné výši. 

3.
Vzhledem k rozšíření stavebních prací není možné dokončit a předat stavbu ve  smluvním termínu 28. 6. 2024. Nový termín na dokončení a předání díla byl posunut na 31. 7. 2024.



4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 2. 2024 zůstávají beze změny.

5.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 

Uzavření smlouvy odsouhlasila rada města usnesením č.: 438/24 ze dne 15. 5. 2024.
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V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 31.5.2024
Zhotovitel: Kutnohorská stavební s.r.o.	Objednatel: Město Kutná Hora                                                               
	
...........…......………………………..		..................…………………………..
	Zdeněk Voseček	    Mgr. Lukáš SEIFERT
                jednatel	  starosta města 









Vypracoval: Pavel Procházka

Po věcné stránce kontrolovala: Jitka Gregorová

Po právní stránce kontroloval:


