
DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem
„Oprava střechy skladových prostor Park pod Vlašským dvorem“ 
uzavřené dne 17. 10. 2024

                      
Objednatel:			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.
se sídlem:  			Tylova 565/12, 284 01, Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město
zapsaná v obch. rejstříku: 	C 20666/MSPH Městský soud v Praze
za kterého jedná: 		Pavel Kantor, jednatel
IČO:  				47548428
DIČ: 				CZ47548428
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 			xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						
1.
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 17. 10. 2024 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Oprava střechy skladových prostor Park pod Vlašským dvorem“ (dále jen smlouva o dílo). Při bourání stávající střešní krytiny bylo zjištěno větší poškození - hnilobou napadených nosných trámů, než jaké bylo možné zjistit před zahájením prací. Napadený je i nosný trám, na němž je zavěšena dělící příčka. Po odstranění nosného trámu ji nebude možné opětovně použít,
a proto bude nahrazena novou z OSB desek. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

2.
Předmět díla dle čl. I odst. 1.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1. Smluvní strany pro svoji právní jistotu shodně prohlašují, že všechna práva a povinnosti zhotovitele ve vztahu k původnímu předmětu plnění se samozřejmě vztahují i na vícepráce stanovené tímto dodatkem č. 1. V důsledku změny předmětu díla o vícepráce se cena díla mění tak, že se zvyšuje  o částku 38.824,20 Kč + DPH v platné výši a celková cena díla tedy činí 223.106,40 Kč + DPH v platné výši. 
Tato nová celková cena díla ve výši 223.106,40 Kč + DPH v platné výši se sjednává jako cena nejvýše přípustná.


3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 10. 2024 zůstávají beze změny.





4.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 



Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce



V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel: KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.	Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

	
...........…......………………………..		..................…………………………..
         	Pavel Kantor	   Mgr. Lukáš SEIFERT
      	    jednatel	 starosta města 
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Příloha č. 1 – Rozpočet vícepráce
	Pokrývačský materiál
	MJ
	Množství
	Cena/jed.
	Cena/jed.po slevě
	Celkem

	Střešní latě
	m
	48
	16,9
	16,90
	811,20 Kč

	OSB desky 15mm  37 ks
	m2
	14
	205,90
	205,90
	2 882,60 Kč

	Palubky 15mm
	m2
	8
	295,20
	295,20
	2 361,60 Kč

	Cena bez DPH celkem
	 
	 
	 
	 
	6 055,40 Kč

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	Klempířský materiál
	mj
	Množství
	Cena/jed.
	Cena/jed.po slevě
	Celkem

	Žlabový hák
	ks
	14
	134,20
	134,20
	1 878,80 Kč

	Žlabové čelo
	ks
	2
	46,80
	46,80
	93,60 Kč

	Žlab popdokapní
	km
	10
	192,60
	192,60
	1 926,00 Kč

	Žlabová spojka
	ks
	1
	149,60
	149,60
	149,60 Kč

	Objímka svodu
	ks
	2
	135,40
	135,40
	270,80 Kč

	Cena bez DPH celkem
	 
	 
	 
	 
	4 318,80 Kč

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	Tesařský materiál + práce
	mj
	Množství
	Cena/jed.
	Cena/jed.po slevě
	Celkem

	Řezivo
	m3
	0,6
	10 500,00
	10 500,00
	6 300,00 Kč

	Práce
	 
	 
	 
	0,00
	5 750,00 Kč

	Cena bez DPH celkem
	 
	 
	 
	 
	12 050,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cenová položka
	Celková cena v Kč

	Pokrývačský materiál
	6 055,40 Kč

	Klempířský materiál
	4 318,80 Kč

	Pokrývačské práce
	4 500,00 Kč

	Klempířské práce
	3 500,00 Kč

	Tesařský materiál + práce
	12 050,00 Kč

	Zednické práce + materiál
	4 500,00 Kč

	Doprava
	1 400,00 Kč

	Přesun hmot
	2 500,00 Kč

	Spojovací materiál
	0,00 Kč

	Cena za dílo bez DPH celkem
	38 824,20 Kč

	DPH 12%
	 

	DPH 21%
	8 153,08 Kč

	Cena za dílo včetně DPH
	46 977,28 Kč



