„Oprava střechy domu č. p. 321 Jungmannovo náměstí“

v Kutné Hoře
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany
I. Objednatel:
Město Kutná Hora

se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen:

Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČO:


00236195

DIČ:


CZ00236195

Bankovní spojení:
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu:

27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxxx xxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx
email: xxxxxx@mu.kutnahora.cz
xxxx xxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxx xxx xxx

email: xxxxxx@mu.kutnahora.cz 

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:
WANDEL CZECH s.r.o.
se sídlem:

Havlíčkova 408



584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO:


28977955
DIČ:


CZ28977955
Zastoupený:


Martin Vavřička, jednatel
Ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 11. 2024 tento

 DODATEK Č. 1
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava střechy domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“ 
v Kutné Hoře
Tento dodatek č. 1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava střechy domu čp. 321 Jungmannovo náměstí“ v Kutné Hoře ze dne 18. 11. 2024 (dále: „smlouva“). Dodatkem č. 1 smlouvy se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:   
III.
Termín plnění
Termín dokončení prací se prodlužuje o 1 měsíc, tzn. nejpozději do 31. 5. 2025.
IV.

Cena díla
Celková cena díla se mění o vzniklé vícepráce a měněpráce při realizaci opravy střechy výše uvedeného objektu takto:
Dodatek č. 1

Změnový list č. 1 – méněpráce
 
  -548.135,20 Kč včetně DPH

Změnový list č. 2 – vícepráce stavební
   288.673,81 Kč včetně DPH

Změnový list č. 3 – vícepráce vikýře

   302.954,96 Kč včetně DPH

Celkem změnové listy


     43.493,57 Kč včetně DPH
Cena díla se navyšuje o vzniklý rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi tj.:

Cena bez DPH

35.945,10 Kč

DPH 21%


  7.548,47 Kč

Cena celkem vč. DPH
43. 493,57 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je souhrn změnových listů.

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 18. 11. 2024 beze změny.

IX.

Závěrečná ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/418/25 dne 23. 4. 2025.
Objednatel: Město Kutná Hora


Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.
V Kutné Hoře dne 6. 5. 2025  


V Ledči nad Sázavou dne 5. 5. 2025
………………………………………


…………………………………..

            Mgr. Lukáš Seifert




            Martin Vavřička
              starosta města





  jednatel firmy
