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Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo ze dne 9.8.2024 
  

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel 
 
Město Kutná Hora 
zastoupení:     starosta 

se sídlem:     Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

IČO:      00236195 

DIČ:      CZ00236195 

bankovní spojení (číslo účtu):   19-444212389/0800 

telefon:     

e-mail:      

ID datové schránky:   b65bfx3 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

1.2. Zhotovitel 
 

ANARKADA s.r.o. 

zastoupení:   
se sídlem:     Václavské nám. 175/9, Kutná Hora, 284 01  
IČO:      05291411      

DIČ:      CZ05291411      

plátce DPH:     ano     

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 260710 

           bankovní spojení (číslo účtu):  

telefon:     

e-mail:      

ID datové schránky:     g3yjv6 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo. 
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Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č.5                       

ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Zelenkovy vily – vybudování zázemí pro 
pečovatelskou službu“, kterým se mění v souladu s odst.7.6. smlouvy o dílo termíny plnění, a to 

na základě změn v průběhu realizace díla, specifikovaných dodatky č.1, č.2, č.3 a č.4 ke smlouvě 
o dílo. 

 

 

Článek VII. MÍSTO PLNĚNÍ A TERMÍNY PLNĚNÍ se mění v odstavci 7.2. takto: 

 

7.2.  Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak: 
 

7.2.1. termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací: do 10 dnů od nabytí      
účinnosti Smlouvy; 

 

7.2.2.  termín pro předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem: do 10.1.2026. 
 

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č.5 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č.5 nedotčená, zůstávají beze změny. 
 

 

DOLOŽKA DODATKU č.5 PODLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH 

 

Uzavření tohoto dodatku č.5 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Zelenkovy 
vily – vybudování zázemí pro pečovatelskou službu“, bylo schváleno usnesením rady města 
Kutná Hora R/932/25 na zasedání konaném dne 24.9.2025. 

 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.5 ke smlouvě o dílo bude zveřejněn v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

 

 

   

 Objednatel      Zhotovitel 
 

 

 

 

 

 

 starosta města Kutná Hora    jednatel Anarkada s.r.o. 
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