
„Oprava ohradní zdi u domu čp. 56 náměstí Národního odboje“
Kutná Hora



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


I. 
Smluvní strany

Objednatel:		Město Kutná Hora
			Havlíčkovo náměstí 552/1
			284 01 Kutná Hora
IČO:			00236195
Statutární zástupce:		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města
Ve věcech technických: 	xxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx
xxxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx
(dále: „objednatel“)



Zhotovitel:	  	AURUM BUILDING s.r.o.       
			Pětikozly 34
			294 30 Pětikozly
IČO:	24283223			         
DIČ:	CZ24283223		
Zastoupený: Ing. Vladimír Tarasjuk (na základě plné moci)			
Ve věcech technických: Ing. Vladimír Tarasjuk	

(dále: „zhotovitel“)




dnešního dne uzavírají podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2025 
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava ohradní zdi u domu čp. 56 náměstí Národního odboje“
Kutná Hora


Účelem dodatku č. 1 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami pro zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se víceprací a méněprací vzniklých při realizaci díla dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.




IV.
Cena díla

Celková cena díla se navyšuje o tyto vícepráce na opravě ohradní zdi takto:

Cena víceprací bez DPH			109 512,- Kč
DPH 21 %				  	  22 997,- Kč
Cena víceprací včetně DPH			132 509,- Kč

Cena méněprací bez DPH			  42 651,- Kč
DPH 21 %					    8 957,- Kč
Cena méněprací včetně DPH		  51 608,- Kč

Cena rozdílu VCP – MNP bez DPH		  66 861,- Kč
DPH 21 %					  14 040,- Kč
Cena rozdílu VCP – MNP včetně DPH	  80 901,- Kč

Celková cena díla po započtení VCP a MNP bez DPH 		2 021 806,- Kč	
DPH 21 %								   424 579,- Kč	
Celková cena díla po započtení VCP a MNP včetně DPH 	2 446 385,- Kč 	

Navýšení prací vzniklo v důsledku nesoudržnosti zdiva v blízkosti zříceného úseku a musela být z hlediska stability zdi rozebrána větší část zdiva, než výměra uvedená v PD a položkovém rozpočtu a s tím i spojené související práce (nový základ).

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 4. 4. 2025 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


Schvalovací doložka:
Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/926/25 dne 24. 9. 2025.



[bookmark: _GoBack]V Kutné Hoře dne 13. 10. 2025				V Pětikozlech dne 10. 10 2025







……………………………………				……………………………………
Mgr. Lukáš Seifert, starosta města				           Ing. Vladimír Tarasjuk
                    objednatel 					       AURUM BUILDING s.r.o.
								                       zhotovitel
