Dodatek smlouvy o dílo
Na základě dohody níže uvedení uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dodatek smlouvy o dílo tohoto znění : 

1.  Objednatel :  
Město Kutná Hora 

                         
Havlíčkovo náměstí 552

                        
284 01 Kutná Hora
IČO :  00236195                 DIĆ : CZ00236195                 plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Kutná Hora

                            č.ú. 19-444212389/0800

Zastoupený : Bc. Martin Starý,starostou města 

V technický věcech zastoupený : Ing. Janálem, vedoucím odboru investic 

2. Zhotovitel : 
Ing. Markéta Šedivá

                      
Libušina 381/5

                     

284 01 Kutná Hora

IČO 74736124

Bank.spojení : č.ú 2400813886/2010

1. Předmět smlouvy

Dodatek ke smlouvě ze dne 9. 5. 2016  uzavřené mezi výše uvedenými stranami upravuje dobu plnění díla. Vzhledem ke změně předpokládaného zveřejnění výzvy IROP a pro potřebnou součinnost mezi projektem a zadáním výzvy se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:
Vypouští se: 5. Doba plnění, 5.1. Předání dokumentace do 31.8.2016.

Nahrazuje se:

5.  Doba plnění

5.1. Předání dokumentace do 2. 10. 2016

5.2. Spolupráce pro podání Žádosti o dotaci z dotačního programu IROP, výzva pro rok 2017, do 2.10.2017
Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
V Kutné Hoře dne                                      V Kutné Hoře dne

    ………………………..                                        ………………………….

       objednatel                                                  zhotovitel

