
DODATEK č. 4
Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2016 ve znění  Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2016 a Dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2016
na provedení díla „Sportovní hala areál Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené dle ust.       § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 

Článek 1.   Smluvní strany

Objednatel: 
Město Kutná Hora
se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zastoupen: 
Ing. Josefem Viktorou, starostou města
IČ: 
00236195
Bankovní spojení: 
ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu: 

 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ, tel: 327 710 235, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Zhotovitel:  
PKS stavby a.s.
se sídlem:       
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen:      
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:      
46980059
Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek, tel: 566 697 201, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla: Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí),

mob: +420 724 099 821

dnešního dne uzavírají podle  ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen: „OZ“) tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo ve znění dodatků 1 až 3
Článek 2.    Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2016 (dále jen Smlouva), dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 19. 12. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 19. 12. 2016  je změna a rozšíření předmětu díla, termínu dokončení části díla a celkové ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla. Rozsah prací je dán odsouhlasenými změnovými listy ZL č. 1 a 2 v celkové hodnotě +358 383,- Kč bez DPH (navýšení ceny díla). 
2.2  V Čl. 2.2.  Smlouvy o dílo část textu ve znění:


2.2.  ... Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 20.12.2017. 


ruší a nahrazuje textem ve znění: 

2.2. ... Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 31. března 2018.

2.3 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

V Článku 2.3. Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 až 3 se stávající text ve znění :

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 ve znění Dodatku č. 3, v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH   
50 029 999,18 Kč

Slovy  padesátmilionů dvacetdevěttisíc devětsetdevadesátdevětkorun, osmnáct haléřů 

Samostatně DPH 21%
10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH  
60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun, jeden haléř

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

2.3. Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4, v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:
Cena díla bez DPH   
50 388 382,18 Kč

Slovy  padesátmilionů třistaosmdesátosmtisíc třistaosmdesátdvakorun, osmnáct haléřů 

Samostatně DPH 21%
10 581 560,26 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH  
60 969 942,44 Kč

Slovy  šedesátmilionů devětsetšedesátdevětisíc devětsetčtyřicetdvakorun, čtyřicetčtyři haléřů
Článek 3.    Ostatní ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny                    a v platnosti. 
Článek 4.    Závěrečná ustanovení

4.1  Dodatek č. 4  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2  Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. 

4.3  Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4.4 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření dodatku č. 4 Smlouvy usnesením               č. 1008/17 ze dne 13. 12. 2017.
Článek 5.    Podpisy smluvních stran

Zhotovitel:  PKS stavby a.s.                                 
Objednatel:  Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 12. 2017                 
V Kutné Hoře dne 15. 12. 2017
……………………………..           
……………………………….                                

Ing. Petr Pejchal
Ing. Josef Viktora                               předseda  představenstva  
starosta města
..............................................

Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti
1

