DODATEK  č. 2
SMLOUVY O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
 „Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška“
	číslo dodatku smlouvy v evidenci objednatele
	

	číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:
	



I.
Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

[bookmark: _GoBack]I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
		se sídlem:			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01  Kutná Hora
		zastoupen: 			Ing. Josefem Viktorou, starostou města
		 IČ: 				00236195
		Bankovní spojení:  		ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
		Číslo účtu: 		 	27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ
                                           tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

	(dále jen: „objednatel“)
a

II. Zhotovitel:   				KUDBI INTERIER s.r.o.
se sídlem: 			Přecechtělova 2432/29, 155 00   Praha 5
zastoupen: 			Ing. Waficem Tahtahem, jednatelem
IČ: 				04687485 
Tel: 				727 853 170   E-mail: wafic@atlas.cz
Bankovní spojení: 		ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 			272960099/0300 
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
v oddíle C, vložka 251952
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Wafic Tahtah
                                                    tel: 727853170 e-mail: wafic@atlas.cz 
	(dále jen: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky  názvem: „Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška“ (dále: „dodatek smlouvy“), který mění tyto články původní smlouvy:



Článek 1.
Předmět díla
1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla původní smlouvy byly podrobně specifikovány zadávací dokumentací otevřeného řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen: „zadávací dokumentace“ nebo „ZD“) . Předmět díla se rozšiřuje dle specifikace, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Článek 3.
Cena za dílo
3.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky účastníka v souladu s obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:
Původní cena za dílo celkem včetně DPH      ………………   3.849.918,- Kč
Vícepráce celkem včetně DPH    ………………………...….     296.388,- Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH    …………………………  4.146.306,- Kč

II.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek smlouvy má 4 strany, je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


 Zhotovitel:    KUDBI INTERIER s.r.o.                     Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

V Praze   dne  ....................                        		     V Kutné Hoře dne  ………………..…..  







   …………………..            					…………………………..                                 
   Ing. Wafic Tahtah, 							Ing. Josef Viktora,
           jednatel                           				        	starosta města

SPECIFIKACE VÍCEPRACÍ
VOLEJBAL :
	- Volejbalové sloupky hliníkové soutěžní vyrobené ze speciálního profilu 75 x 116mm, uložené v zemních pouzdrech. Napínací systém je uchycen vně sloupků, možnost libovolné nastavení výšky sítě. Velice jednoduchá manipulace se sítí. Možnost hrát také tenis, badminton, nohejbal a jiné. 
 Použití v hale i venku 3 PÁRY
	- Zemní pouzdro volejbalového sloupku hlinikového profesionálního, 
                       vyrobeno z kovového profilu 133mm, žárový pozink. 8 KUSŮ
          	 - Podlahový rám s krytkou se používá k zakrytí otvoru zemních pouzder 
                                    pro uložení  volejbalových sloupků ve spotovních halách a 
                                    tělocvičnách. 8 KUSŮ
	- Kryt volejbalových sloupků je vyroben z pěnového materiálu o síle    
                        5cm, uchycení na suchý zip, možnost výroby v modré a žluté barvě.     
                        3 PÁRY
	- Volejbalová síť černá s anténkami soutěžní, 3mm PP. 3 KUSY
	- Empire, stanoviště rozhodčího - volejbal, vyrobeno z lehkých ocelových  
                        trubek, povrchová úprava komaxit, mechanizmus nastavení výšky 
                        podesty a kolečka usnadňující manipulaci. Odpovídá normám FIVB. 
                                   1 KUS
	- Kryt stanoviště rozhodčího je vyroben z pěnového materiálu o síle 5cm,   
                        uchycení na suchý zip, možnost výroby v modré, zelené a žluté barvě. 
                       1 KOMPLET NA 1 KS EMPIRU
	- Montáž pouzder 
		-Veškeré vybavení splňuje parametry FIVB (mezinárodní volejbalové   
CENA ZA CELÝ KOMPLET – 96.374,- bez DPH            116.613,- Kč včetně DPH	



ZESÍLENÍ PODLAHY:
Zesílení podlahy pod tribunou hustým roštem
(4,5 m x 24,5 m) x 2 = 220,5 m2
CENA: 220,5 m2  x  400,- Kč =  88.200,- Kč bez DPH          106.722,- včetně DPH

ROZÍL V METRECH:

Plocha, která je uvedena v zadání je 1195 m2
Plocha podle zkutečnosti je 1219,15 m2
Rozdíl je 24,15 m2 
CENA: 24,15 m2 x 2500,- =		60.375,- Kč bez DPH         73.053,-Kč včetně DPH




