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D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem

„Rekonstrukce dětského dopravního hřiště při DDM Dominik, Kremnická 32, 
Kutná Hora“ uzavřené dne  28. 6. 2018

                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.
se sídlem:  			U Lazara 22, 284 01 Kutná Hora - Karlov
zapsaná v obch. rejstříku: 	u Městského soudu v Praze, vložka C 23126
oprávněný zástupce: 		Ing. Jan Jäger, jednatel
IČ:  				49549511
DIČ: 				CZ49549511
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s., Kutná Hora
Číslo účtu : 			441998339/0800
dále jen „zhotovitel“

                                                                 
						1. 

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 28.6.2018 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště při DDM Dominik, Kremnická 32, Kutná Hora“. Během provádění díla se objednatel se zhotovitelem dohodli na změně rozsahu prací. Z předmětu díla budou odečteny dodávky a montáže svislého a vodorovného značení.  Objem neprovedených prací činí 57.252,00 Kč bez DPH, které budou odečteny od původní smluvní částky 627.989,00 Kč bez DPH. Konečná cena díla bude po odečtení méněprací činit 570.737,00 Kč bez DPH. Na základě výše uvedeného se účastníci smlouvy o dílo ze dne 28.6.2018  dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 28.6.2018  zůstávají beze změny.

3.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Uzavření dodatku odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č.  741/18  dne 31.10. 2018



V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel:	Objednatel: 
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.	Město Kutná Hora           
                                                      
	
...........…......………………………..		..................…………………………..
	      Ing. Jan Jäger	     Ing. Josef Viktora 
                    jednatel	  starosta města 






Příloha: Rozpočet – závěrečné vyúčtování
