DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO  358/16  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:
Univerzita Pardubice  

Fakulta restaurování

Právní forma:
veřejná vysoká škola zřízená zákonem, nezapisovaná do veřejného rejstříku

Se sídlem:


Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupená:


xxxxxxxxxxxxxxxxx, děkanem Fakulty restaurování

Korespondenční adresa:

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

IČO:



00216275

DIČ:



CZ00216275

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

  
xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx




e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen („zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora

Se sídlem:


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené:


xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
IČ: 



00236195        
DIČ:



CZ00236195

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxx




e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




xxxxxxxxxxxxx




e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen („objednatel“)

uzavřely dle § 2586 a násl. a dle § 2358 a násl. zákona č. 89/201 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je restaurovaní Morovém sloupu v Šultysově ulice v Kutné Hoře.  
Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na částečném čerpání 15% rezervy z důvodu rozšíření rozsahu prací oproti původnímu předpokladu. U kovových atributů nabídka a restaurátorský záměr počítal s konzervací stávajícího stavu a barevnou retuší zlacení. Na základě reálného stavu průzkumem z lešení bylo zjištěno, že v případě šípů bude nutné provést jejich náhradu a doplnění. Také v případě zlacení kovových prvků bude nutné provést kompletní přezlacení některých prvků (mitra, nápis, berla).

Rozpočet víceprací: výroba a repase měděných šípů…………………… . .8 000Kč

Zlacení nových prvků……………………………………………………… .7 000Kč

Přezlacení stávajících atributů………………………………………………18 000 Kč

Celkem………………………………………………………………………33 000 Kč

DPH 21%…………………………………………………………………… .6 930 Kč

Celkem s DPH………………………………………………………………39 930 Kč

II. Doba plnění víceprací, fakturace
1. Vícepráce jsou realizovány současně s etapou III díla. Předání víceprací proběhne současně s předáním III. etapy díla, tj. do 30. 11. 2018 a budou i současně fakturovány.

III.  Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek zveřejní objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že byl ujednán podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Kutné Hoře dne 12.11.2018                
V Litomyšli dne 9.11.2018
 za objednatele
za zhotovitele
_______________________________                 

__________________________________  
 

xxxxxxxxxxxxxxx



        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    starosta města



                       děkan
