Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Kutná Hora
Sídlo: Havlíčkovo náměstí  552/1, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČO: 00236195
DIČ: CZ00236195
Zastoupený:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
					  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	  
a

Zhotovitel:
Rekonstrukce památek, s.r.o.
Sídlo: Bartolomějská 223/15, 284 01 Kutná Hora – Vnitřní Město
IČO: 06307892
DIČ: CZ06307892
Zastoupený: xxxxxxxxxxxx, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. 
Předmět smlouvy
Obnova střešního a vnějšího pláště domu č.p. 165 Šultysova ulice v Kutné Hoře.
V roce 2019 bude realizována druhá etapa díla, tedy budou provedeny všechny práce spojené s opravou fasád uličního i dvorního průčelí domu a dílo tak bude dokončeno jako celek.  
Práce v rozsahu závěrečné etapy provádění díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 21.5.2018 se doplňuje takto:

IV. 
         Cena díla

Oprava dvorní fasády domu	549 127,00 Kč
Oprava průčelní fasády domu	354 352,00 Kč
Celkem bez DPH	903 479,00 Kč
DPH 21%	189 731,00 Kč
Celkem včetně DPH	1 093 210,00 Kč
15% rezerva pro případné vícepráce	263 007,00 Kč
Celkem včetně DPH a 15% rezervy	1 356 217,00 Kč
Cena dílčího plnění byla stanovena na základě položkových rozpočtů SO01, SO02 a SO03, které jsou přílohou tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo č.2018/RP/006 ze dne 21.5.2018

V. 
                                                           Čas plnění

Započetí prací:   25.3.2019
Ukončení prací:  31.10.2019

VIII. 
Platební a fakturační podmínky

8.10 Na základě zákona č.235/2014 Sb. o DPH bude zhotovitel daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH dopočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

XI.
Seznam příloh
Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet stavebních prací, které budou realizovány v roce 2019.


V Kutné Hoře dne 15.1.2019	


Objednatel:						Zhotovitel:



……………………………………………………….			…………………………………………………………..
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