                                                          číslo smlouvy zhotovitele: SOD201803
Dodatek č.2


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 				Město Kutná Hora
						Havlíčkovo náměstí 552/1
						284 01  Kutná Hora
	zastoupen: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
		            IČ: 			00236195
			DIČ:			CZ00236195
			Bankovní spojení:  	ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: 		 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	


II. Zhotovitel: 				LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
						Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
	zastoupen:  	xxxxxxxxxxxxxx, 
		xxxxxxxxxxxxxx, jednateli společnosti
		                      IČ:			02573831
				        DIČ:		CZ02573831
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s.	
			Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C složce 220423.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
xxxxxxxxxxxxx
tel: xxxxxxxxxx
e-mail: lanostav@lanostav.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
xxxxxxxxxxxxxx
                                                          	 tel.: xxxxxxxxxx
                                                          	 e-mail: lanostav@lanostav.cz
				
	

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:


 „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 2“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 2 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře“ ze dne 2. 7. 2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 2 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:
                                     
Článek 2.
Místo a doba plnění díla

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 2.12 takto:
	
2.12. Rozsah prací předmětu díla stanovený pro rok 2019 je dán samostatným položkovým rozpočtem pro rok 2019, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy č. 2.

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla pro rok 2019 se stanovují takto:
	 
	Termín zahájení: 	únor 2019
	Termín dokončení:     listopad 2019
                            
Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.1 takto:
	
3.1.1 Cena části díla pro rok 2019 vymezené dle odstavce 2.12  smlouvy je stanovena takto:

Cena části díla bez DPH  948 132,40 Kč
slovy: devětsetčtyřicetosmtisícstotřicetdva korun českých
Samostatně DPH  21 % ve výši 199 107,80 Kč
Cena díla předmětu dodatku č. 1 celkem včetně DPH je 1 147 240,20 Kč


Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 2. 7. 2018 a tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:

Položkové rozpočty: 
Rekapitulace stavby 2019	
00 - Oprava opěrné zdi – Vedlejší a ostatní náklady 2019
05 - Oprava opěrné zdi – etapa 2019
	





   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 

[bookmark: _GoBack]  Ve Svrkyni, dne   22. 1. 2019                                              V Kutné Hoře, dne 22.1.2019


                                           
 




………………………...                                                                ……………………………
       xxxxxxxxxxx	                                                                           xxxxxxxxxxxxxx
   xxxxxxxxxxxxxxx                                                                                  starosta města
 jednatelé společnosti
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