                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1305001035
Dodatek č.14


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 	Město Kutná Hora
		Havlíčkovo náměstí 552/1
		284 01  Kutná Hora
		zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
		  	IČ: 00236195
			DIČ: CZ00236195
			Bankovní spojení: ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	


II. Zhotovitel:  H&B delta, s.r.o.
	  zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti
		            IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
	Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
					xxxxxxxxxxx, manažer společnosti 
					xxxxxxxxxxx, manažer společnosti
tel:xxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxx, 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
                                                                tel: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxxx, 
                                                                e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 14 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 14“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 14 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 14 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.11 takto:
	
3.1.11 Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce v úžlabí nad schodištěm:

Cena části díla bez DPH 200.006,24,-.Kč
slovy: dvěstětisícšest korun českých a dvacetčtyři haléřů.
Samostatně DPH  21 % ve výši 42.001,31,-Kč
Cena dodatečných prací předmětu dodatku č. 14 včetně DPH je 242.007,55,-Kč

Navýšení celkové ceny díla je zapříčiněno požadavkem objednatele na opravu úžlabí mezi severním a severozápadním křídlem budovy, do kterého zatéká a oprava tohoto úžlabí nebyla řešena v projektové dokumentaci.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 14 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6, dodatkem č. 7, dodatkem č. 8, dodatkem č. 9, dodatkem č. 10, dodatkem č. 11, dodatkem č. 12, dodatkem č. 13 a tímto dodatkem č. 14 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 164/19 ze dne 20.2.2019.

   Zhotovitel:                                                                   	 Objednatel:                                                                 
  Ve Vsetíně, dne  ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………
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