                                                          číslo smlouvy zhotovitele: 1905001004

Dodatek č.2


Níže uvedené smluvní strany
I. Objednatel: 	Město Kutná Hora
		Havlíčkovo náměstí 552/1
		284 01  Kutná Hora
		zastoupen: panem xxxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
		  	IČ: 00236195
			DIČ: CZ00236195
			Bankovní spojení: ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora
			Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zástupce objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

II. Zhotovitel:  H&B delta, s.r.o.
		   Bobrky 382
   755 01 Vsetín
	  zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti
		            IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661 		
	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín	
	Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx		  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 
xxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 
					xxxxxxxxxxxxxxx, obchodní manažer společnosti
tel: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 
					xxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
tel: xxxxxxxxxxxxx, fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí 
                                                           tel: xxxxxxxxxxxxxxx
                                                           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx, rozpočtář
Tel: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:
 „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici“
(dále jen: „dodatek smlouvy č. 2“)  

Úvodní ustanovení
Tento dodatek smlouvy č. 2 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Obnova krovu a střešního pláště budovy Hrádku č.p. 28 v Barborské v ulici“ ze dne 19.12.2018 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 2 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3.
Cena za dílo

Smlouvy se doplňuje o tyto ustanovení nového odstavce 3.1.2 takto:
	
3.1.2 Celková cena díla se navyšuje o dodatečné práce na věži objektu:

Cena víceprací bez DPH 221.318,82 Kč
slovy: dvěstědvacetjednatisíctřistaosmnáct korun českých a osmdesátdva haléřů
Samostatně DPH 21 % ve výši 46.476,95 Kč
Cena víceprací včetně DPH je 267.795,77 Kč

Cena méněprací bez DPH 163.719,22 Kč
slovy: stošedesáttřitisícsedmsetdevatenáct korun českých a dvacetdva haléřů
Samostatně DPH 21 % ve výši 34.381,04 Kč
Cena méněprací včetně DPH je 198.100,26 Kč

Cena rozdílu VCP - MNP bez DPH 57.599,60 Kč
slovy: padesátsedmtisícpětsetdevadesátdevět korun českých a šedesát haléřů
Samostatně DPH 21 % ve výši 12.095,92 Kč
Cena rozdílu VCP - MNP včetně DPH je 69.695,52 Kč

Celková cena díla po započtení VCP bez DPH 10.924.003,29 Kč
slovy: desetmilionůdevětsetdvacetčtyřitisíctři korun českých a dvacetdevět haléřů
Samostatně DPH 21 % ve výši 2.294.040,69 Kč
Celková cena díla včetně DPH je 13.218.043,98 Kč

Navýšení celkové ceny díla je zapříčiněno horším stavem krovové konstrukce zjištěném po rozkrytí střechy.

Článek 13.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 má 3 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy z 19.12.2018, dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.
Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Doložka: Navýšení celkové ceny díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 308/19 ze dne 10.4.2019.

Zhotovitel:                                                                         Objednatel:                                                                 
Ve Vsetíně, dne ………….                                               V Kutné Hoře, dne ………………
 



………………………...                                                                ……………………………
[bookmark: _GoBack]    xxxxxxxxxxxxxx                                                                            xxxxxxxxxxxxxxx 
   jednatel společnosti                                                                             starosta města


Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto jeho přílohy:

Položkový rozpočet: VCP - věž
Položkový rozpočet: MNP - věž
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