Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018
dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany
(1) Objednatel:		


Jméno zadavatele: 	Město Kutná Hora
Se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČ:			00236195
DIČ:			CZ00236195
Osoba oprávněná jednat za objednavatele:
Jméno, funkce:		xxxxxxxxxxxxxxx, starosta města 
Kontaktní osoby ve věcech technických :
			xxxxxxxxxxxxx
Email, tel.:		xxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx 
			xxxxxxxxxxxxxxxx
Email, tel.:		xxxxxxxxxxxx@mu.kutnahora.cz, tel.: xxxxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx


(dále jen "Objednatel")



(2) Zhotovitel: 
			
Jméno/obchodní firma/právní forma: 	Fyzická osoba, xxxxxxxxxxxxxxx		 
Se sídlem: 				Lipnice nad Sázavou, 58232
IČ: 					03223931
DIČ: 					CZ8509133303
Bankovní spojení:			   xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Email, tel: 				xxxxxxxxxxx@seznam.cz, tel: xxxxxxxxxxxxxxx


(dále jen "Zhotovitel")



II. 
Předmět smlouvy – určení díla
Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk – II. etapa, Kutná Hora 
Účelem dodatku č. 4 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.
Jedná se o vícepráce stavebních prací doložených a odsouhlasených objednatelem, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.
Cena díla
Za provedení víceprací si smluvní strany dohodly cenu ve výši 222 237,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.

Cena bez DPH					222 237,- Kč
DPH 21%					  46 669,77 Kč
Cena celkem včetně DPH			268 906,77 Kč

                                                         

X.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 2.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek. 
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.



V Kutné Hoře dne………………..				V Lipnici nad Sázavou dne ………………………


Objednatel:						Zhotovitel:




……………………………………………………….			…………………………………………………………..
               xxxxxxxxxxxxxxxx					   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  starosta města














Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk – II. etapa, Kutná Hora
Ocenění víceprací – dodatek č. 4 pro rok 2019 (čerpání z 15% finanční rezervy)

			

Nová okna viz položka č.102 navýšena o 3ks cena 			60.000,-Kč 
Nová okna - navýšení o špehýrku cena 2.750,-Kč/1ks x 6ks celkem= 16.500,-Kč 
Nové dveře pošta cena 							68.650,-Kč 
Repase dveří viz položka 100 navýšena o 1ks cena 			  7.500,-Kč 
Položka rozpočtu č. 31- navýšení o 4cm u jádr. om. cena 		35.942,- Kč 
Položka rozpočtu č. 36- navýšení metráže o 62,7m2 cena 		21.945,-Kč 
Zřízení odtoku dešťové vody – cena 					  8.500,-Kč 
Nové světlo ve dvoře + montáž cena 					  3.200,-Kč 

Cena celkem bez DPH 						         222 237,00 Kč 
DPH 21% 									46 669,77 Kč 
Cena celkem s DPH 						         268 906,77 Kč



Dne 20.5.2018
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx









