DODATEK č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 358/16
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování
Právní forma: 


veřejná vysoká škola zřízená zákonem, nezapisovaná do veřejného rejstříku
Se sídlem:


Studentská 95, 532 10 Pardubice
Zastoupená:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, děkanem 
Korespondenční adresa:

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl
IČO: 



00216275
DIČ:



CZ00216275

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                                   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dále jen („zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora
Se sídlem: 


Havlíčkovo nám. 552/1, 584 01 Kutná Hora


Zastoupená:


xxxxxxxxxxxxxxx, starostou města
IČO:



00236195
DIČ:



CZ00236195
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:


xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:
xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxxxxxxxxx






email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel”)

uzavřely dle § 2586 a násl. a dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”).
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je restaurování Morového sloupu v Šultysově ulici v Kutné Hoře.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na částečném čerpání 15% rezervy z důvodu rozšíření prací oproti původnímu předpokladu.

Při poslední etapě restaurování morového sloupu vyvstala otázka odvodnění vnitřního prostoru za balustrádou. Při odstraňování dožilých spár byly objeveny původní odvodňovací otvory a na kontrolním dnu bylo dohodnuto, že tento původní systém bude obnoven. To znamená, že bude provedeno kompletní odstranění spár a provedení nového spárování, vyčištění a zprůchodnění původních odvodňovacích otvorů a nakonec osazení krycích mřížek na otvory.
Náklady na provedení výše popsaných víceprací:

Odstranění spár………………………………………………..16 000,- Kč

Provedení nového spárování………………………………….24 000,- Kč

Obnovení a vyčištění původních otvorů……….....................12 000,- Kč

Vytvoření odtokových kanálků s mřížkami………………….. 8 000,- Kč

Celkem bez DPH………………………………………………60 000,- Kč

DPH 21%...............................................................................12 600,- Kč

Celkem včetně DPH……………………………………………72 600,- Kč

II. Doba plnění víceprací, fakturace
Vícepráce budou realizovány současně s etapou IV. díla. Předání víceprací proběhne současně s předáním IV. etapy díla, to je do 31.10.2019 a budou i současně fakturovány.
III. Závěrečná ujednání
1. Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.

3. Tento dodatek bude zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
4. Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění tohoto dodatku.
5. Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.

6. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že byl ujednán podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Litomyšli dne ………………..
V Kutné Hoře dne……………….

za zhotovitele:
za objednatele:

  _______________________________
   _____________________________

             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              

            xxxxxxxxxxxxx
                              děkan


 starosta města               




                                                            
1

