
D O D A T E K   č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne  3. 10. 2019, ve znění pozdějšího dodatku č.1

„Natěračské a malířské práce ve společných prostorách domu Benešova 632-637, 284 01 Kutná Hora“
                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města
IČO:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Jiří Mrázek
se sídlem:  			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
IČO:  				41428765
DIČ: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : 			xxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 3.10.2019 smlouva o dílo, ve znění pozdějšího dodatku č.1, „Natěračské a malířské práce ve společných prostorách domu Benešova 632-637, 284 01 Kutná Hora“, jejímž předmětem je oprava stěn, malování chodeb, malování soklu, nátěr zábradlí, nátěr čel schodišť, vybourání stávající dlažby u vstupních dveří, pokládka nové dlažby včetně soklu.

Součástí zakázky je i výměna dlažby u vstupních dveří do objektu. Při odstraňování původní dlažby se podkladní beton trhal od základního betonu a zůstával přilepený na demontované dlažbě. Původní rozpočtové práce počítaly s lepením dlažby přímo na podkladní beton. Chybějící betonový podklad musel být doplněn, a z tohoto důvodu jsou náklady navýšeny o dodávku nového podkladního betonu. Objednatel a zhotovitel se dohodli na doplnění těchto nezbytných stavebních úprav a změnách stavby, které jsou skrytou vadou, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2019 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 6.500,00 Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 268.932,00 Kč bez DPH. 

3.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 3. 10. 2019 zůstávají beze změny.



4.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 




V Kutné Hoře dne:	V Kutné Hoře dne: 
Zhotovitel :  Jiří Mrázek	Objednatel:   Město Kutná Hora                                                               
	
...........…......………………………..		..................…………………………..
	      Jiří Mrázek	     Ing. Josef Viktora
		  starosta města 
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