D o d a t e k   č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.9.2019
„Oprava střechy nebytových prostor v Nádražní č. p. 211, Kutná Hora“
                      

Objednatel :


Město Kutná Hora

se sídlem:  


Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 

Ing. Josef Viktora, starosta města

IČ:  



00236195

DIČ: 



CZ00236195

Bankovní spojení: 

ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  


27-4444212389/0800 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:


KANTOR-BLAŽEK, spol. s r.o.
se sídlem:  


17. listopadu 182,284 01 Kutná Hora 

zapsaná v obch. rejstříku : 
C 20666 vedená u Městského soudu v Praze

oprávněný zástupce: 

Pavel Kantor - jednatel
IČO:  



47548428
DIČ: 



CZ60934158

Bankovní spojení: 

xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu : 


xxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“







1. 
Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 25. 9. 2019 smlouva o dílo: „Oprava střechy nebytových prostor v Nádražní č.p. 211, Kutná Hora“. Během provádění stavebních prací, po odstranění staré krytiny a lepenky, bylo zjištěno, že podkladová prkna a trámky jsou v nevyhovujícím stavu pro probíhající opravu. Z tohoto důvodu se objednatel a zhotovitel dohodli na jejich odstranění, novém vybetonování a úpravě podkladů. Tyto nezbytné stavební úpravy nebylo možné předem zjistit a zpracovat jako součást zadávací dokumentace, a proto nemohly být započítány do nabídkové ceny, která je cenou smluvní. 
Rozsah prací je podrobně popsán v příloze č. 1, která je nezbytnou součástí tohoto dodatku.
Z výše uvedených důvodů se účastníci smlouvy o dílo ze dne 25. 9. 2019 dohodli na tomto dodatku smlouvy o dílo.

2.
Zhotovitel provede se souhlasem objednatele práce uvedené v čl. 1, na které byl vypracován cenový rozpočet (příloha č. 1). V důsledku změny předmětu díla se cena díla mění tak, že se zvyšuje o částku 43 396,-  Kč bez DPH a celková cena díla tedy činí 170 362,- Kč bez DPH. 
3.
Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění termín dokončení a předání díla. Dokončené dílo bude předáno objednateli ke dni 18. 12. 2019.
4.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 9. 2019 zůstávají beze změny.
5.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015. 

V Kutné Hoře dne
V Kutné Hoře dne 

Zhotovitel :      
Objednatel :                                                                 


Město Kutná Hora

...........…......………………………..

     ..................…………………………..
                  Pavel Kantor                                                               Ing. Josef Viktora
                      jednatel
        starosta města 

Příloha č.1: „Vícepráce akce nádražní 211 Kutná Hora“
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