DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
Generel dopravy Kutná Hora
uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
Článek 1
Smluvní strany

Město Kutná Hora
Sídlo:	Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01, Kutná Hora
Zastoupení:	xxxxxxxxxxxx, starosta města
IČO:	00236095 
DIČ:	CZ00236195
Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat:
	– ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	– ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)


a


České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
Sídlo:	Konviktská 20,110 00 Praha 1
IČO:	68407700
DIČ:	CZ68407700
České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, veřejnou vysokou školou.
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoby oprávněné jednat:
[bookmark: _GoBack]	– ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, děkan fakulty
	– ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Ústavu dopravních systému

(dále jako „zhotovitel“)


Článek 2
Úprava plnění smlouvy
1. V souladu s ustanovením článku 12. odst. 1 smlouvy o dílo na zpracování Generelu dopravy Kutná Hora (dále jen „původní smlouva“), se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to zejména z toho důvodu, že pro zpracování konečné podoby díla bude zhotovitel nucen zohlednit další podklady od objednatele. Obě smluvní strany ve shodě dospěly k závěru, že z Veřejného projednání konaného dne 20. ledna 2020 a navazujícího pracovního výboru dne 24. února 2020 vyvstaly na straně objednatele nové skutečnosti a podněty, jež vyžadují doplnění díla v takovém rozsahu, že pro zachování jeho kvality a komplexnosti je nezbytná změna termínu jeho odevzdání.
2. Veškeré připomínky ke Generelu dopravy Kutná Hora byly souhrnně zaslané objednatelem zhotoviteli dne 6. března 2020.
3. Na základě projevené vůle obou smluvních stran, nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, se upravuje čl. 4, odst. 1 a čl. 7, odst. 2 původní smlouvy takto:
 Článek 4
Termín a způsob plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo specifikované v článku 2 této smlouvy nejpozději do 30. června 2020. Dílčí části k oblasti sídliště Šipší a sídliště Hlouška budou odevzdány do 30. dubna 2020.
Článek 7
Platební podmínky
1. Fakturace bude rozdělena na 3 etapy:
· 30% z celkové částky, tj. 504 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.
· 50% z celkové částky, tj. 840 000,- Kč + DPH po předložení a projednání rozpracovaného konceptu částí díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3.
· 20% z celkové částky tj. 336 000,- Kč + DPH po odevzdání celého zhotoveného díla podle Harmonogramu plnění zakázky dle přílohy č. 3., ke dni 30. června 2020.


4.   Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění.
5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 25. Března 2020 usnesením č. 222/20.

Za objednatele:					Za zhotovitele:
V Kutné Hoře dne ………………				V Praze dne ………………
…………………………………………....................			................………………………………………………
xxxxxxxxxxxx				           xxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města					děkan fakulty
Kutná Hora						České vysoké učení technické v Praze
[bookmark: _gjdgxs][bookmark: _30j0zll]									Fakulta dopravní

