Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2/2020
uzavřený dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. 
Smluvní strany

Objednatel :		Město Kutná Hora
			Havlíčkovo náměstí 552/1
			284 01 Kutná Hora
IČO:			00236195
Zastoupený :		xxxxxxxxxxx, starosta města
Ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 206, 724 755 780
xxxxxxxxxxxxx, tel.: 327 710 207, 724 755 780


Zhotovitel :		Jaroslav Skuhravý - Sklovitřáž
			Janov 27, 473 01 Nový bor
IČO:			15670554
DIČ:			CZ430301099
Zastoupený:		xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx

II.
Předmět smlouvy

Restaurování vitrajových oken a dveří včetně opravy truhlářských prvků budovy Kamenného domu, čp. 183 Václavské náměstí“ v Kutné Hoře, pozemek parc. č. 1087 v k.ú. Kutná Hora.
Smluvními stranami bylo dohodnuto čerpání finančních prostředků z 15% rezervy na vícepráce nutné k dokončení celého díla, jež vyplynuly při provádění prací. Jedná se o tepelnou úpravu skla 2 mm a 3 mm, řezání kosočtverců, zapravení vitráží oken č. 4 a 5 kameníkem a zednické práce.
Práce I. etapy (rok 2020) se rozšiřují o restaurování vitráže i rámu okna č. 10, které mělo být realizováno ve II. etapě (rok 2021).
Nedílnou součástí tohoto dodatku je popis nutných víceprací včetně jejich ocenění.

Smlouva o dílo ze dne 30.3.2020 se doplňuje takto:

IV.
Cena díla
Vícepráce
Cena bez DPH		49 807,70 Kč				
DPH 15%			  7 471,15 Kč		  	  
Celkem včetně DPH		57 278,85 Kč
	
Okno č. 10
Cena bez DPH		45 025,-    Kč
DPH 15%			  6 753,45 Kč
Celkem včetně DPH		51 776,45 Kč
			

IX.
Závěrečná ustanovení

1) Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4) Pro účely transparentnosti hospodaření s veřejnými prostředky Město Kutná Hora na svých webových stránkách zveřejní plnění v rozsahu: číslo faktury, IČ, název vystavitele, předmět plnění, datum doručení, datum uhrazení a částka plnění a to i pro dílčí plnění z této smlouvy.

Příloha: - popis nutných víceprací včetně jejich ocenění


V Kutné Hoře dne 2.11.2020







   ……………………………..				.…………………………
	Objednatel							Zhotovitel
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Kamenny dum ¢&.p.183, Kutna Hora. Restaurovani vitraji a rama oken.
Nutné viceprace.

Po rozebrani vypini oken bylo zji$téno, Ze kosoctvercové dily ve vitrajich byly nafezané
velice nepfesné. Rozdil byl jeden aZ dva mm u vétsiny vitraji sloZzenych z kosoétvercu.
Tyto nepfesnosti maji neblahy vliv na pevnost a trvanlivost vitraji. Vybrali jsme tedy
kosocétverce stejné veliké a doplnili jsme je nové nafezanymi dily. Rozmeérové §patné jsme
vyfadily. Tepelné jsme v peci upravili stavebni sklo Float 3 mm a 2 mm ( podle toho jaké
bylo v daném okné pouzito) a tim jsme ziskali napodobeninu tazeného skla. Na Zadost
muzea jsme zrestaurovali jesté vitraj a rdm okna €. 10, které nebylo v leto$nim rozpoctu.
Bylo tfeba jesté dohodnout zapraveni bucnovych, nové osazenych vyplni v oknech ¢. 4 a 5
s kamennym osténim ve vstupni hale. Nutnost téchto praci byla zji$téna po demontazi
vyplni. Zjistili jsme, Ze vitraje byly zapraveny kamenickym tmelem a ne sklenarskym
tmelem. Vitraje tedy bylo potreba zapravit kamenickym tmelem a doplnény kamenicky
tmel dobarvit do odstinu kamenného osténi Praci provedl kamenik Zdenék Smahel,
licence MKCR &.j. 7131/96, MKCR &.j. 32146/2017. Varikova 1336, Chrudim 537 01.
Mobil: +420 604 643 318. Pan Kral oznamil, Ze je nutné zednicky zapravit zrestaurované,
nové osazené ramy oken, které musely byt z divodu restaurovani kompletné vyjmuty z
osténi oken.

Tepelna Uprava skla 2 mm : 2,30 m2 x 1.230 K¢ = 2.829 K&
Tepelna Uprava skla 3 mm : 3.45 m2 x 1.246 K¢ = 4.298,70 K¢

Rezani kosoétvercli a potfebnych vychazek : 7.680,- K&

14.807,70 K¢
Restaurovani vitraje okna €. 10 dle rozpoétu : 18.995,- K¢& z rozpoctu na rok 2021
Restaurovani ramu okna €. 10 dle rozpoétu: ~ 26.028,- K& z rozpoctu na rok 2021
Bez kamenika a zednickych praci 59.830,70 K& bez DPH
Zapraveni vitraji oken ¢. 4 a 5 kamenikem: 5.000,- K& Nebylo souéasti rozpoctu.
zednické prace 30.000,- K& Nebyly soucasti rozpottu.
CELKEM : 94.830,70 K&
DPH 15 % 14.22460 K&
VICEPRACE S DPH : 109.055,30 K¢

Jaroslav SKUHRAVY Jaroslav Skuhravy, restaurdtor vitraji
SKLOVITRAZ pov. MKCR &,j. 44/93

Clen SVU restaurator
licence MK CR 44/93
182 15670554, DIC: CZ430301099 #M M M




