
D O D A T E K   č. 1


ke smlouvě o dílo uzavřené dne  9. 7. 2021

                      
Objednatel :			Město Kutná Hora
se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města
IČ:  				00236195
DIČ: 				CZ00236195
Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora
Číslo účtu:  			27-4444212389/0800 
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			Kutnohorská stavební, s.r.o.
se sídlem:  			Benešova 316,  284 01  Kutná Hora
zapsaná v obch. rejstříku: 	u Městského soudu v Praze, odd. C, 	vložka 8094
oprávněný zástupce: 		Zdeněk Voseček, jednatel
IČO:  				45144788
DIČ: 				CZ45144788
Bankovní spojení: 		ČSOB  Kutná Hora
Číslo účtu : 			2788276/0300
dále jen „zhotovitel“
                                                                 
						  1. 

Mezi shora uvedenými účastníky byla uzavřena dne 9. 7. 2021 smlouva o dílo, jejímž předmětem je: „Úniková cesta od evakuačního výtahu, U Lorce 57, Kutná Hora“. Během provádění díla bylo zhotovitelem oznámeno, že dodavatel protipožárních dveří není schopen  z důvodu nedostupnosti materiálu na trhu dodat materiál na stavbu ve smluvním termínu tak, aby mohl zhotovitel stavby předat celé dílo k 1.9.2021, smluvnímu datu pro dokončení a předání díla. Z výše uvedených důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu předání díla na 24. 9. 2021. 

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 7. 2021 zůstávají beze změny.

4.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. 


Uzavření dodatku č.1 odsouhlasila rada města usnesením č.: 645/21 ze dne 18. 8. 2021
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...........…......………………………..		..................…………………………..
	    Zdeněk Voseček	     Ing. Josef Viktora 
                    jednatel	      					     starosta města









Vypracoval  Pavel Procházka:



Po věcné stránce kontrolovala Jitka Gregorová:



Po právní stránce kontroloval:

