
DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 6. 2016
na provedení díla  „Sportovní  hala areál  Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
Článek 1.
Smluvní strany
Objednatel: 

Město Kutná Hora
se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen: 

Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

IČ: 



00236195

Bankovní spojení:  

ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora

Číslo účtu: 

 

27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

                                           tel: 327 710 235, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

Zhotovitel:  

     PKS stavby a.s.
se sídlem:       
                 Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupen:                          Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

IČ:     
                 46980059

Bankovní spojení:             MONETA Money Bank a.s,

Číslo účtu: 
                 175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický 
náměstek, tel: 566 697 201 fax: 566 697 380, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla: Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu  (hlavní stavbyvedoucí)





       Mob: +420 724 099 821

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále jen: „občanský zákoník“)  tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo :
 Článek 2.  
Předmět dodatku smlouvy
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 ke  Smlouvy o dílo ze dne  21.6.2016 (dále jen Smlouva),        je změna předmětu díla, změna termínu dokončení díla a změna celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace realizace díla a jsou nezbytné pro řádné provedení díla. Rozsah těchto prací je dán odsouhlasenými změnovými listy ZL č.1 až ZL č.6. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je „Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6“ v celkové hodnotě + 3 551 367,- Kč bez DPH (navýšení ceny díla). 
2.2. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení a předání díla  ke dni 21.12.2016.
2.3. Z výše uvedených důvodů se v Článku 3. Cena za dílo, odst. 3.1. Smlouvy stávající text           ve znění:
Cena za dílo je stanovena na základě nabídky uchazeče v souladu s obecně právními                           předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :
Cena díla bez DPH   


46 478 632,18 Kč

Slovy čtyřicetšestmilionůčtyřistasedmdesátosmtisícšestsettřicetdva korun, osmnácet haléřů

Samostatně DPH 21%


9 760 512,76 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 
56 239 144,94 Kč

Slovy  padesátšestmilionůdvěstětřicetdevěttisícstočtyřicetčtyři korun českých, devadesátčtyři haléře

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH   


 50 029 999,18 Kč

Slovy  padesátmilionůdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun, osmnácet haléřů 

Samostatně DPH 21%


 10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je 
 60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých, jeden haléř
2.4. Přílohy Smlouvy o dílo se doplňují o přílohu Dodatku č.1 :

       Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6 (1xA4)
Článek 3. 
Ostatní ustanovení 
3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 

Článek 4. 
Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. 
4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
Příloha Dodatku č. 1 – „Rekapitulace změnových listů ZL č. 1 až ZL č. 6“.
Článek 5. 
Podpisy smluvních stran
   Zhotovitel:   PKS stavby a.s.                                        Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.12.2016                    
        V Kutné Hoře dne  1.12.2016
   ………………….. ............           




…………………………..                                 

    
     Ing. Petr Pejchal
                          


Bc.Martin Starý, DiS.                  
předseda představenstva  




     starosta města
..............................................

         Ing. Jaroslav Kladiva,

    pověřený člen představenstva
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