
DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 6. 2016
a dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016 
na provedení díla „Sportovní hala areál  Klimeška – Kutná Hora“, uzavřené  dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) 
Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: 
Město Kutná Hora


se sídlem:
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora



zastoupen: 
Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města



            
IČ: 



00236195





Bankovní spojení:  
ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora





Číslo účtu: 

 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Janál, vedoucí odboru investic MÚ

                                           tel: 327 710 235, fax:327 710 106, e-mail: janal@mu.kutnahora.cz

a

II. Zhotovitel:  PKS stavby a.s.

se sídlem:       Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou


zastoupen:      Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva




          IČ:      46980059


                         Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s,




Číslo účtu: 
     175972792/0600

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 930

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
                                                    tel: 566 697 201 fax: 566 697 380, e-mail: stavby@pks.cz
Ve věcech provádění díla, Ing. Libor Hanousek, vedoucí projektu (hlavní stavbyvedoucí)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)  tento dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo a dodatku č. 1:
 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy
2.1. Předmětem tohoto dodatku č.2  ke  Smlouvě o dílo ze dne  21.6.2016 (dále jen Smlouva) a dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2016, je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku snížení předmětu plnění na základě požadavku investora (méněpráce) a nutnosti provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla  (rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8, snížení ceny  – 935 972,- Kč bez DPH). 
2.2. Z výše uvedených důvodů v Článku 3. Cena za dílo, se  stávající text odst. 1.1. ve znění: 

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 1 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši :

Cena díla bez DPH   



50 029 999,18 Kč

      Slovy  padesátmilionůdvacetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun, osmnácet haléřů 

Samostatně DPH 21%


10 506 299,83 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  
60 536 299,01 Kč

Slovy  šedesátmilionůpětsettřicetšesttisícdvěstědevadesátdevět korun českých, jeden haléř

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

Cena za dílo je stanovena na základě Smlouvy o dílo ve znění dodatku číslo 2 a v souladu  s  obecně právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v úrovni ve výši:

Cena díla bez DPH   


49 094 027,18 Kč

      Slovy  čtyřicetdevětmilionů devadesátčtyřitisíc dvacetsedmkorun, osmnáct haléřů 

Samostatně DPH 21%


10 309 745,71 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH je  
59 403 772,89 Kč

Slovy  padesátdevětmilionů čtyřistatřitisíc sedmsetsedmdesátdvakorun českých, osmdesátdevět haléřů
2.3. Přílohy Smlouvy o dílo se doplňují o:
Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8.
Článek 3.  Ostatní ustanovení 
3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti. 
Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku. 
4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
Příloha dodatku č. 2 – rekapitulace odsouhlasených změnových listů ZL č. 7 a ZL č. 8.
Článek 5. Podpisy smluvních stran
   Zhotovitel:   PKS stavby a.s.                                 
Objednatel: Město Kutná Hora                                                               

Ve Žďáře nad Sázavou dne 16. 12. 2016                    
V Kutné Hoře dne 16. 12. 2016  

   ………………….. ............           



…………………………..                                 

   Ing. Petr Pejchal
                          


Bc.Martin Starý, DiS.                               předseda představenstva  




starosta města
..............................................

         Ing. Jaroslav Kladiva,

    pověřený člen představenstva

1

